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Ofverstyrelsens för Allmänna Bygg-na- 
derna berättelse för âren 1893—1899.
Under den sjuârsperiod denna berättelse omfattar bar stör liflighet varit 
râdande inom den del af statens byggnadsverksamhet, som faller inom omrâ- 
det for Ofverstyrelsens administration. Särskildt beaktansvärd är i sâdant af- 
seende tfllkomsten af ett betydande antal nya byggnader för de lärda skolorna, 
tvenne nya byggnadskomplexer för seminarierna i Paumo ocb Brabestad samt 
icke inindre än sju byggnadskomplexer för abnormskolorna i landet, nemligen 
blindskolorna i Kuopio ocb Helsingfors, döfstumsskolorna i Kuopio, S:t Micbel, 
Borgä ocb Abo samt anstalten för andesvaga barn, förlagd i Perttula nära 
Tavastebus. Äfven statens sjukbus bafva erhâllit en värdefull tillökning ge- 
nom anläggandet af den storartade kur- ocb värdanstalten för sinnessjuka, be- 
lägen ä Pitkäniemi nära Tammerfors, livarförutom flei'a af de äldre sjukliusen 
blifvit dels till- eller päbyggda, dels genom andra förändringar försatta i tids- 
enligare skick. Militieverkets byggnader hafva äfven de genom förändrin­
gar ocb tillbyggnader ökats i värde ocb användbarhet hvarjemte en ny tids- 
enlig, monumental internats- ocb klassbyggnad för finska kadettkären efter 
länga förberedelser kommit tili ständ.
Dä de under Ofverstyrelsens administration stâende byggnaderna till an­
tal ocb värde är för är ökas bar detta sjelffallet tili päföljd att äfven deras 
underhäll och värd kräfva allt större summor. Om de tili Ofverstyrelsens dis­
position ställda medlen för utförande af mindre ocb brädskande arbeten med- 
räknas, stiger den ärliga remontkostnaden tili i rundt tal en half miljon mark 
för stats- ocb skolverkets byggnader, hvartill ännu kommer circa 200,000 för 
underhället af de militära byggnaderna. Af detta sakförliällande framgär tyd- 
ligast hvilken vigtig del af Ofverstyrelsens verksamhet länebyggnadskontors- 
föreständarena äro ombetrodda med, ty af dem beror det i främsta rummet 
att i tid observera uppkommande blister, föreslä lämpliga medel tili deras af- 
hjelpande och sedan tillse att de anslagna summorna blifva pä ett effektivt 
ocb sakenligt sätt använda. Att remontbehofvet dock i mycket väsendtlig grad
beror af resp. byggnadsdisponenter och dessas större eller mindre förmäga 
att omsorgsfullt värda sig om den dem anförtrodda offentliga egendomen, är 
ett faktum, livars obestridlighet mängfaldiga gänger af erfarenlieten ädagalagts.
De flesta säväl remont- som nybyggnadsarbeten utföras nu likasom kär- 
intills pä entreprenad; dock har det pä senare tider visat sig att en del arbe- 
ten lämpligare läta sig utföras efter räkning eller fördelas pä partiella entre- 
prenader, hvarjernte numera offentliga entreprenadauktioner liögst sällan ifräga- 
komma utan affordras hugade spekulanter skriftliga förseglade anbud, hvilka 
alla pä en gäng pä förut utsatt tid biytas; erfarenheten liar vidliandengifvit 
att entreprenörerna genom detta tillvägagäende föranledts att grundligare stu- 
dera de framlagda förslagen och mognare öfverväga de inlemnade anbuden. 
För mindre arbeten har borgesförbindelse affordrats för den händelse förskott 
ä entreprenadsumman äskats och gifvits, i annat fall icke. Yid entreprenader 
tili mycket höga belopp har borgen fordrats endast för den beviljade förskotts- 
summans äterbetalande för den händelse entreprenören icke skulle vara i ständ 
att kontraktsenligt slutföra sitt ätagna arbete. Arbetenas öfvervakande och 
afsynande försiggä pä samma satt och i samma ordning som härintills och 
hvarom i Ofverstyrelsens senaste berättelse finnes omnämndt.
A. JVtilitieverkets b y g g n a d e f.
1 8 9 3  9 9 .
Under den tidsperiod denna berättelse omfattar hafva ätskilliga nya 
byggnader för Militieverkets behof blifvit uppförda, livarjemte förut existe- 
rande byggnadskomplexer blifvit försedda med värdefulla tillbyggnader, hvilka 
jemte särskilda tidsenliga ändringar ocb ombyggnader i väsentlig män ökat. 
komplexernas användbarhet och ändamälsenlighet sä i hygieniskt som kon- 
struktivt afseende. Den märkligaste likasom äfven den dyrbaraste af dessa 
nybyggnader är den nya hufvudbyggnaden för Finska kadettkären, hvilken i 
afseende ä rumdimensioner, belysning, uppvärmning och Ventilation samt yttre 
och inre utstyrsel motsvarar t. o. m. högt ställda fordringar; kadettkären har 
dessutom erhällit en ny smedjebyggnad af sten. Qardesbataljonens kasern- 
komplex har, särdeles hvad officersflygeln vidkommer, erhällit afsevärda för- 
bättringar, i det en tillbyggnad tili densamma utförts, hvarigenom en välbe- 
liöflig ominredning af säväl kompanichefs- som yngre officers-kvarteren möj- 
liggjorts; dessutom har gärdsplanen makadamiserats och bataljonen blifvit 
försedd med ny vedgärd. Äfven bataljonerna i landsorten hafva i sina resp. 
kaserner erhällit beaktansvärda förbättringar i det att lokaler inrättats för tre 
yngre gifta officerare, yngre stabsofficerarnes samt kompanichefernas lokaler 
blifvit dels förstorade, dels genom ändringar förbättrade, tidsenlig ny bygg- 
nad för undervisnings-kommenderingen samt förstoiade kvarter för fältväblarne 
och nya byggnader för gift underbefäl och manskap, med tillhörande tvätt-, 
bad-, och bagarstugor. Dessutom hafva trenne kasernkomplexer försetts med 
vattenledning, och vid alla komplexerna hafva de gamla förfallna badstugorna 
af trä ersatts med nya sädana af sten, större och ändamälsenligare än de 
förra, samt försedda med skild badafdelning för officerare och deras familjer. 
Uleäboi-gs bataljon erhöll dock redan tidigare en ny badstuga af sten nägot 
mindre än de nu uppförda samt utan badafdelning för officerare. Dragonre­
gementet har erhällit nytt trosslider och nytt licler för brandredskap, hvarjemte
Ofv:s för allm. byggn. beräitelse. 1
2artellbyggnaden genom en mindre tillbyggnad tili matsalen ändrats sä att 
denna kan användas tili kyrka.
Lägerplatsen invid Willmanstrand har försetts med vattenledning ifrän 
Dragonregementets enahanda inrättning och lägerplatsen i Krasnoje Selo har 
försetts med ny hageribyggnad och köks- och artellbyggnad.
Äfven reservkompaniernas kaserner hafva tillgodosetts med särskilda 
förbättringar, sälunda hafva manskapsbarackerna i landets tre nordliga hin 
försetts med murade eldstäder i stallet för de förut befintliga jernkaminerna, 
ett rum i samma barack i hvarje kompani har försetts med eidstad för att 
rammet vintertid skall kunna användas för vapenkontroll; Oulais, Uleä och , 
Kajana kompani er hafva erhällit hvar sin förrädskällare af sten.
Utom här ofvan uppräknade mera betydande ny-, tili- och ombyggnader 
hafva särskilda mindre kompletterings- och förändringsarbeten utförts under 
ärens lopp, hvarförutom de sedvanliga ärsremonterna, nu likasom härintills, 
visat sig vara af behofvet päkallade.
Här nedan skola de särskilda byggnadskomplexerna uppräknas, hvarvid 
de arbeten som uti enlivar af dem utförts, angifvas, och liänvisas i afseende 
ä de ätgängna kostnaderna tili de denna berättelse vidfogade tabellerna.
Lifgardets 3:e, finska, skarpskyttebataljons kaserner. Komplexen har 
hvarje är underkastats sedvanlig i'emont, hvarvid, utom de ständigt äterkom- 
ma-nde eldstadsreparationerna och mälningsarbetena, äfven förekommit genom- 
gäende vaslagsundersökningar och deraf föranledda ombyggnader af sädana 
eldstäder som tidigare stätt direkte pä vasorna utan brandfritt underlag.
Uti skrifvelse af den 16 Aug. 1893 anbefallde Mil. Expm anläggan- 
det af en ny vedgärd för bataljonen ä tomten N:o 19 vid Petersgatan och 
anslog för ändamälet en summa af 6,384 Funk 50 penni. Pä framställning 
af d. v. kommendören för bataljonen beviljades genom skrifvelse af den 15 
Mars 1895 en summa af 4,000 Funk för extra remont- och ändringsarbeten i 
kommendörens lokal och utfördes dessa arbeten omedelbart och icke i sam- 
manhang med ärsi'emonten.
Uti skrifvelse af den 22 Maj 1897 resolverades att kompanichefskvar- 
teret i l:sta väningens vestra del säsom osundt finge byta plats med kanslilo- 
kalen, och verkställdes detta arbete samma sommar.
För att bringa kaserngärdsplanens beläggning i tidsenligare skick före- 
skrefs i Mil. Exp:s skrifvelse af den 10 Febr. 1898 att planen skulle malca- 
damiseras, och beviljades för ändamälet en summa af 10,000 Funk, hvilken 
dock befanns för knapt tilltagen, hvarför äfven ett tillskott af 2,200 Funk
3beviljades uti skrifvelse af den 4 Okt, s. ä. I sammanhang med detta 
arbete reparerades äfven nägra förstörda kloakrör, som föranledt svär olukt; 
kostnaden 1485 F:km 60 penni beviljades i skrifvelse för den 28 Juli. 
Kompanichefskvarteren i officersflygelns Östra ända samt alla kvarteren i 3:dje 
váningen hade derintills begagnat sig af en enda trappuppgáng, lrvilken tillika 
utgjort trafikled för den menighet som besökte kyrkan. För att i nägon inän 
aflägsna detta missförhällande samt tillika förstora och förbättra de yngre 
officerarnes kvarter beviljades i skrifvelse af den 10 Febr. 1898 5,800 
Funk för sist sagda ändamäl samt af den 31 Mars 30,000 F:mk för en ny 
flygelbyggnad i 3 väningar, i hvilken bland annat en ny trappa ifrän kompa­
nichefskvarteren och med utgäng till Fabiansgatan kom tili ständ; dessa an- 
slag visade sig sedermera vara för lägt tilltagna, hvarför ett tillskottsanslag 
af 4,085 F:mk beviljades i skrifvelse af den 7 Maj s. ä. Om ännu nämnes 
att ett plankgolf ä asfaltbeläggningen i l:sta kompaniets logementer anbragts 
för en kostnad af 3,569 F:mk 50 penni samt att en grundlig reparation af 
artellköket för en kostnad af 1,348 F:mk utförts, torde alla vigtigare arbeten 
förutom ärsremonterna inom denna kasernkomplex blifvit uppräknade.
I:a, Nylands, finska skarpskyttebataljons kaserner. Förutom de ärligen 
äterkommande remonteima har under señare delen af 1893 utförts ombygg- 
nad af dragrören för matänga ifrän bataljonens kök för' en kostnad af 1,350 
F:mk genom anslag af den 19 Juli 1893. Under sommaren 1895 uppstod 
elak och osund lukt uti rummen i nedre váningen af bataljonens klubb- och 
kanslibyggnad och häraf följde, efter verkställd undersökning, tidsödande och 
kostsamma arbeten, omfattande upptagning och delvis omläggning af vaslag, 
rengöring af utrymmet under dem, omläggning af en del skadade afloppsrör 
samt fullständig inre reinont af rummen i byggnadens vestra hälft, och bestre- 
dos kostnaderna 5,343 F:mk 41 penni ur Ofv:ns dispositionsmedel pä grund af 
Mil. Exp:ns skrifvelse af den 17 Mars 1896. Uti bref af den 18 Febr. 1897 
beviljades tillständ att af tvenne subalternofficerskvarter uti officerskasernens 
l:sta váning bilda ett kvarter för en yngre gift officer och anslogs för äncla- 
mälet 1,000 F:mk. Den 6 Aug. 1898 anbefalldes ytterligare arbeten uti 
rummen i klubb- och kansli byggnadens nedre váning för aflägsnande af i 
desamma förekommande olukt och beviljades för ändamälet 1,700 F:mk.
I sammanhang med den ärsremont, som ä soldatkasernerna utfördes undei1 
sommaren 1898, verkställdes äfven genomgäende reparation af de delvis för- 
rostade vattenledningsrören och var för ändamälet anslaget 3,000 Funk, men 
dä skadorna sedermera befunnos vara betydligt större än hvad först beräk- 
nats, erfordrades ett tillskottsanslag af 4,500 F:mk, hvilket beviljades genom
4skrifvelse af den 11 Okt. 1898. Under sommaren 1899 verkställdes revi- 
sion och komplettering af värmeledningar i soldatkasernerna af orsak att 
ett större antal rum öfverklagats som kalla ocli anslogs för ändamälet 7,700 
F:mk den 13 Juli 1899; likasä befanns vattenledningen tili officerskasernen 
ocli kanslibyggnaden tarfva en tili 3,000 F:mk stigande remont i ocli för 
ersättning af förrostade rör med nya, ocli beviljades anslag bärtill den 19 
Aug. 1899. Samnia är erfordrades för reparation af ängpannorna i arteilet 
utöfver de 700 Funk, som upptagits i remontförslaget, 2,900 F:nik, som 
erbölls pä grund af Mil. Exp:ns skrifvelse af den 11 Okt. 1899.
Kommendantstyrelsens byggnader i Helsingfors hafva ärligen underkastats 
sedvanlig remont, men liafva hvarken tili- eller ombygts.
Garnisonssjukhuset liar förutom den ärligen äterkommande remonten för- 
setts med en egen desinfektionsinrättning för en kostnad af 3,325 F:mk, be- 
viljad af Mil. Exp. nti skrifvelse för den 4 Maj 1893.
Uti skrifvelse af den 22 Okt. 1896 anbefallde Mil. Exp. införande 
af elektriskt ljus i byggnaden, hvilken tidsenliga förbättring omedelbart kom 
tili utförande, ocli liade af förre öfverläkaien v. statsrädet von Wintber för 
ändamälet donerats en summa af 10,000 F:mk.
Mälskjutningshuset ä Fredriksberg ocli Militärmanegen liafva icke päkallat 
andra arbeten an sedvanlig ärsremont.
Finska militärverket tillhöriga f. d. spanmälsmagasinet ä Skatudden bar 
pä grund af Mil. Exp:ns skrifvelse af den 22 Juni 1893 blifvit förändradt, 
remonteradt ocli oininredt tili upplagsplats för militärens sanitätsupplag föl­
en kostnad af 5,000 Funk.
Uti det nya Stenmagasinet ä Skatudden, uppfördt är 1896 för Lotsver- 
kets bebof ocli af bvilket Krigskommissariatet disponerar en del, anbefalldes 
uti skrifvelse af den 6 Dee. 1896 utförandet af plankgolf ä asfaltunder- 
lag uti en del rum för att utstänga fukt ocli rättor och för en kostnad af 
1,259 Funk 25 penni. Enligt befallning af den 23 Okt. 1897 inrättades 
uti ett större rum i öfre väningen samt ä vinden hyllor ocli ställningar för 
bei-edande af plats för sanitätsupplagets instrumentsamling m. m.; och bevil­
jades bärför 2,000 Funk samt den 18 Okt. 1898 ytterligare 867 F:mk 79 
penni.
Under vären 1894 förrättades genom länebyggnadskontorets i Nyland 
försorg en allmän ocli genomgäende vaslags undersökning uti alla Militärvei'-
oket tillhöriga byggnader i Helsingfors och betäcktes kostnaderna för dessa 
arbeten, 2,228 F:mk 91 penni, med medel, beviljade af Mil. Expm uti skrif- 
velse af den 17 Febr. 1894.
2:a, Abo, finska skarpskyttebataljons kaserner. Uti skrifvelse för den 
16 Aug. 1893 anbefalldes förseende af verandorna framför ingängarna tili 
kompanicbefsbostäderna med glasväggar. Lasarettets iskällare var genom sitt 
läge och sin konstruktion sä beskaffad att orent vatten inträngde i sjelfva 
isgr'open, hvarför en iskällare af grästen uppfördes för en kostnad af 2,200 
F:mk, beviljad i Mil. Expms skrifvelse af den 8 Febr. 1894. För’ inredning 
af ett officerssjukrum i lasarettet beviljades den 22 Juli 1897 665 F:mk utöf- 
ver de 135 F:mk, som redan härförinnan beviljats hvarje bataljon för antydt 
syfte. Pä grund af den 21 Jan. 1897 utverkadt tillständ uppförde bataljonen 
pä egen bekostnad en byggnad af trä i en väning under tak af asfalt filt, 
inrymmande lokal för musikkommenderingen och underofficersklubben, och 
öfvertogs denna byggnad af kronan pä befallning af Ivejs. Senaten, meddelad 
uti skrifvelse frän Mil. Expm af den 20 Maj 1898; under sommaren 1899 
brädfodrades byggnaden för en kostnad af 1,700 Funk, beviljad 17 Juni 1899. 
Uti skrifvelse den 28 Juli 1898 anbefalldes sädan ändring af byggnaden 
för läkaren och 4 officerare vid staben att i densamma inreddes 3 lokaler ä 4 
rum, tambur och kök hvarje för gifta yngre officerare, och anslogs för ändamä- 
let 1,800 F:mk. Bataljonens uttjenade badstuga af trä ersattes under1 somma­
ren 1899 med en ny af sten, inrymmande äfven en skild badafdelning för 
officerarene j ernte der’as familjer, livarj ernte badstugan och afklädningsrummen 
m. m. för gemenskapen erhöllo större dimensioner och lämphgare anordning; 
anslag för1 ändamälet 90,000 Fm k för denna byggnad jemte likadana för 
Vasa, Kuopio och St. Michel beviljades den 30 Jan. 1899. Uti skrifvelse 
af den 27 Febr. 1899 anbefahde Mil. Exp. omändring af fältväbelslokalerna 
med syfte att de skulle innehälla 2 rum och kök samt för öfrigt gift under- 
befäl 1 rum och kök, oclr beviljades för' genomförandet häraf 3,900 Funk för1 
denna batatjon samt 27,300 gemensamt för- sex bataljoner. Bä grund af den
o
framställmng guvernören gjort rörande den stora eldfara, som närheten af Abo 
Jernmanufakturbolags nya byggnader innebure för' bataljonens kasernkomplex, 
anbefahde Kej. Senaten genom Mil. Expms skrifvelse af den 13 Mars 1899 
att alla de närrnast sagda byggnader' belägna kasernbyggnaderna skulle 
täckas med jernplät för en kostnad af 10,800 F:mk, lrvarjemte de bäda ornrä- 
dena skulle frän livarandra ätskiljas genom en löfträdsplantering för hvars 
utförande bataljonen beviljades ett anslag af 500 Funk. Uti Mil. Expms skrif­
velse af den 28 Juni 1899 anbefahde Ivej. Senaten att vid hvarje af Abo,
6Yasa, Uleäborgs, Kuopio, St;. Micliels och Tavastehus bataljoner skulle uppföras: 
n) en byggnad af trä i en vAning under asfalttak för undervisningskommen- 
deringen, inrymmande tvä logement, ett klassrum, t\rättrum, latrin, korridor 
samt kanslirum jemte tvä lokaler ä 1 nun och kök för tvenne gifta under- 
officerare, b) en byggnad i tvä väningar af sten och trä, inrymmande i livar- 
dera \Täningen 4 lokaler ä 1 rum, kök och tambur för gift underbefäl, c) en 
byggnad af trä i en väning, inrymmande bagarstuga, afklädningsrum, tvätt- 
och badstuga, och d) latrinbyggnad. Byggnaderna, för hvilkas jemte likadana 
byggnaders vid Yasa, Uleäborgs, Kuopio, St. Michels och Tavastehus ba- 
taljoners kaserner utförande anslagits 411,763 Funk 20 penni, hafvra icke kun- 
nat slutföras under den period denna berättelse omfattar. Genom skrifvelse 
den 28 Noau 1899 be\Tiljade Mil. Exp:n en summa af 3,061 F:mk 24 penni 
för inrättandet af ett domestikrum vid livarje af de fyra kompanichefslokalerna 
och utfördes arbetet genom bataljonens försorg under länebyggnadskontors- 
föreständarens inseende.
3:e, Vasa, finska skarpskyttebataljons kaserner. Uti skrifvelse af den 5 
Mars 1896 bemyndigades Öfv:n att i sammanhang med ärsremonten läta planera 
ett omräde för vedgärdens behof och anslogs för änclamälet 3,800 F:mk. Lo­
kalen för yngre stabsofficeren har ombygts pä sä satt att ett särskildt 
domestikrum erkällits genom en mindre tillbyggnacl vid och ombyggnad af 
kökstrappan, och beviljades för ändamälet 3,500 Funk den 14 April 1897. 
Den 13 i samma mänad beAÜljades 400 Funk för en ny latrinbyggnad vid 
bataljonens skjutbana, Behofvet af lokaler för gifta yngre officerare har till- 
godosetts genom att byggnaden för läkaren och 4 officerare vid staben till- 
bygts med tvenne rum och ominredts, hvarigenom tre sädana lokaler om 4 
rum, tambur och kök erkällits; kostnaden 6,200 F:mk beviljades i Mil. Expms 
skrifvelse af den 28 Juli 1898. Den, natten mot den 1 Juni, timade bran­
den i byggnaden för subalternofficerare päkallade en extra remont ä 1,264 
Funk, beviljad den 15 .Juni 1898. Samma dag beviljades äfven 2,600 Funk 
för anläggandet af 2 st. dubbelkällare under tvenne af kompanikasernerna 
för' fältA’äblarnes behof.
Angäende ny badstuga af sten, förändringar af lokalerna för gift under­
befäl samt nybyggnader för undervisningskommenderingen och för gift under­
befäl jemte dertill hörande bagar- och badstuga samt latrin gäller detsamma 
som om likartade byggnader sagts vid Abo bataljon, och grundande sig pä 
Mil. Expms skrifvelser af den 30 .Jan., 27 Febr. och 28 Juni 1899. Ba­
taljonens äkdonslider blef för en kostnad af 900 Fm k tillbygdt pä befall- 
ning af Mil. Expm den 21 Febr. 1899. Kloakledningar ifrän rensningsbrun-
nen invid kommenclörens uthus samt ifrän artellbyggnaden, nva badstugan 
och stallet blefvo för en kostnad af 4,600 Fmk utförda enligt begifvande af 
den 11 Okt. 1899. Förutom här uppi'äknade arbeten hafva ärligen sedvan- 
liga remonter kommit tili ntförande.
4:e, Uleaborgs. finska skarpskyttebataljons kaserner. 1 sammanbang med 
ärsremonten är 1893 anlades en vattenledning för denna kasernkomplex behof 
sälunda att ifrän statsjernvägarnas vattenledning ifrän Uleäelf anbragtes ett 
särskildt, genom ventil afstängbart rör genom hvilket vattnet nppumpas tili 
en vattencistern af jern, inrymd uti ett cisternhus af trä, försedt med eidstad; 
vid yttre väggarna finnas anbragta tappkranar för afhemtning af vatten. 
Samtidigt utfördes äfven extra eldstadsremont för 2,730 F:mk och asfaltering 
af en matkällare för 1,270 F:mk, beviljade utöfver ärsremontförslaget uti skrif- 
velser af den 13 Juni 1893 och den 17 Jan. 1894. Den 6 Febr. 1894 
beviljade Mil. Exp:n dessutom 2,750 Fm k för ändring af bataljonens bak- 
ugnar tili sädana för kontinuerlig elclning. Under sommaren 1896 mäste äter 
en kostsam eldstadsremont iitföras, föranledd af de sättningar i ugnsgrunderna, 
som förorsakats af den däliga gründen ocli det bristfälliga grundningssättet; 
kostnaden 4,115 Funk bestreds ur Ofv:ns dispositionsmedel pä grund af Mil. 
Exp:ns skrifvelse af den 6 Aug. 1896. Ur samma anslag utgick äfven kostnaden 
för en heltäckt förstuga vid ingängen tili klubb- och kanslilokalen, utförd med 
Mil. Exp:ns begifvande af den 20 Okt. 1897. Bataljonens smedja ändrades 
och förseddes med ett kollider af bräder för en kostnad af 300 Funk, bevil- 
jad af Mil. Exp:n den 7 Mars 1898. I sammanhang med ärsremonten 1898 
förstorades yngre stabsofficerens lokal för en kostnad af 2,680 Fmk.
llörande anskaffandet af 3 lokaler för yngre gifta officerare, omändring 
af lokalerna för gift underbefäl samt uppförandet af nya byggnader för un- 
dervisningskommenderingen, gift underbefäl m. m. hänvisas tili livad derom 
anförts vid Yasa bataljon och tili Mil. Exp:ns skrifvelser af 28 Juli 1898, 
27 Febr. och 28 Juni 1899. En af stallsafdelningarna försägs med en 
heltäckt förstuga, kostande 400 Funk, pä grund af begifvande af den 22 
Dec. 1898.
5:e, Kuopio, finska skarpskyttebataljons kaserner. Uti skrifvelse för den 
3 Febr. 1896 meddelade Mil. Exp:n tillständ att uti en gift fältskärs rum i 
kosthällsbyggnaden inrätta en hällspis ocli beviljade för’ ändamälet 210 Fmk. 
De öppna verandorna framför ingängarna tili kompanichefslokalerna förseddes 
med glasväggar i och för utestängande af kölden och beviljades kostnaden 
1,100 Fmk af Mil. Exp:n i bref af den 18 Aug. 1898. Tre lokaler för
8gifta yngre officerare, ny badstuga af sten, omändring af lokaler för gift mider- 
befäl, uppförande af nya byggnader för undervisningskommenderingen, gift 
underbefäl, bagar- ocb badstuga m. m. hafva âstadkommits pä samma satt 
och i samma ordning som vid 3:e Vasa bataljon. Yid utförandet af den här 
ofvan nämnda byggnadsändringen för 3 yngre gifta officerare beviljades 1,300 
F:mk för inredande af tvenne matkällare under byggnaden enligt skrifvelse 
af den 9 Dec. 1898.
6:e, St. Michels, finska skarpskyttebataljons kaserner. 1 sammanhang med 
ârsremonten âr 1893 verkställdes utvidgning af klubblokalens tambur genom 
att den utanför tamburen liggande verandan föi'enades med densamma, 
och bekostades arbetet af bataljonen, som utverkat sig tillständ dertill af 
Mil. Exp. den 20 Maj 1893. Emedan under flere âr upprepade klagomäl 
försports öfver att de â kasernomrâdet belägna brunnarna icke gäfvo vatten 
i tillräcklig mängd och ej heller af tillfredsställande beskaffenhet och förnyade 
brunnsgräfningar icke lemnade önskadt résultat âterstod ingen annan utväg 
för tillgodoseendet af bataljonens behof af godt vatten än anläggandet af en 
vattenledning. En sädan inrättning kom äfven tili utförande under somma- 
ren 1895 och i hufvudsaklig öfverensstämmelse med ett af ingeniör R. Hubei' 
uppgjordt förslag. Pumphuset befinner sig inoin kasernomrâdet och de i det- 
samma befintliga ängpumparna uppsuga vattnet ifrän den circa 1 kilometei' 
ifrän kasernerna belägna Pitkäjärvi sjö och trycka det upp i den 12,000 liter 
rymmande vattencisternen af jern, belägen i ett vattentorn af sten, försedt med 
eidstad och förlagdt â den tili kasernomrâdet gränsande prestgärdsmarken ; 
ifrän cisternen ledes vattnet genom underjordiska rör tili de skilda tapp st aliéna,. 
Arbetet, hvars utförande anbefalldes i skrifvelse frân Mil. Exp:n af den 30 
Maj 1895, slutfördes samma âr och kräfde tili följd af markens delvis sanka 
beskaffenhet en kostnad, som med 3,344 E:mk 16 penni öfverskred det ur- 
sprungliga anslaget af 22,350 F:mk, eller säledes 25,794 F:mk 16 penni. 
Under sommaren 1898 befanns det nödvändigt att underkasta alla plàttaken 
en grundling renskrapning, kittning och mälning, hvarjemte de fiesta asfaltta- 
ken mäste omläggas med ny filt, och betingade dessa utöfver ârsremonten 
utförda aibeten den dryga kostnaden af 11,500 F:mk, deri inberäknad utgif- 
ten för ommurning af en grupp eldstäder, hvilkas grund satt sig, och bevilja- 
des detta anslag af Mil. Exp:n den 21 Juni 1896. Anskaffandet af tre loka­
ler för gifta yngre officerare, ny badstuga af sten, omändring af äldre lokaler 
för gift underbefäl, uppförande af nya byggnader för undervisningskommen­
deringen, för gift underbefäl, bagar- och badstugor m. m. har tillgätt pä samma 
satt och i samma ordning som för likartade byggnadei' vid Yasa bataljon.
97:e, Tavastehus, finska skarpskyttebataljons kaserner. I sammanhang med 
de sedvanliga ârsremonterna utfördes ârligen smörjning och annat underhäll 
af vattentaken af en entreprenör pâ grand af en fern är bindande öfverens- 
kommelse, träffad emellan donne och länebyggnadskontoret, för en ersättning, 
stör 2,850 F:mk för heia tiden 1893—08. Taket â bagarstugan â Luolais 
malm reparerades för en kostnad af 688 F:mk 50 penni pâ grand af Mil. 
Expms skrifvelse af den 11 Sept. 1895. Uti skrifvelse af den 26 Febr. 
1897 anbefalldes inrättande af ett officerssjukram i lasarettsbyggnaden genom 
apterandet af det förra dejourrammet tili detta ändamäl, hvarvid ett upplagsrum 
ändrades tili dejourrum; anslaget var 135 F:mk för donna bataljon och sam- 
manlagdt 945 F:mk för alla 7 landsortsbataljoner, i hvilkas lasarettsbyggna- 
der enahanda förändring anbefalldes tili utförande. Bataljonens gamla bad- 
stuga af trä hade smâningom kommit i sádant skick att den mäste med en 
ny ersättas, och anbefalldes en sâdans utförande af sten med en skild officers- 
badafdelning uti skrifvelse af den 17 Febr. 1898, hvarvid för ändamälet ett 
anslag af 20,000 F:mk beviljades. Behofvet af lokaler för gifta yngre offi­
cerare tillgodoseddes genom sädan ändring af byggnaden för läkaren och 4 
officerare vid staben att tre lokaler af det önskade slaget derigenom erhölls; 
kostnaden 1,800 F:mk beviljades af Mil. Exp:n i skrifvelse af den 28 Juli 1898. 
Andring af lokalerna för gift underbefäl, uppföi'ande af nya byggnader för 
undervisningskommenderingen, för gift underbefäl, badstuga m. m. ästadskoms 
i samma ordning och för samma kostnad som vid andra bataljoner.
8:e, Wiborgs, finska skarpskyttebataljons kaserner. Under sommaren 1893 
inrättades vattenledning inom kasernkomplexen genom anslutning tili stadens 
enahanda inrättning och belöpte sig kostnaden härför tili 15,853 F:mk. Den 
27 April 1896 anbefallde Mil. Exp:n anläggandet af ett plank ifrân n. ö. 
hörnet af vedgärden ned tili Papulavik för en kostnad af 975 F:mk. S. ä. 
den 6 Febr. anbefalldes en mindre ändring pâ kökssidan af yngre stabsoffi- 
cerens lokal hvarigenom ett nytt rum erhölls tili lokalen och beviljades för 
ändamälet 2,800 F:mk. Samma är den 8 Okt. beviljades 300 F:mk för om- 
läggning af salstaket i officerarnes klubblokal. Samma är den 11 Dec. 
anbefalldes uppförandet af en ny badstuga af sten i stallet för den gamla 
förfallna af trä, som undanskaffades ; och beviljades för änmälet 20,000 F:mk. 
De öppna verandorna framför ingängarna tili kompanichefslokalerna försed- 
des med glasväggar för en kostnad af 1,356 F:mk 20 penni pâ grand af Mil. 
Expms skrifvelse af den 22 Dec. 1897. Omändring af äldre bostäder för 
gift underbefäl verkställdes pâ grand af Mil. Expms skrifvelse af den 27 Febr. 
1899. Sedan finska militieverket i Dec. 1897 blifvit ägare tili f. d. Zeidlerska
Uf'v.'s für allm. byggn. berättelse. 2
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tomterna invicl bataljonens kasernomräde jemte af ä dem uppförda byggnader 
uppgjördes af länebyggnadskontoret pä grund af verkställd undersökning för- 
slag tili omändring, reparation och aptering af desamma tili bostäder für gift 
underbefäl, lokal för undervisningskommenderingen, klubblokal för underoffi- 
cerarne m. in. och blefvo dessa ritningar sedermera särskilda ggr. ä Of:n 
omarbetade och slutligen definitivt stadfästade och ett anslag af 102,000 Funk 
för arbetets utförande beviljadt genom Mil. Exp:ns bref af den 14 Nov. 1899. 
Arbetet bann ej päbörjas, än mindre slutföras ander den period denna berät- 
telse omfattar.
Finska Dragonregementets kaserner i Villmanstrand. Säsom af Öf:ns be- 
rättelse för ären 1888— 92 framgär päbörjades detta arbete är 1889 under 
sommaren och slutfördes i hufvudsak samma tid är 1893. Ritningarna upp- 
gjordes ä Öf:n enligt esskisser af Öfverdirektören; ledningen af sjelfva bygg- 
nadsarbetet var anförtrodd ät arkitekten John Lybeck, hvilken sig tili biträde 
bade byggmästare och qvartersmän anställda och i böi'jan äfven en extra arkitekt. 
Utöfver den summa af 1,850,056 F:mk 6 penni, som för arbetena beviljats 
inom utgängen af 1892, har sedermera anslagits följande belopp: den 9 Febr.
1893 8,037 Funk 30 penni för nödig remont af tidigast uppförda byggnader 
samt 970 Fm k och 3,039 Funk 50 penni för förändring af inredningen i 
regementets rustkammare och verkstadsbyggnad; den 13 Mars 1893 1,300 
Fm k för en slaskbrunn tili tvättstugan; den 8 Juni 1893 10,000 Fm k för 
ett, trosslider, den 28 samma mänad 500 Funk för brandstegar. Under är 1894 
beviljades 18,000 för remont- och kompletteringsarbeten ä redan färdiga bygg­
nader och är 1895, 13,000 Funk för samma ändamäl. Den 7 Febr. 1895 
anslogs 5,136 Funk 50 penni för en tillbyggnad tili matsalen i artellbyggna- 
den och upputsning af densamma, för att derigenom bereda möjlighet att i 
denna lokal hälla gudstjenst för regementet. Uti skrifvelse af den 23 Okt.
1894 beviljades ät truppen ett ärsanslag af 8,000 Fmk att af den sjelf dispo- 
neras för ändamäl, som finnas närmare angifna i Nädiga Instr. för värden och 
underhället af militieverkets byggnader.
Den 26 Mars 1896 skadades regementets smedja genom väcleld och 
blef under sommaren s. ä. iständsatt och clelvis förändrad för en, kostnad af 
1,842 Funk, beviljad i skrifvelse af den 18 Juni s. ä. Regementet erhöh 
ett nytt licler af resvirke och bräder under tak af asfaltfilt för uppbevarande 
af brandredskap, och beviljades kostnaden härför 3,000 Fm k i skrifvelse af 
den 20 Jan. 1898. S. ä den 7 Mars anbefalldes ombyggnad af hufvud- 
trappan i regementets lasarettsbyggnad. S. ä den 4 Aug. beviljades 2,550 
Funk ur Öf:ns dispositionsmedel för bestrykning af tak och väggar i ridma-
FINSKA DRAGONREGEMENTET I WILLMANSTRAND. 
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negen ciels med carbolineum, ciels îiiecl oljefärg i ocli för aflägsnande af i 
byggnaden öfverklagad fukt. I Sammanhang med ârsremonterna laafva blanc! 
annat särskilda diknings- ocli dräneringsarbeten utförts i och för aflägsnande af 
under vär och böst sig yppancle vattensamlingär à regementets ridgärdar och 
andra platser inom kasernomrädet. Med anledning deraf att bland regementets 
liästar yppats äterkommande fall af lungröta och orsaken härtill uppgifvits vara 
stallgolfvens beskaffenhet, anbefalldes omläggning af clessa, uti tvenne stall med 
plankor ä asfaltunderlag och uti ett stall med cernent, hvarj ernte rännorna 
skulle beläggas med nubbsten i asfalt, den gamla inficierade jorden undan- 
skaffas och stallen i öfrigt desinficieras bvarjemte regementet skulle ombesörja 
yttre afdikning af krinliggande terräng, och beviljacles för ändamälet 35,000 
Funk för àr 1899 uti skrifvelse af den 8 Juni s. ä. Kesten af arbetet 
skulle utföras följande är.
Finska kadettkârens byggnader. Under är 1893 lmde kärens direktor 
gjordt framställning derom att kärens gamla hufvuclbyggnad, soin innehöll 
säväl sof- som klassrum för kacletterna, icke mera, trots ârligen âterkommancle 
reparationer, künde upprätthällas i sädant skick, att den motsvarade berätti- 
gade anspi'äk pä utrymme, luft och. ljus, och att derför en ny hufvudbygg- 
nad för kären borde uppföras. Den 20 Dec. s. ä. erhöll Of:n Order om att 
i samräd med direktorn upprätta ritningar och kostnadsförslag för ändamälet. 
Da dessa ritningars effektuering föranledde längvarig skriftvexling emellan 
myndigheterna, muntliga öfverläggningar m. m. samt utförande af särskilda 
alternativa förslag ätgick härtill den länga tiden af närmare 2 y 2 kr. Direk- 
torn bade ända frän början päyrkat att det encla sättet att lösa frägan var, 
att en heit och hället ny byggnad uppfördes, men da den härför erforderliga 
utgiften föreföll alltför betungande, gjordes särskilda försök med syfte att 
dels nägot inskränka det föreslagna programmet, dels genom om- ocb päbygg- 
nad af den gamla liufvudbyggnaclen komma tili ett acceptabelt résultat. Efter 
mänga jemkningar blef clock direktorns förslag i hufvudsak lagdt tili grund för 
de definitiva ritningarna, hvilka bögvederbörügen stadfästacle anbefalldes tili 
efterrättelse viel arbetets utförande, bvarvid för ändamälet beviljacles ett anslag 
af 436,500 Funk genom skrifvelse ifrän Mil. Exp:n af den 30 Maj 1896. 
Uti skrifvelse af den 19 Nov. s. ä. anbefallde Mil. Exp:n ytterbgare att 
ändringar i de stadfästacle ritningarna skulle företagas med syfte att pabygga 
gàrdsflyglarna med en tredje väning, att liöja rummen i 2:dra och 3:dje väningen 
ifrän 3,9 met. tili 4,2 met., att anbringa flere väggventiler, att inrätta rotfrukts- 
källare, att inrätta vatten- och afloppsledning, att anbringa galler eller fönster 
ofvanom klass- ocb afdelningsrummens dörrar m. m. samt att de liärför beräk-
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nade kosfcnaderna 32,406 F:mk skulle utgä ur det vid entreprenadauktionen 
uppkomna öfverskottet ur anslagssumman. Den 1 April anbefalldes ytterligare 
anbringande af dubbla karmar i fönstren, hvarigenom afständet emellan rutorna 
ökades tili 30 cm, ocli beviljades dertill 1,760 F:mk. Den 8 Juni 1898 
anbefalldes inrättandet af vattenledning med pump ocli rörledningar, hvarjemte 
den gamla afloppsledningen tili Bamböle träsk bebörigen iständsattes, ocli 
beviljades tillika liärför 7,000 F:mk. Den 7 Sept. beviljades 900 Funk för 
inrättning af äskledare.
De mänga extra arbeten och de under byggnadstidens förlopp fördyrade 
konjunkturerna bade tili följd att ett tillskottsanslag af 14,182 F:mk blef nöd- 
vändigt och beviljades den 6 Mars 1899. De sammanlagda anslagens belopp 
utgör sälunda 458,582 Funk. Arbetets utförande öfverlemnades pä entrepre- 
nad ät arkitekten C. G. Hiort af Ornäs för en summa af 390,000 F:mk ocb 
utfördes under ledning af arkitekten friherre C. A. Wrede ocb under lnspek­
tion af l:a arkitekten Jac. Ahrenberg, hvilken äfven bade omsorgen om ritnin- 
garnas uppgörande sig ombetrodd. Arbetet päbörjades omedelbart ocli fort- 
gick under de päföljande ären utan afbrott. Den 14 Jan. 1898 tillsattes en 
kommission, bestäende af öfverarkitekten Flor. Granholm säsom ordförande, 
2:a arkitekten Ivar Aminoff ocb kapten Björk säsom ledamöter, livilken ägde 
ej blott besiktiga vaslagen utan äfven verkställa slutlig afsyning af byggna- 
den. Dessa syner verkställdes den 3 Febr., 16 Aug. och 6 Sept. 1893, hvar- 
efter byggnaden varit för sitt ändamäl uppläten.
Sädan byggnaden nu är, bestär den af 3 väningar af tegel, putsad ut- 
och invändigt, under tak af galvaniserad plät, och inrymmer i l:sta väningen: 
vestibul, matsal ocb serveringsrum, köksdepartement, rustkammare, portierrum, 
scbinellrum, rökrum, musikrum, badstuga j ernte afklädningsrum; ocb under 
köksdepartementet finnes bryggeri ocb bageri samt i subasementet för öfrigt 
förräds- ocli andra källare; i 2:dra väningen inrymmas 8 st. afdelningsrum 
af i medeltal 106 m2 yta ocb 445 m3 rymdinneliäll — för l:a afd:n äro dock 
dessa mätt resp. 117 in2 och 492 m8 samt för 8 afd:n 136 m2 ocb 571 in3; 
den 3,8 met. breda korridoren löper genom byggnadens liela längd ocb bar 
dels sidoljus dels fönster i bvardera ändan; ett läse- ocb rekreationsrum, 
arrestrum, tvenne tvättrum, dejourrum och latriner. 3:dje väningen bar samma 
rumindelning och samma höjd som 2:dra väningen utom att invid lärorummet 
3 klassrum, rum för lärare, rum för klassinspektor ocb rum för skolmaterial. 
Yedhiss löper genom alla väningar. Uppvärmningen sker förmedels kakel- 
ugnar och den friska lüften intages dels direkte genom väggventiler dels 
genom rör, löpande i trossbottnen och ledande genom eldstäderna, som nägot 
förvärma den inströmmande kalla lüften.
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Lägerplatsen invid Villmanstrand. Uti skrifvelse af 29 Aug. 1893 
anslog Mil. Exp: n 1,800 Funk tili nödig befunnen remont af brunnarna & 
lägerplatsen, hvartill Of:n ytterligare tillsköt 400 F:mk ur sinä dispositions- 
medel. Den 11 Juli 1894 anbefalldes Of:n att làta ifrän den vattenreservoir, 
som förser Dragonregementets kasernbyggnader med vatten, anlägga en under- 
jordisk rörsträng tili lägerfältet, och dä denna rörsträng passerai- alldeles invid 
regementets lasarett, läta i detta inleda vatten och ominreda badi’ummen pâ 
lämpligt sätt. Ifrän denna rörsträng förses äfven genom särskild vattenmätare, 
den â lägerplatsen stationerade ryska militaren med vatten.
Lägerbyggnaderna i Krasnoje Selo. Denna byggnadskomplex stär under 
inseende af en officer vid Yiborgs bataljon. Pâ framställning af öfverläkaren 
för finska militaren, uti hvilken framhälles nödvändigheten af tillgäng tili pâ 
finskt sätt bakadt bröd för de â lägerplatsen sommartid kamperande finska 
trupperna, anbefallde Kejs. Senaten uppförandet â gardesbataljonens lägerplats 
af en ny tidsenlig bageribyggnad enligt etagesystemet och hvilken skulle 
tillgodose säväl gardesbataljonens som tvâ arméskarpskyttebataljoners behof af 
bröd, och beviljades för ändamälet ett anslag af 17,000 Funk uti skrifvelse 
af den 1 April 1897 ifrän Mil. Exp:n. Med anledning deraf att artel 1- ellei- 
köksbyggnaderna och mathallarna för finska arméskarpskyttebataljonerna â de- 
ras lägerplats i Krasnoje Selo nedbrunno den 14 Okt. 1897 anbefallde Kejs. 
Senaten deras uppförande änyo och beviljades för tvenne nya artellbyggnader, 
fyra st. nya mathallar samt för inventarier sammanlagdt 41,494 Funk uti 
skrifvelse ifrän Mil. Exp:n af den 20 Jan. 1898. Den 16 Maj 1899 
anbefalldes reparation af en väg, som leder förbi finska bataljonemas läger­
plats i Krasnoje Selo, för en kostnad af 3,000 Funk; och utfördes arbetet ome- 
delhart Liinan bataljonerna ankommo tili lägermötet.
Reservkompaniernas byggnader. Pä framställning af befälhafvaren för 
finska militaren blefvo ett af de sinä sidorummen i kompaniernas manskaps- 
baracker försedda med eldstad för en kostnad af 257 Funk 60 penni pr. kom­
pani ocli beviljades för är 1893 4,121 Funk 60 penni genom Mil. Expms skrif­
velse af den 9 Febr. 1893, och skulle öfriga kompanier ifrägakomma föl- 
jande är. Uti skiifvelse af den 20 Aug. 1894 anbefallde Mil. Expui infe- 
dandet af ett varmt rum i alla reservkompaniers manskapsbaracker genom att 
ruumien förseddes med trossfyllning i golf och tak äfvensom med inre fönster. 
Mottagningsrummen i lasarettsbyggnaderna vid alla reservkompanier försägos 
med petroleumkaminer för en sammanlagd kostnad af 896 F:mk med stöd af Mil. 
Expms skrifvelse af den 10 Febr. 1897. Dä de jernkaminer, som funnits i
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manskapsbarackerna, öfverklagats säsom icke inotsvarande sitt ändamäl, anbe- 
falldes i skrifvelse af den 21 April 1898 deras undanskaffande samt an- 
läggande af tegelugnar, som borde upptaga nrinsta möjliga utrymme men 
tillika möjliggöra upptorkning ocli värmning af baracken vär ocb liöst samt 
under regniga ocli kalla sommardagar; af den tili 800 F:mk pr. kompani be- 
räknade kostnaden beviljades för är 1898 4,800 F:mk för att dessa arbeten 
skulle dermed utföras vid l:a, 4:e, 21:a, 23:e, 27:e ocb 29:e kompanierna; i öfriga 
kompanier ägde dessa arbeten utföras i den män kompaniernas byggnader 
komma under remont och i sammanhang dermed. Genom skrifvelse af den 
8 Okt. 1896 anbefallde Mil. Exp:n att lasarettsbyggnaderna vid samtliga 
kompaniei' skulle brädfodras ocli strykas med rödmylla, och skulle dessa arbe­
ten fördelas pä sex är, begynnande frän och med är 1897, att de under golf- 
vet i underbefälsbostaden befintliga källarena skulle hvälfvas, förses med dörr 
i stenfoten, der sädant läte sig göra, oller i motsatt fall kompaniet förses med 
fristäende hushällskällare af sten för en kostnad af liögst 1,000 F:mk pr. st., och 
skulle dessa arbeten utföras i sammanhang med kommande ärsremonter, att 
kompanierna sjelfva, mot ätnjutande af ett bidrag af kronan af 75 F:mk, egde 
vidtaga sädan ändring af badstugan att den äfven vintertid künde användas.
Under utförandet af ärsremonten är 1895 vid l:a ArtsjÖ kompani uppda- 
gades en mängd svära bristfälligheter, livilka genast mäste afhjelpas, och bevil­
jades härför utöfver remontanslaget 4,777 F:mk 80 penni genom skrifvelse 
af den 17 Juli s. ä. Vid 6:e Nystads kompani inrättades en ny brunn af 
sten sedän den gamla befunnits oanvändbar och betäcktes kostnaden 700 Funk 
med anslag, beviljadt den 9 Febr. 1893. I sammanhang med remonten vid 
9:e Närpes kompani utfördes diverse extra arbeten för 703 Funk 95 penni, 
hvilken summa utgick ur Öf:ns dispositionsmedel. Vid I3:e Oulais kompani 
utfördes en ny hushällskällare af sten för en kostnad af 2,500 Funk, beviljad den 
6 Febr. 1895. En likadan källare anbefalldes samtidigt tili utförande vid 
I4:e Uleä kompani för en kostnad af 2,525 F:mk. Under sommaren 1898 lät 
kompanichefen med vederbörligt tillständ inrätta ett vindsrum jeinte uppgängs- 
trappa i den för honom afsedda bostaden och pä kompaniets bekostnad. Vid 
I6:e Kajana kompani inrättades likaledes en hushällskällare af sten för en kost­
nad af 2,500 Funk, anslagen för ändamälet den 20 Mars 1894. Kompanichefen 
vid I7:e Iisalmi kompani erhöll den 8 Juni 1898 tillständ att i chefsbostaden 
förändra köket tili sal och salen tili kök. Vid 2l:a Nyslotts kompani erhöh 
kompanichefen genom begifvande af den 7 Okt. 1897 tillständ att pä egen 
bekostnad utföra diverse mindre ändringar och tillbyggnader i chefsbostaden. 
Den 26 Maj 1897 medgafs inrättandet. af tvänne vindsrum med eldstäder uti 
chefsbostaden vid 25:e Lampis kompani ocli pä kompaniets bekostnad. Vid
26:e Urdiala kompani mäste en extra remont företagas pä hösten 1895 för att 
chefsbyggnaclen, som förafc icke bebotts vintertid, skulle kuuna för elettä än- 
damäl användas; kostnaden 1,895 Funk 60 penni beviljades af Mil. Exp:n i 
skrifvelse af den 26 Sept. s. ä. Den 15 Nov. 1894 anbefalldes uppförandet 
af en ny latrinbyggnad för 32:a Sordavaia kompani för en beräknad kostnad 
af 1,350 F:mk.
1 öfrigt hafva de särskilda kompaniernas kasernkomplexer underkastats 
sedvanliga remont, i regeln hvart tredje är.
För att tjena tili ledning vid bedömmandet och jemförandet af de re- 
montkostnader de särskilda kasernkomplexerna betingat under den ifrägava- 
rande sjuärsperioden intagas här nedanstäende tabeller:
Tabell utvisande remontkostnaderna för nedanuppräknade byggnadskom- 
plexer uttryekta i °/0 af anläggningskostnaderna:
By ggnad ens benämni ng.
A  r
M
edeltal1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899
0/Jo 0/Jo % 0/Jo 0//O 0//o 0//o 0//o
Gardesbataljonen . . . . 0,96 0,60 0,77 0,27 0,48 0,42 0,70 0,60
l:a Nylands bataljon . 0,38 0,30 0,07 0,33 0,40 0,36 0,99 0,40
2:a Äbo bataljon . . . . 0,89 1,10 1,22 1,13 0,82 1,46 2,03 1,22
3:e Vasa bataljon . . . . 0.61 0,84 0,85 1,03 0,98 1,60 1,33 1,03
4:e Uleäborgs bataljon 3,61 1,13 0,71 0,71 1,17 1,09 1,01 1,35
5:e Kuopio bataljon . . . 1,05 1,13 1,33 0,92 0,65 1,42 1,06 1,08
6:e St. Michels bataljon . 0,68 0,64 1,13 1,30 0,91 1,91 1,83 1,19
7:e Tavastehus bataljon . . 0,90 0,87 0,20 0,49 0,50 1,18 1,21 0,76
8:e Viborgs bataljon . 2,48 0,69 0,92 0,70 0,80 1,68 1,24 1,20
Dragonregementet . . . . 0,63 0,96 0,65 0,78 0,52 0,67 0,65 0,69
Garnisonssjukhuset . . . . 1,97 0,85 0,87 0,98 0,61 0,96 0,80 1,01
Af tabellen framgär att de komplexer,, hvilkas byggnader beit och liället 
eller företräde&vis bestä af sten, ställa sig i afseende ä underhäflet i förhällande 
tili anläggningskostnaderna billigast och sallimia i längden förmänldgast för
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kronan; att remonten ä Garnisonssjukhuset ställer sig nägot dyrare har sin 
naturliga förklaring i den omständigheten att fordringarna i afseende ä snygg- 
het, för att ej saga elegans, i ett sjukhus aro betydligt högre iin i andra bygg- 
nader. Hvad de öfriga remonterna vidkommer aro de ju alla temmeligen lika 
sig emellan ellei' nägot öfver 1 % , ntom för Tavastehus bataljon, för hvilken 
kostnaden i anmärkningsväi'd grad nnderstigei- utgiften för de öfriga.
Tabell utvisande burn den för nedanuppräknade byggnader nnder heia 








Gardesbataljonen.......................... 88,348 06 11,9
l:a Nylands bataljon. 56,267 12 7,6
2:a Äbo „ . . . . 86,847 65 11,7
3:e Vasa „ . . . . 71,476 67 9,8
4:e Uleäborgs „ . . . . 84.439 62 11,4
5:e Kuopio „ . . . . 64,325 71 8,7
6:e St. Michels „ . . . . 57,409 43 7,7
7:e Tavastehus „ . . . . 41,503 68 5,(3
8:e Yiborgs „ . . . . 65,098 80 8,8
D ragonregem entet.................... 86,631 37 11,5
Garnisonssjukhuset.................... 39,796 15 5,3
Summa Smf. 742,144 26 o
Oo_OOrH
Ui' denna tabell inhemtas att Gardesbataljonen, Äbo och Uleäborgs batal- 
joner samt Dragonregementet tagit i anspräk enhvar nägot öfver 1 1%  af 
hela summan, Vasa bataljon öfver 9 % , Kuopio och Yiborgs bataljoner öfver 
8,5 % , Nylands och St. Michels bataljoner öfver 7,5 % , livaremot Tavastehus 
bataljon, med samma underhäll som kömmit de öfriga tili del, kunnat komina 
tili rätta med det anmärkningsvärdt läga beloppet af 5,6 % .
Om tili de i föregäende tabell upptagna, under hela sjuärsperioden ät- 
gängna remontsummorna läggas de belopp, som ur tili Ofverstyrelsens dispo­
sition för mindre och bi'ädskande ar-beten ställda medel användts för de 
skilda komplexerna, erhälles följande tabell:
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Bvggnadens benämning.
Summa för 7 är.
0//o
3mf. lii.
Gardesbataljonen......................... 99,299 50 12,2
l:a Nylands bataljon 70,507 52 8,6
2:a Aho „ . . . . 91,568 53 11,2
3:e Yasa „ . . . . 73,844 07 9,0
4:e Uleähorgs „ . . . . 97,033 61 11,8
5:e Kuopio „ . . . . 67,918 41 8,3
6:e St. Michels „ . . . . 60,549 91 7,4
7:e Tavastehus „ . . . . 44,614 08 5,4
8:e Yiborgs „ . . . . 70,870 19 8,6
Dragonregem entet.................... 101,274 90 12,3
Grarnisonssjukhuset.................... 42,718 86 5,2
Summa 9mf. 820,199 58 100,o %
och framgär af densamma att utgifterna fördela sig i hufvudsak pä de skilda 
byggnadskomplexerna pä samma sätt som i föregäende tabell och att sälunda 
utgifterna för Tavastehus bataljons kasernkomplex ställa sig exceptionelt läga.
Af hela den ätgängna remontsumman under 7 är för alla med militie- 
medel bekostade och underhällna byggnader 1,163,994 F:mk 09 penni har för 
de i föregäende tabeller upptagna byggnadskomplexer tagits i anspräk 732,144 
h:mk 26 penni eller 63,7% af hela summan, hvaremot resten eller 441,849 
Funk 83 penni och säledes 36,s %  användts tili remonter ä reservens bygg­
nader och diverse.
Om härtill lägges de summor, som ur Öfvms anslag för hekostande af 
mindre och brädskande arbeten användts för samma ändamäl, erhälles resp:
F:mk 1,291,667: 06 p. — F:mk 820,199: 58 p. — 63,4%
— „ 471,467: 48 p. — 36,6%
Under hela sjuärsperioden har för aflönande af extra arkitekter, qvar- 
tersmän och ritarebiträden för militieverkets räkning utgifvits sammanlagdt
Ofv:s för lillui, byggn. berättche. 3
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137,134 F:mk 55 penni ellei' i medeltal pr är F:mk 19,590 65 penni, hvilken 
summa ntgör circa 11 °/0 af den ärliga medelremontsumman F:mk 166,284: 
87 penni.
För grund- och andra undersökningar har under hela perioden utgifvits 
sammanlagdt 4,164 F:mk 90 penni eller i medeltal pr är inemot 600 F:mk.
B. Skolor.
Nybyggnader samt om- och tillbyggnader.
Under den period Ofverstyrelsens för allmänna byggnaderna berättelse 
nu omfattar ha följande ny-, om- och tillbyggnader för befrämjande af den 
allmänna undervisningen i landet uppförts:
I Lärda skolor:
Finskt reallyceum i Viborg.
„ „ i Nikolaistad.
„ „ i Helsingfors.
„ „ i Tammerfors.
Svenskt „ i Helsingfors.
Finskt klassiskt lyceum i Björneborg. 
„ „ „ i Joensuu.
„ „ „ i Uleäborg.
„ „ „ i Jyväskylä.
Svenskt „ „ i Uleäborg.
v » »  ^^
Svensk fruntimmersskola i Viborg. 
Finsk „ i Viborg.
„ „ i Uleäborg.
Universitetets exercitielms i Helsingfors.
Il Seminarier:




Tillbyggts har seminariet i Ekenäs.
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Abnormskolor för undervisning af döfstumma ocli blinda ha dels uppförts, 
dels tillbyggts för:
Döfstumma i Aho.







Hvad nu tili först de lärda skolorna beträffar sä har inrättandet af alla de 
mänga nya lyceer, som under senaste tid uppförts, tvingat Ofv:n tili att 
försöka för dessa läroverk en ny, inindre kostsam typ än de äldre skolorna i 
värt land förete; särskildt med festadt afseende ä de dyrbara normalläroverken. 
I det nya systemet har Ofv:n försökt att med iaktagande af hygieniens 
och pedagogiens berättigade kraf pä utrymme, säväl i yta som ruminnehäll, 
förminska arean ä vestibuler och trapplius samt att genom bortlemnande af fest- 
salen reducera kostnaderna tili det minsta möjliga. I sjelfva verket har denna 
redukt.ion, dä de fester och solenna akter skolan firar äro relativt fä, och dä 
bönestunderna kunna hällas i gymnastiksalen visat sig praktiskt genomföi'bar, 
om ock sanningen likmätigt medges, att skolans lärare pä mera än en ort 
klagat öfver denna anordning.
Typeir för dessa senast utförda läroverk framgär bäst af planteckningen 
tili realskolan i Sordavala. A f den synes att trapphuset placerats i korri- 
doren, hvarigenom utrvmmet för sjelfva skolrummen i nedersta väningen ökats 
med den eljes nog skrymmande Vestibülen, desto hellre som hufvudingängen 
tagits frän husets kortsida. I en del af dessa lyceer har, om byggnaden varit 
belägen vid nägon synnerligen fordrande plats, ingängen tagits frän byggna- 
dens midt.
Hufvudbyggnaden inrymmer i nästan alla dessa lyceer bön- och gymnastik- 
sal (i öfra väningen), rektorskansli, rum för lärare, bibliotek, 10 klassrum, däri- 
bland en ritsal, laboratorium, f3^sikaliskt kabinett, rum för samlingar samt 
Henne rekreationskorridorer i hvardera väningen. De största klassrummen 
äro bestämda för' 30 elever med 9 m3 luft per elev och i fall Massen har 30 
elever 1,2 in2. I ritsalen, som är större, blifva de resp. siffrorna 11,17 m3 och 
1,490 m2. Kummen uppvärmas af kakelugnar, men därtill kommer en venti-
lationsinrättning, soin ger rammen vid en yttre temperatur af — 20° Celcius 
en inre temperatur af 9° Celcius. Lüften uppvärmes i källarväningen af en 
kalorifär, samlas i en under heia korridoren löpande reservoir och införes 
genom rörledningar i de olika rammen. Den förskämda lüften i klassrummen 
utföres genom sugrör tili en evacuationsskorsten belägen ä husets vind; skor- 
stenen uppvärmes genom afgäende värme fr&n kalorifären. Systemet har visat 
sig synnerligen lämpligt för skolrum. Dessa värme- och ventilationsinrättnin- 
gar ha i flertalet skolor konstruerats och utförts af ingeniör G. E. Berggren; 
medelpriset för desamma har uppg&tt tili 8,500 E:mk.
Den stil soin för dessa skolhus kömmit tili användning har för det mesta 
värit den renässans, som engäng i seklets början antagits af Ofv:ns första 
ehei; under senaste tiden ha dock nyare gotiserande former kömmit tili 
användning säsom i reallyceet i Sordavala och fruntimmersskolan i Uleäborg.
Finskt reallyceum i Viborg.
Ar 1894 den 3 Aug. anslogs för uppförande af denna byggnad 184,900
F:mk.
Byggnaden, tili hvilken ritningarna utförts under ledning af forste arki- 
tekten Jac. Ahrenberg, är belägen i hörnet af Alexanders- och Kejsargatorna. 
Den är uppförd af tegel i tvä väningar med en källarväning, taket belagdt 
med galvaniserad plät.
Byggnaden uppfördes pä entreprenad af arkitekten G. Hiort af Ornäs 
under näi'maste tillsyn af extra arkitekten friherre K. A. Wrede. Dess total- 
kostnad belöpte sig tili 179,750: 05 F:mk.
Da rektor ainnält att lämpligt vore om skolans synnerligen rymliga och 
öfverhvälfda källare blefve inredda till lokaler för en del klasser, som vore 
besökta af öfver 40 elever, och för gymnastiköfningar anslogs i Eckl. exp:ns 
bref af den 10 Juni 1896 ett belopp af 3,700 F:mk för detta ändamäl. Arbe- 
tet utfördes under loppet af samma sominar.
Finskt reallyceum i Nikolaistad.
Ar 1896 den 1 Juni anslogs för uppförande af nytt finskt reallyceum i 
Nikolaistad en summa af 180,000 F:mk.
Byggnaden, tili hvilken ritningarna uppgjorts under ledning af förste 
arkitekten Jac. Ahrenberg, är belägen i hörnet af Kyrko- och Vasaesplana-
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derna och är uppförd af tegel i tvä väningar med källarväning samt belagd 
med tak af galvanieerad plät. Om inredningen gäller hvad som i ingressen 
sagts.
Byggnaden uppfördes pä entreprenad af byggmästaren J. L. Mantila 
under nännaste tillsyn af extra arkitekten A. W. Stenfors. Dä vid grundens 
gräfning och sprängning en oväntadt stark källäder kom i dagen, mäste extra 
betonering och andra arbeten för vattnets afledande företagas, hvilka kräfde 
en extra kostnad af 4,845 F:mk 15 penni. Den totala kostnaden belöpte sig 
tili 184,845 F:mk'15 penni.
Finskt reallyceum i Helsingfors.
I bref af den 27 Jan. 1892 bade Kejserl. Senatens Eckl. exp. anbefallt 
denna Ofverstyrelse att inkomma med fullständiga ritningar tili sädan omän- 
dring af det medikomekaniska gymnastikinstitutet vid Kyrkotorget 3 i denna 
stad, att det künde användas tili finskt reallyceum. I Maj samma är insändes 
ritningarna, som, utom smärre förändringar i byggnadens inre, angäfvo att, 
ifall en ny väning päbyggdes och en ny lokal för gymnastikundervisningen 
uppfördes ä tomten mot Yladimirsgatan jemte ett förbindningsgalleri mellan 
den gamla byggnaden och denna gymnastiksal samt att ifall byggnaden för- 
sägs med nödiga uthus, en för lyceet lämplig lokal skulle kunna här afvinnas. 
Kostnaden för dessa arbeten steg tili 110,950 Funk.
Arbetet anbefalldes tili utförande i bref af den 13 Juni 1893, vidtog den 
2 Juni 1894 och utfördes pä entreprenad af byggmästaren K. G. Sivenius 
för en summa af, 96,000 F:mk. Därtill kommo kompletteringsarbeten för 
värmeledningen 3,080 Funk.
Byggnaden inrymmer bland annat 12 klassrum med 262 m3 luft i ine- 
deltal samt 62 m2 golfyta, en gymnastiksal med en golfarea af 247 m2 och 
en lika stör bönsal. Huset afsynades i Aug. 1895. Byggnadsarbetet, som 
leddes af extra arkitekten A. E. Törnvall, var icke lätt genomfördt. Golfva- 
ser mäste pä flera stallen ombytas och värmeledningsrören mäste pä sina stal­
len totalt omläggäs.
Allt detta försvärade arbetet i väsendtlig män och fördyrade detsamma 
sä att ett extra anslag af 2,054 F:mk 63 penni ytterligare mäste utvärkas. 
Detta erhölls i bref af den 27 Jan. 1896. Redan den 13 Juni 1893 hade Eckl. 
exp. för de inre inredningsarbetena anslagit 1,500 F:mk.
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Finskt reallyceum i Tammerfors.
Dä tilloppet af elever tili reallyceet i Tammerfors visade sig vara ovan- 
ligt stört, ingick rektorn för detta läroverk tili vederbörande myndighet ocli 
framliöll nödvändigheten af att det jämförelsevis nya skolhuset med första 
borde utvigas. Sedan alla myndigheter, som hade att yttra sig i saken, hörts, 
godkände Eckl. exp. de af Ofv:n utförda ritningarna tili utvidgning af 
byggnaden i fräga j ernte ett desamma ätföljande kostnadsförslag ä belopp 
38,600 E:mk i bref af den 10 Mars 1896. Arbetet bortleifmades omedelbart 
ä entreprenad ät arkitekten Hioit af Ornäs ocli utfördes inom behörig tid, sä 
att den nytillbyggda bön- och gymnastiksalen künde komma tili användning 
hösten 1897. Tillhyggnaden, en 22 m X  12 m stör sai, stär vinkelrätt emot 
liusets längaxel och har den höjd, att en eventuell snart nog motsedd tillbygg- 
nad af en väning kommer att vara i samma golfplan som klassrummen i öfra 
väningen. Den ursprungliga gymnastiksalen har blifvit inredd tili ritsal och 
spräkklass. I bref af den 18 Mars 1897 erhöll Ofv:n rätt tili att ur anslag 
för mindre och brädskande arbeten tili belopp 1,227 F:mk 85 penni bekosta 
nägra ytteiligare mindre inredningsarbeten.
Svenskt reallyceum i Helsingfors.
Ifrän ofvan angifna typ för de lärda skolorna i landet skiljer sig svenska 
reallyceet i väsendtliga punkter, beroende dels därpä, att det är afsedt för ett 
för vära förhällanden ovanligt stört antal elever, nemligen 400, dels emedan 
platsen, der det uppförts vid Elisabetsgatan N:o 13, är säregen tili sina höjdför- 
hällanden, sist och slutligen emedan det program, som är faststäldt för skolan, 
i väsendtliga punkter skiljer sig frän det som gäller öfriga realläroverk i lan­
det. Men äfven i detta skolhus har Ofv:n försökt att genom bortlemnandet 
af festsalen följa sin antagna typ och derigenom nedtvinga kostnaderna. 
Skolans bönestunder kumia liällas som ock dess fester firas antingen i den 
mycket stora rekreationskorridoren eller i gymnastiksalen. Ritningarna ha 
uppgjorts under inseende af forste arkitekten Th. Decker. ’
I skolhuset finnes inalles 13 tclassrum, deraf 2 klassrum med 80 m2, 4 
klassrum med 72 m2, 1 klassrum med 63 m2 och 6 klassrum med 56 m2. 
Dessutom finnes: naturalhistorisTc lärosal (amfiteatraliska bänkar) 54 m2, rum 
för naturalhistoriska samlingar 56 m2 och naturalhistoriskt material 17 m2. 
Fysikalislc lärosal (amfiteatraliska bänkar) 54 m2, rum för fysikaliska samlin­
gar 56 m2 ocli fysikaliskt materialrum 18 m2. Ritsal 75 m2 ocli rum för rit-
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material 14 m2. Musik- och sängsal 60 m2. GymnastiJcscäen, afsedd för 2 
klasser samtidigt, 350 m2 samt 2 afklädningsrum för gymnastiksalen, hvardera 
20 m2. Lärarnes samlingsrum 56 m2 golfyta. Bektorskanslirum med kassa- 
hvalf, väntrum ocli tambur inalles 56 m2. Bekreationskorridorer, kapprum, 
vestibuler och trappor omfatta c:a 600 m2. Disponibel rum 80 in2'. Lokal 
för vaktmästare 56 m2. Lokal för eldare 40 m2 och lokal för gärdskarl 25m 2 
I källarväningen finnes dessutom 4 kalorifärrum samt damaflagringsrum 
och vedkällare. De större klassrummen äro beräknade för maximum 40 elever. 
Golfarean blir i dessa 2 ä 1,8 m2 pr elev. Centralvärmeledningen är beräk- 
nad med en luftcirkulation i klassrummen 2 ggr. rummets volym pr timme. 
Kubikmetern i de stora rummen 9 ä 8,io m2 pr elev. A f skolans 8 klasser 
äro de 5 första klasserna paralellklasser och elevantalet pr klass varierar der- 
för mellan 25 och 40. Huset har jämte tomten dragit följande kostnader: 
tomten i kv. 2,629,2 meter inköptes för 130,000 F:mk; anslaget för husets 
uppförande är af den 19 Juli 1900 ocli uppgick tili 480,000 Funk. De under 
äret väsendtligt stegrade kostnaderna gjorde emellertid att byggnaden ej künde 
uppföras för detta belopp, utan mäste ett tillskottsanslag af 5,926 F:mk 45 
penni hos Kejserl. Sen. utverkas, hvilket anslag erhölls i bref af den 1 Dec. 
1900.
Finskt klassiskt lyceum i Björneborg.
Bedan i April 1893 hade denna Ofverstyrelse tili Eckl. exp. insändt rit- 
ningar och ett ä 125,000 F:mk sig slutande kostnadsförslag tili sädan utvidg- 
ning och tillbyggnad tili den under indragning varande svenska elementar- 
skolans i Björneborg dävarande hus, att det finska lyceet i samma stad künde 
der inrymmas. Emot dessa ritningar gjordes emellertid nägra mindre anmärk- 
ningar, som dock föranledde att arbetet fördröjdes tili päföljande är 1894, dä 
Eckl. exp. i bref af den 21 Juni, jemte det den ställde ett anslag af 126,000 
Funk tili Ofvms disposition i och för detta arbete, anbefallde att detsamma 
skulle med snaraste utföras säluncla att elementarskolans verksamhet under 
läseterminerna icke skulle störas och att arbetet vore slutfördt senast den 15 
Sept. 1895.
Det svära och omfattancle arbetet, som särskildt led deraf att gründen 
tili den nybyggda delen af huset liksom ä heia tomten föröfrigt var af syn- 
nerligen ojemn beskaffenhet, utfördes med all den omsorg och snabbhet om- 
ständigheterna det tilläto. Plandispositionen sä i stört som i detalj är natur- 
ligtvis i hög grad afvikande frän den vanliga skolhustypens, som var omöjlig 
att genomföra i anslutning tili det gamla huset. Hufvuclbyggnaden stär i
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tom tens nordöstra  hörn  m ed fern klassrum  i hvardera vän in gen  ntm ed gatorna 
och  korridoren , som  har sidoljus frän gärdssidan ; i k orridoren  befinna s ig  äfven  
trapphuset och  ingängsdörren . I  södra delen  af b yggn a d en  ansluter sig  en 
tvä rflyge l tili h u fvu d b yggn a d en , inrym m ande i ö fra  vän in gen  bön - och  gym - 
nastiksal, i nedra vän in gen  ett rum fö r  sam lingar och  ett biblioteksrum , som  
tillika användes som  sam lingsrum  fö r  lärare. T vänne m indre rum i nedre 
vän ingen  stä tili rektors d isposition . Jord vän in gen  inrym m er tvättstuga och  
m ycket rym liga  vedkällare. In v id  h u fvu d b yggn a d en  stär ett gam m alt envä- 
n ingsstenhus, U rsprungligen afsedt tili m agasin; i denna b y g g n a d  har ini'edts 
bostad ät vaktm ästaren och  en större sängsal, resten upptages af ett ved lider 
och  latrinen. T om ten  m ed sin areal af c:a 5,soo m2 h ör onek ligen  tili de allra 
rym ligaste skoltom ter och  sjelfva  byggn aden , ehuru icke  m odern  hvad  rum m ens 
form , d isposition  och  Ventilation beträffar, har pä gru nd  af sin hem trefliga 
och  pittoreska inre skapnad konvenerat lärarekären m er än man vägat hoppas.
Uppvärmningen sker medelst stora kakelugnar, hvilka äro försedda med 
ett extra rör för intagning af frisk luft.
Byggnadsarbetet künde icke genomföras med det Ursprungliga penninge- 
anslaget, som blef öfverskridet med 7,460 Funk 29 penni pä grund af den 
gamla byggnadens genomgäende däliga byggnad ssätt, hvilket äter först vid 
rifningen blef füllt klart. Bland förstärkningsarbeten mäste t. ex. grundmuren 
under huset pä en längd af 54 meter upprifvas och nyläggas emedan under 
densamma uppdagades träsyllar, som hefunno sig öfver grundvattnet och der- 
för naturligen voro förmurknade. Murbägarna öfver samtliga dörrar och 11 
st. fönster mäste omläggas säsom varande altför svaga att uppbära den pä- 
byggda andra väningens tyngd. Äfven här lag feiet i en oriktig användning 
af trävirke i samband med stenkonstruktionen. Dessa fei och flera tili vällacle 
svära och dyrbara remontarbeten, hvilka j ernte uppkomna svärigheter vid de 
nya flyglarnas grundläggning och nägra nödigbefunna mindre ändringar i 
de tekniska och konstruktiva förfaringssätten betingade ofvannämnda mer- 
kostnad. Den gamla byggnaden, som under ären 1873—94 använclts af Lägre 
Elementarskolan i Björneborg, har Ursprungligen varit privatbostad eller kanske 
rättare familjepalats och torde vara uppfördt är 1857 efter ritningar af arki- 
tekten Chiewitz. Omändringsarbetet utfördes under inseende af förste arki- 
tekten Th, Deckei' och leclning handhades af extra arkitekten Y. Sadenius.
Finskt klassiskt lyceum ¡ Joensuu.
Säsom af Öfverstyrelsens för allmänna byggnaderna berättelse för fem- 
ärsperioden 1888— 1892 närmare framgär, medhunnos endast grundningsarbeten 
för denna byggnad äret 1892. Under váren och sommaren 1893 uppmurades 
Imset och kom under1 vattentak pä senhösten samma är livarefter byggnadens 
yttre dörr- och fönster-öppningar provisoriskt intäcktes, sä att en del af inred- 
ningsarbetet vid stark uppvärmning af lokalen künde utföras under vintermä- 
naderna. Under váren och sommaren 1894 fullföljdes alia säväl yttre som 
inre arheten i sä god tid att byggnaden i sin helhet künde afsynas den 16 
Aug. 1894 samt upplätas för sitt ändamäl den 1 derpä följande Sept.
Yid slutredovisningen visade sig emellertid att anslagssumman 200,000 
F:mk öfversliridits med 7,714 F:mk 93 penni, hvilken högre kostnad uppstätt 
hufvudsakligast i följd af de oförutsedda svära grundningsarhetena. Tillskotts- 
anslaget, stört 7,714 Funk 93 penni, beviljades af Eckl. exp. i skrifvelse af 
den 23 Okt. 1894. Dä detta skolhus säväl i afseende ä rummens inbördes 
läge som ock dimensioner ansluter sig tili livad om lyceerna nämnes i ingres- 
sen under lärda skolor hänvisas tili densamma. Ritningarna hade utarbetats 
under’ inseende af förste ar'kitekten Th. Decker, arhetet leddes af extra arki- 
tekten E. Gustafsson.
Finskt klassiskt lyceum i Uleaborg.
Rektorn för’ finska lyceet i Uleäborg bade anmält att lyceets bibliotek 
härintills varit inrymt i samma rum som de fysikaliska och naturalliistoriska 
samlingarna, hvarföre han föreslär att rektorskanshet mätte fä afdelas i tvenne 
rum och att ett af dem upplätes för biblioteket. Detta förslag godkändes af 
Eckl. exp. i bref af den 13 Juni 1895 och anslogs derför en summa af 925 
Funk. Den 27 Juni 1896 beviljades ett anslag af 1,165 F:mk för reparation af 
takstolar m. rn. öfver lyceets bönsal.
Sedan Ofverstyrelsen för skolväsendet i landet i bref af den 17 Maj 
1898 lios Kejserl. Sen. anmält att detta hus, som efter att ha begagnats af 
svenska lyceet öfverlätits ät finska klassiska lyceet, numera vore för ändamälet 
alldeles för litet samt att det, för att motsvara sitt ändamäl, ovilkorligen borde 
förstoras med ätminstone fyra klassrum och dertill hörande korridorer och nya 
trappuppgängar, sä har Kejserl. Sen. i bref af den 21 Febr. 1899, godkän- 
nande de ritningar och det kostnadsförslag, belöpande sig tili 70,000 F:mk, 
som ätföljde skolstyrelsens ofvan angifna bref, anbefallt denna Ofv. att vid-
Ofv:s für allm. byggn. berättelse. 4
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taga med arbetet. Med anledning deraf anbefallde denna Öfv. föreständaren 
för länebyggnadskontoret i Uleäborg A. W. Tötterström, som utfört säväl rit- 
ningar som kostnadsförslag, att ofördröjligen vidtaga med arbetet. Detta 
pägär fortsättningsvis.
Finskt klassiskt lyceum i Jyväskylä.
Den 4 Maj 1894 beviljades för ett nytt utbns, att uppföras ä lyceets i 
Jyväskylä tomt, 4,300 F:mk. Det inrymmer latrin, pissoir, fähus och ett ved- 
lider.
Svenskt klassiskt lyceum i Uleäborg.
Rektorn för svenska lyceet i Uleäborg bade hos vederbörande anmält 
det lyceet bade ovilkorligt behof af egen gymnastiklokal. Med anledning 
häraf anbefallde Eckl. exp. denna Ofverstyrelse att genom vederbörande arkitekt 
anställa undersökning hnruvida icke gymnastiksal künde inredas i lyceets 
nuvarande lokal, samt att derest sädant icke läte sig göra uppgöra ritningar 
och kostnadsförslag tili ny gymnastiklokal för läroverket. Sädan syn försig- 
gick den 5 Febr. 1895 utvisande att ny gymnastiklokal mäste uppföras. Ritnin- 
garna och kostnadsförslagen tili denna lokal, uppgjorda af kontorsföreständaren 
i Uleäborg, de förra utvisande en gymnastiklokal af trä, de senare en kostnad 
af 14,000 F:mk, insändes i sinom tid tili Eckl. exp., som i bref af den 12 Juli 
1895 godkände desamma och anbefallde arbetets utförande.
Den 11 Juni 1896 anslogs ytterligare ett belopp af 275 Funk för en 
mindre förändring i gymnastiksalen. I enlighet med Eckl. exp:ns bref af den 
31 Jan. 1899 brädbeslogs buset sommaren 1899. Kostnaden för detta arbete 
belöpte sig tili 1,902 Funk.
Svenskt klassiskt lyceum i Wasa.
Sedan skolans rektor hos föreständaren för länebyggnadskontoret i. Yasa 
anmält att en gammal uthusbyggnad ä skolans tomt var sä förfallen att den 
mäste bortskaffas och en ny rymligare för skolans räkning uppföras, uppgjorde 
arkitekten K. Y. Reinius en ritning tili nytt lider af trä och ett pä denna 
ritning baseradt kostnadsförslag, belöpande sig tili 6,800 Funk. I bref af 
den 28 Juni 1897 godkändes ritningen jemte kostnadsförslaget, arbetet utför- 
des ännu samma sommar.
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Svensk fruntimmersskola i Wiborg.
I det p& 80-talet uppförda svenska fruntimmersskolehuset hade bekväm- 
lighetsinrättningen uppförts i sainmanhang med skollruset sàlunda att de 
tvenne byggnaderna âtskiljdes af en kail konidor. Systemet befans dock 
under tidens lopp omöjligt, ity att den vanna trappan ocli korridoren i skol- 
huset vädrade som en dragskorsten, sâ att den förskämda lüften frân bekväm- 
lighetsinrättningen drogs in i huset. För att räda bot pä detta onda anbe- 
falldes af Eckl. exp. i bref af den 19 Juni 1897 ombyggnad af liela detta parti. 
Den gauila latrinbyggnaden inrättades tili tvättstuga ocli ny lati'in uppfördes 
i en del af det rymliga vedlidret i skolan. Kostnaden belöpte sig tili 5,568 
F:mk.
Finsk fruntimmersskola i Wiborg.
Till hvilka kostnader ett frân början olämpligt bus kan tvinga statsver- 
ket framgär med otvetydig sanning ur bistoriken öfver detta bus. Ursprung­
ligen ett köpmanshus användes det frän seklets början som skolhus; der ha 
Wiborgs kretsskola, trivialskola, borgarskola, lägre elementarskola, realskola 
och nu senast den finska frantimmersskolan varit inhysta och lidit af alla de 
olägenbeter huset i sâ riklig män baft att erbjuda. För hvarje skola som flyttat 
in bar huset ombyggts sä godt den ytterst olämpliga tränga platsen det ined- 
gifvit. Dä nu senast den finska fruntimmersskolan drog in i liuset bief en 
ombyggnad äter nödvändig, belöpande sig denna gäng tili en totalsnmma af 
17,500 F:mk. Förändringarna voro sä mänga och af den natur att desamma 
ej utan planteckningen kunna demonstreras. Aibetet utfördes under loppet af 
tvenne somrar sä att skolans läseordning icke af arbetet stör des.
I bref af den 29 Juli 1896 beviljades ytterligare 3,500 F:mk tili infö- 
rande af vattenledning i samma hus. Ytterligare ombyggnads- och förändrings- 
arbeten, gâende ut pâ att fä portiken i bottenväningen försedd med fönster, 
utvidgning af vaktmästarens lokal etc., anbefalldes i Eckl. exp:ns bref af den 27 
Jan. 1897. Kostnaden belöpte sig tili 2,562 Funk.
Finsk fruntimmersskola i Uleaborg.
Sedan den lokal, som användts för den finska fruntimmersskolan i Uleä- 
borg, visât sig vara föi' ändamälet alldeles otillräklig anbefalldes Ofverstyrelsen 
att läta uppgöra ritningar tili en ny skolbyggnad bufvudsakligast i enligbet
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med den planinredning, som blifvit följd vid uppförandet af svenska frun- 
timmersskolan i Yasa. Ofv:n förordnade i sädant syfte forste arkitekfcen 
Jac. Ahrenberg att ä ort och stalle taga lokaliteten i skärskädande och upp- 
göra ritningar och kostnadsförslag tili huset i fräga. Dessa blefvo färdiga i 
Okt. 1898 dä de tili Eckl. exp. insändes. I bref af den 14 Febr. 1899 fast- 
ställdes dessa ritningar och kostnadsförslaget, som steg tili 203,000 F:mk.
Arbetet bortlemnades ä entreprenad och öfvertogs af byggmästaren J. 
Heikkinen. Det öfvervakades af extra arkitekten Y. Sucksdorff. Vid grund- 
läggningsarbetet befans det att gründen, bestäende af en fin lerblandad sand, 
stenhärd dä den skyddades för vatten, tili följd af det ovanligt höga vatten- 
ständet blifvit sä lös, att extra ätgärder för husets beständ mäste vidtagas. 
Med anledning deraf anmälde ledande arkitekten V. Sucksdorff, att gründen 
under huset mäste icke blott förses med sandbädd utan äfven erliälla spont- 
vägg för att hindra den nu lösa lerblandade sanden att utrinna. Dä ritnin- 
garna utfördes, var heia den del af staden, der skolliuset är beläget (tomten 
N:o 2 i 8:de kvarteret af första stadsdelen), oreglerad. Numera har gatan 
emellertid afvägts och tili följd deraf har ledande arkitekten inkommit samtidigt 
med kostnadsförslag tili gata, trottoirer, stenläggning af gärdsplan, planterin- 
gar etc. Kostnadsförslaget för alia dessa arbeten samt för grundens förbätt- 
ring uppgär inalles tili 19,014 Fank 12 penni. Huset, ännu under arbete, är en i 
gotiserande stil hállen tvä váningars stenbyggnad, deis rappad deis uppförd i 
fogstruken tegelmur.
Universitetets exercitiehus.
Sedan Eckl. exp. i Kejserl. Senaten i bref af den 27 Mars 1895 anbefallt 
Öfverstyrelsen att uppgöra fullständiga ritningar och kostnadsförslag gafs 
förordnande härom ät extra arkitekten Hugo Lindberg. De stadfästa ritnin- 
garna och kostnadsförslaget anbefalldes i bref af den 31 Mars 1896 tili utfö- 
rande. Anslaget steg tili 290,000 F:mk. De hufvudsakligaste arbetena utför­
des pä entreprenad af byggmästar Juho Ahde. Arbetena päbörjades i April 
och bedrefvos sä snabbt att samma är i Okt. en del af byggnaden künde för 
sitt ändamäl upplätas. Päföljande vär 1897 upplätos öfriga lokaler, huset 
afsynades den 18 Sept. 1897 och emottogs kort derpä af universitetsmyndig- 
heterna. Kostnaden belöpte sig tili 288,568 Funk 35 penni. Byggnaden, upp- 
förd af sten, under plättak i en väning jemte jordväning mot Alexandersga- 
tan, inneliäller följande 4 ifrän hvarandra skilda afdelningar:
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1. Lokal för friskgymnastik.
2. För manlig sjukgymnastik och musiliöfningar.
3. För qvinlig gymnastik.
4. För teckningsundervisning.
1. Afdelningen för de friska inrymmer utom rymliga afklädningsrum, 
duscher ocli lärarerum ett redskapsrum samt en gymnastiksal 23 X  14,30 m 
samt 7 m höjd.
2. Manlig sjukgymnastik och musiköfningar omfattar midtelsalen i den 
gamla gymnastiklokal, som fans här redan under 0. L. Engels tid och hvars 
ytterväggar och tak bibehällits. Sälen är nu nägot förstorad genom att väg- 
gen mot gärden nedrifvits och rumarean ät detta häll ökats. Yidare finnas 
massagerum och skilda afklädningsrum.
För musikundervisningen har uppförts utom en större sal ett biblioteks- 
rum och ett lärarerum. Lokalen stär genom en kortare passage i förbindelse 
med friskgymnastikens duscher.
3. Qvinliga gymnastikafdelningen inrymmer en sal 16,so X  9 m samt 
diverse afklädningsrum och duschrum.
4. Lokalerna för undervisning i teckning och mälning äro placerade i 
flygeln mot norr och inrymma tvenne atelierer med säväl tak- som sidoljus, 
rum för modeller etc.
I subassementsväningen äro inrymda 4 vaktmästarelokaler samt vär- 
meledningsapparater j ernte rymliga vedlider.
II. Seminarier.
De seminarier, som uppförts under den period denna berättelse omfattar, 
höra tili den kategori af dessa anstalter, som icke liafva internat och som äro 
afsedda för endast ett kön, i liaumo och i Heinola för man samt i Brahestad 
för qvinnor. Programmet för dessa seminarier har derigenom i väsendtlig 
män förenklats. I konstruktivt afseende skilja de sig betydligt frän de tidi- 
gare uppförda, Medan dessa senare äro uppförda heit och hället i sten säsom 
i Jyväskylä eller heit och hället af trä som i Sordavala, ha de nya uppförts 
sälunda att i skolbyggnaderna nedra väningen uppförts af sten och den öfra 
af trä. Eldfaran har derigenom minskats och den remont, som ett öfvermät- 
tan stört trälius alltid behöfver, har ätminstone i nägon män inskränkts.
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Denna konstruktion bar värit desto nödvändigare att följa som de nya semi- 
narierna i Raunio och Heinola äro uppförda ä resp. städers i tomter indelade 
mark.
Yid upptimringen af byggnaderna bar det nyare sättet att uppföra bygg- 
nader af trä kömmit tili användning, i det att Stockens ligg- ocli byggyta 
hyflats jenin, livarefter för vinnande af större tätliet en dubbel asfaltremsa 
lagts pä den undre stocken innan nasta Iivari af stock pälagts. Det bar visat 
sig att de sälunda uppförda stockväggarna värit tätä ocli icke underkastade 
samma betydande sättning som de pä gammalt vis upptimrade husen. Afven 
följarena ha i dessa hus anbragts pä nytt sätt ocli af nytt material; de lia 
nemligen gjorts af U-järn, ett yttre ocb ett inre, som sammanbundits med 
hvarandra genom väggstocken.
Ventilationssystemet liar i dessa byggnader anordnats pä sädant sätt att 
den förskämda lüften ledts tili evakuationsskorstenar, bildade sälunda, att 
rökrören frän ugnarna, livilka frän vindsgolfvet uppät bestä af glacerade ler- 
rör, omgifvas af murad skoi'sten, nägot vidare än lerrören, sä att ett visst 
afständ emellan murverkets inre yta och lerrörens yttre yta uppstär, ocb hvil- 
ken skorsten särdeles uppvärmes af de varma frän ugnarna afgäende förbrän- 
ningsprodukterna. Den friska lüften intages i rör under golfvet ocb bakom 
eidstaden, ofvanom bvilken den inströmmar, hvarigenom den i nägon män 
uppvärmes innan den inkommer i rummet.
Vid bestämmandet af klassrummens area ocb kubikinnebäll bafva samma 
siffror lagts tili grund för beräkningen som vid de lärda skolorna.
Raumo seminarium,
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uppfördt för manliga elever, upptager följande byggnader:
Seminariilclassbyggnaden, beräknad att kosta 105,000 Funk, Lnrymmer i 
nedra botten:
K ektorskansli..............................................  6,30 X  4,70 m.
Bibliotek...........................................................10,30 X  6 iS0 m-
Ituni för sam lingar....................................10,so X  6>30 m-
L ärareru m ........................................................6,90 X  h >°° m-
Tvä k lassrum .............................................. 10,00 X  6,3° m.
samt rekreationskorridor; 
i öfra väningen:
Fest- ocb gymnastiksal 
Tre klassrum samtliga .
. 18,60 X  10,eo m- 




dertill i olika golfplan fyra smärre pianorum, afskilda sä vidfc möj- 
ligt frän öfriga rum genom dubbla golf för att förtaga ljudet. I 
hnset finnas inalles 28 eldstäder.




Konferensrum . . . .  
Ett klassrum . . . .  
Tvä klassrum . . . .  
samt rekreationskorridor.
12 X  9,80 m. 
6,70 X  5>2° in-
9 .90 X  ß>30 m -
9.90 X  6>30 m - 
8,40 X  6,oo m -
I öfra väningen:
Gymnastiksal . . : ....................................12,40 X  10,is m.
Tvä klassrum..............................................10,20 X  6,so m.
Tvä klassrum.................................................. 8,70 X  6,30 m-
Ett rum for samlingar...............................7,10 X  5,50 m.








I öfra väningen en stor verkstadssal 21,so X  11 »00 m.
Seminariidirektorns bostad af sten, äfven inrymmande i öfra väningen af 
trä en mindre lokal för normalskoleföreständaren, beräknad till 56,500 Funk, 
inrymmer i nedra botten kanslirum samt fern rum jemte kök, jungfrukammare 
och tambur för direktorn. I öfia väningen finnas tre rum, kök och jungfru­
kammare. För de begge hushällen finnas i källarväningen gemensam bagar- 
stuga, nödiga vedlider och förrädskällare.
Växthuset, beräknad att kosta 13,500 Funk, inrymmer bostad för träd- 
gärdsmästare, ett rum och kök, ett förrädsrum samt orangeri.
Smedja, beräknad tili 7,100 Funk, hvartill komma tvenne nödiga uthus, 
inalles ätta byggnader.
Ritningarna till byggnadskomplexen ha utförts ä Ofv:n under närmaste 
ledning af forste arkitekten Jac. Ahrenberg.
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För arbetet bar af Kejserl. Sen:s Eckl. exp. anslagits en summa af 323,200 
F:mk i bref af den 8 Juli 1897 och 7,100 F:mk för den oivan nämnda smedjan i 
bref af den 17 April 1899 samt för diverse kompletterings-, planerings- och 
dräneringsarbeten 10,500 F:mk eher in summa 340,800 F:mk.
Arbetets utförande öfvei'togs pä entreprenad och räkningsarbeten af fir­
man I. Rantanen & E. W. Lindèn. Det päbörjades i Aug. 1897 och slutför- 
des inom i kontraktet föreskrifven tid sä att seminariiklassbyggnaden künde 
upplätas för sitt ändamäl i Sept. 1898, de öfriga nâgot sednare; en del kom­
pletterings- och brädfodringsarbeten utföi'des ännu under sommaren 1900 och 
blef arbetet definitivt slutfördt den 6 Nov. 1900.
Heinola seminarium.
Seminariet är uppfördt- ä det fordna s. k. Hästtorget i staden och nägra 
invid detsamma belägna tomter, hvilka sednare användas som trädgärd. Det- 
samma är afsedt för utbildande af qvinliga lärarinnor. Da staden för förmä- 
nen att seminariet uppfördes inom dess omräde ät statsverket öfverlätit tvenne 
sina folkskolebyggnader, af hvilka den ena. komme att användas som normal- 
skola, künde programmet för detta seminarium i betydlig män förenklas och 
derrned äfven kostnaderna minskas.
Seminariet. Nedra botten af sten, öfra vaningen af trä och tak af plät. 
Byggnaden, beräknad att kosta 138,000 F:mk, är uppförd i enlighet med 
motsvarande byggnad vid Raumo seminarium med samma dimensioner för de 
olika rummen samt samma konstruktioner hvad den öfra (trä-)väningen be­
traf far.
DireTctorsbostaden jemte rum för normalskolans föreständarinna, vahtmä- 
starrum, bagarstuga och materialrum för väfverskor etc.
Hvad materialet beträffar som föregäende. Beräknad att kosta 75,000 
Funk. Inrymmer i nedra botten tre rum, kök, jungfrukammare och tambur för 
föreständarinnan för normalskolan, ett rum och kök för vaktmästare, en bagar­
stuga och ett materialrum. I öfra väningen direktorsbostad med lika mänga 
rum som finnas i motsvarande lägenhet vid Raumo seminarium.
Ekonomi-hyggnaäen af sten under plättak, beräknad att kosta 24,000 
F:mk. Inrymmer tvätt-, bad- och bagarstuga samt nödiga uthus.
Vcixthus, dels af sten dels af trä. Anordnadt ungefär som växthuset i 
Raumo. Kostnad 16,500 Funk. Dessutom upptager kostnadsförslaget för drä- 
nering och brädbeslagning af det af staden uppförda normalskolehuset en 
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Ritningarna till byggnadskomplexen äro utförda ä Öfv:n under ledning 
af förste arkitekten Jac. Ahrenberg.
I bref af den 23 April 1900 har Kejserl. Sen:s Eckl. exp. for arbetet 
anslagit en summa af 288,365 Funk.
Dot har med afdrag af diverse planerings- och räkningsarbeten pä entre- 
prenadauktion öfvertagits af byggmästaren K. Lietzen och äro de olika byggna- 
derna da denna bei'ättelse skrifves sä nära som pä direktorns bostad under 
tak. Totalkostnaden kan ännu ej angifvas.
Kajana seminarium.
Med denna seminariibyggnad har Ofv:n icke kommit längre än att rit­
ningarna tili densamma öfversändts tili Skolöfverstyrelsen i och för vinnande 
af nödig stadfästelse. Dröjsmälet med byggnadsärendet har varit beroende 
pä att Kajana stad först upplätit en tomt men sedermera anhällit att fä utbyta 
denna mot en annan för staden och för byggnadsföretaget lämpligare plats.
I bref af den. 24 Aug. 1899 har Kejserl. Sems Eckl. exp. emellertid 
anslagit 30,000 F:mk för inköp af diverse byggnadsinaterial.
Ekenäs seminarium.
Under den tidrymd berättelsen omfattar har vid seminariet i Ekenäs 
under âret 1893 utförts sedvanliga remontarbeten, för hvilka emellertid ä 
annat ställe i berättelsen redogöres. Af tillbyggnadsarbetena undei' nu ifrä- 
gavarande period är att nämna det anstalten 1893 i enlighet med Eckl. exp:s 
i bref af den 9 Maj samma är erhällit en ny utliusbyggnad, 6,280 Funk. Den 
gamla byggnaden hade utdömts säsom varande förfallen och olämpligt place- 
rad. Den nya byggnaden inrymmer utom tvenne lider, det ena för ved, det 
andra för körredskap, lada och fähus.
Nägra väsendtligare utgifter för seminariet ifrägakomma ej förrän är 1898 
dä Eckl. exp. i Kejserl. Sen. beviljade remonter päförda kronan ä den bostads- 
lokal, som begagnas af direktorn. Anslaget, som gafs sammanlagdt med likadan 
remont för direktorns i Jyväskylä bostad i bref af den 15 Juni 1898, uppgick 
tillsamman tili 4,450 Funk.
Sedan Ofv:n för skolväsendet, pä derom af direktorn för seminariet i 
Ekenäs gjord anhällan, hos Kejserl. Sen. i underdänig skrifvelse af den 5 
Nov. 1897 gjort framställning om vidtagande af ätgärd derhän, att för semi-
Ofv.s för alitu, bgggti. berättdse. 5
34
nariets räkning uppfördes en ny byggnad, innehällande gymnastiksal jemte 
tvenne omklädningsrum, ett rum för handarbets-undervisningen och lokal för 
kosthällningen, bestäende af matsal, kök med skafferier och rum för kosthäl- 
lerska och tjenarinnor, samt att seminariets nuvarande kosthällningsbyggnad 
ändrades sälunda, att deri inreddes rum för musiköfningarna och bostad för 
trädgärdsdrängen, anbefalldes Ofv:n i skrifvelse frän Eckl. exp. af den 7 pä- 
följande Dec. att, efter samräd med seminariets direkter, uppgöra och tili 
Kejserl. Sen. inkomma med förslag tili omförmälda byggnadsarbeten.
Jemte skrifvelse af den 29 Mars 1898 insände Ofv:n af forste arkitek- 
ten Decker uppgjorda eskissritningar och ett ä 72,000 F:mk sig slutande ap- 
proximativt kostnadsförslag tili särskilda i ofvan antydt syfte erforderliga ny- 
och tillbyggnader samt ändringsarbeten vid ifrägavarande seminarium, derä 
Kejserl. Sen., genom skrifvelse af den 29 Dec. 1898 frän Eckl. exp., anbefallde 
Ofv:n att, med iakttagande af särskildt föreskrifna ändringar i förberörda 
eskisser, uppgöra och sedermei'a tili Kejserl. Sen. inkomma med definitiva bygg- 
nadsritningar och kostnadsförslag. Dessa uppgjordes och öfversändes, tillika 
med kostnadsförslag slutande ä 88,996 Funk, tili Kejserl. Sen., som genom skrif­
velse af den 31 päföljande Okt. anbefallde Ofv:n att i öfverensstämmelse med 
sagda ritningar och förslag gä i författning om byggnadsarbetets utförande 
samt för ändamälet anvisade ett belopp af 88,996 F:mk att pä hos guvernö- 
ren i Nylands län skeende reqvisition utbetalas i män af behof frän länets 
ränteri. Byggnadsarbetet, hvilket af Öfv:n öfverläts tili utförande pä entre- 
prenad för en summa af 65,000 F:mk, begynte under päföljande Dec. mänad 
samt slutfördes, tillika med särskilda i entreprenaden icke ingäende arbeten, 
den 1 Okt. Arbetet öfvervakades af Ofv:n underlydande extra arkitekt och 
har af byggnadsanslaget tills dato utbetalts 76,151 Funk 80 penni; äter- 
stäende 12,559 F:mk 90 penni äro reserverade tili nybyggnadernas brädfo- 
dring och diverse kompletteringsarbeten, livilka ännu icke verkstälts.
Jyväskylä seminarium.
I bref af den 7 Jan. 1893 anslogs ett belopp af 4,300 F:mk för afhjäl- 
pande af de skador, som uppstätt ä smedjans samt seminariets normalskolas 
yttre väggar tili följd deraf att kälen inträngt djupare än vanligt. Bristfällig- 
heterna afhjälptes och har nägon olägenhet af dessa sedermera icke försports. 
Den 31 Okt. har anslagits för ny gymnastiklokal i Jyväskylä 14,700 Funk. 
Den na. byggnad, uppförd af trä, är afsedd att begagnas af seminariets hvardera 
afdelning. Huset uppfördes under länearkitektens tillsyn päföljande sommar.
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Sedan direktorn för seminariet den 13 Juni 1895 föreslagit att det rum, soin 
upplätits tili bibliotek, skulle anvisas tili lägenliet för interner, bvaremot biblio- 
teket skulle flyttas tili internatsbyggnaden, samt derj ernte förordat andra 
mindre planförändringar bar Eckl. exp. i bref af den 13 Nov. bifallit tili 
förslaget och anslagit 3,000 F:mk för dess genomförande.
I bref af den 8  Mars 1898 bar Eckl. exp., sedan hos exp. anmälts att 
bryggan likasom simhusbyggnaden vid seminariet var upprutten, anslagit 
7,000 Funk för reparation af bryggan och ombyggnad af simhuset.
Brahestads seminarium.
Uppfördt för qvinliga elever upptager detsamma följande byggnader: 
Seminariiklassbyggnaden, beräknad att kosta 126,100 F:mk, är uppförd 
med hvälfd nedra väning af tegel, den öfra af stock under tak af oljemälad 
jernplät och innehäller följande lägenheter pä
nedra botten:
Sidokorridor...................................................  24,70 X  4,-io m-
G ym nastiksal................................................ 16,oo X  9,60 m-
A fklädningsrum ............................................. 6,30 X  3;90 m-
Tvä k lassrum .................................................. 9,oo X  7,oo m-
Kansli- och konferensrum.............................. 7,eo X  6,60 m-
Bibliotek.............................................................7,60 X  5>30 m.
Förvaringsrum.................................................. 4,io X  2,20 m.
Öfra väningen:
S idokorridor..............................................25,00 X  4,so m.
Fest- och bönsal........................................... 16,60 X  10,10 m.
Tvä klassrum..............................................9,50 X  7>B0 m-
Bitsal..................................................................9,90 X  8,10 m.
Lärarerum med ta m b u r ......................... 7,10 X  6,00 m.
Y in dstrappa .............................................. 4,40 X  2,30 m.
Grundytan i klassrummen är beräknad tili l,so in2 och luftkvantiteten 
tili 7,io m8 pr elev. Rumhöjden är förutom i gymnastik- och festsalarna 
öfverallt 4 meter.
Normalskolebyggnaden är uppförd pä enalianda sätt som föregäende med 
samma rumhöjd och beräknad att kosta 90,300 Funk samt innehäller följande 
lägenheter:
Sidokorridor................................................... 19,so X  4,so m.
G-ymnastiksal.............................................. 1 2 ,oo X  8 ,oo m.
Ett k la ss ru m .............................................. 1 2 ,oo X  8 ,oo m.
T v ä  k la s s r u m .......................................................7,60 X  5,so m.
Trapphus........................................................ 5,so X  3,-to m.
Ofra väningen:
Sidokorridor................................................... 19,so X  4,so m.
Fyra klassrum...................................................8,60 X  6,20 m-
Lärarerum (med ett afskuret hörn). . . 8 ,oo X  6 ,io m.
Itedskapsrum ...................................................6 ,io X  5,90 m-
Trapphus............................................................. 6 ,io X  3,-to m.
Yindstrappa........................................................3,® X  2 ,oo in.
Direldorshostaden är uppförd af stock under tak af oljemälad jernplät 
samt beräknad att kosta 44,800 Funk.
Byggnaden inrymmer följande lägenheter: 6 st. stora bostadsrum, kök, 
tambur, domestikrum, 2 st. skafferier, 2 st. förstugor och veranda äfvensom 
hvälfd källare under byggnaden.
Föreständarinnebostaden är likaledes uppförd af stock under plättak med 
tre rum, kök och tambur för seminariiföreständarinnan samt tvä rum, kök och 
tambur för normalskoleföreständarinnan; hvardera lokalen är försedd med sär- 
skilda förstugor och hvälfda källare under byggnaden. Kostnaden för bygg­
naden beräknades tili 34,550 Funk.
Vcixthus och trädgärdsmästarebostad, beräknad att kosta 16,950 F:ink, ut- 
göres af ett trähus under plättak med hvälfd källare under heia den beboclda 
delen af byggnaden och inrymmer, förutom arbetsrum och en bostad ä tvä 
rum och kök, förstuga för trädgärdsmästaren. Orangeri, 9 X  5,8 m-> uppfördt 
af tegel jemte särskildt eldningsrum i sammanhang med trähuset.
Tvcitt-, bad- och bagarstuguhyggnaden är uppförd af tegel i en väning 
under tak af jernplät och inrymmer följande lägenheter:
Bagar-, had- och tvättstuga samt afklädnings- och mangelrum äfvensom 
förstuga. Alla golf äro af asfalt och heia byggnaden hvälfd samt beräknad 
att kosta 34,550 F:mk.
VaTctmästarebostaden är ett trähus under plättak med hvälfd källare under 
byggnaden och inrymmer förstuga, rum och kök för vaktmästaren samt tvä 
rum, 3,so X  2,so m-> afsedda tili öfningsrum för elevernas pianolektioner. Kost­
naden beräknades tili 9,950 Funk. Härtill komma ännu fern uthusbyggnader 
och ett simhus, beräknade att sammanlagdt kosta 20,000 Funk.
llitningar och kostnadsförslag tili byggnaderna hafva ä Ofv:n utarbetats 
af extra arkitekten Werner Polön och vunno Kejserl. Sen:ns stadfästelse i Aug.
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1897 hvarjeinte anslag för byggnadsarbetenas utförande, 200,000 Funk, bevilja- 
des; samma är den 16 Nov. anslogs ytterligare 188,000 F:mk för samma ända- 
mäl eller sammanlagdt 388,000 F:mk. I nämnda summa ingär 3,000 F:mk 
för grindar, portar och plank, 5,400 F:mk för aflöning af en ledande arkitekt 
äfvensom 6,690 Funk tili tvenne brunnar, slaskbrunnar, planerings- ocli väg- 
byggnadsanläggningar.
Byggnadsarbetena vidtogo i Aug. 1897 ocli slutfördes i Sept. 1899. Nä- 
got som i hög grad befordrat byggnadskomplexens beständ och möjliggjoit 
att terrängen vid starkare nederbörd källes torr samt att kringliggande skog 
frodas är det anslag ä 8,000 F:mk Kejserl. Sen. den 1 Nov. 1898 beviljade 
i ocli för byggnadsplatsens dränering; yttermera beviljades för terrängens 
planering den 9 Sept. 1899 3,000 Funk ocli den 11 Nov. samma är 3,347 
Funk 12 penni för extra arbeten.
Sammanlagda byggnadsanslaget är 402,347 F:mk 12 penni ocli innestär 
liäraf hos Guvernörsembetet i Uleäborg för kompletteringsarbeten, livilka skola 
utföras under inkommande sommar, 8,629 Funk 51 penni.
Af byggnadsarbetena hafva ä entreprenad tili ett belopp af 351,849 Funk 
78 penni utförts af byggmästaren Oskar Flink frän Kuopio, äterstoden efter 
räkning af arkitekten Hjalmar Aberg, hvilken ä byggnadsplatsen öfvervakat 
alla arbetens utförande.
III. Abnormskolor.
Genom den 30 Juni 1892 emanerade nädiga kungörelsen, angäende sär- 
skilda ändringar i Organisationen af undervisningen för döfstumma ocli blinda 
i Finland samt inrättandet af nya sädana skolor, bar under nu ifrägavarande 
tidsperiod, i stöd af särskilda skrifvelser frän Kejserl. Sen:s Eckl. exp. samt i 
enligliet med af Kejserl. Sen. godkända af Ofv:n för skolväsendet utarbetade 
program, ä Ofv:n uppgjorts eskisser samt sedermera fullständiga definitiva ritnin- 
gar ocb kostnadsföi'slag tili egna anstaltsbyggnader för de i städerna Helsing- 
for's, Abo, Kuopio, St. Michel och Borgä förlagda skolorna för döfstumma och 
blinda, hvilka inrättningar här nedan närmare beskrifvas.
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Döfstumsskolan i Äbo,
8-klassig, förenad med Internat för 30 elever.
Sedan Kejserl. Sen. säsom tomtplats för inrättande tili den i Abo stad 
bestämda döfstumsskolan godkänt ett af stadsmyndigheterna utan ersättning 
erbjudet omräde af 12,500 m'2 vidd ä s. k. llyssbacken med af stadsfullmäktige 
för öfverlätelsen uppställda vilkor, att endast stenhus derä finge uppföras och 
att ett omräde af 15 meters bredd emot angränsande tomter lemnades obe- 
bygdt, anbefallde Kejserl. Sen. Öfv:n i skrifvelse frän Eckl. exp. den 16 Mars 
1897 att i enlighet med derförinnan, pä grund af faststäldt program och af 
Eckl. exp. i ärendet meddelade särskilda föreskrifter, utarbetade eskisser upp- 
göra fullständiga ritningar och kostnadsförslag tili erforderliga egna anstalts- 
byggnader för ifrägavarande skola. Bitningarna uppgjordes och insändes, 
tillika med kostnadsförslag ä 333,700 Funk, den 13 päföljande Juli tili Kejserl. 
Sen., som gillade och fastställde desamma samt anbefallde Ofv:n i skiifvelse af 
den 16 Nov. att läta ä den utsedda tomten utföra byggnadsarbetet, hvartill 
Hans Kejserl. Majestät i näder bifallit att af allmänna medel finge användas 
ända tili 334,000 Funk. — Dä emellertid det i sädant afseende införskaffade, 
ä 330,000 Funk lydande, lägsta anbud ä ätagande att pä entreprenad utföra 
byggnadsarbetet med undantag af vissa delar deraf med 20,900 Funk öfversteg 
den i kostnadsförslaget härför beräknade summan 309,100 F:mk, hvilket be- 
rodde pä samtidigt ansenligt stegrade arbetslöner och materialpriser, säg Ofv:n 
sig tvungen hos Kejserl. Sen. utverka ett tillskottsanslag af 20,600 Funk för 
att med afgifvaren af anbudet, byggmästaren A. J. Hindström i Abo kunna 
afsluta entreprenadkontrakt om arbetets utförande. Den 22 Febr. 1898 bevil- 
jade Kejserl. Sen. det begärda tillskottsanslaget, hvarpä kontrakt med bemälde 
Hindström ingicks och byggnadsarbetet med ingängen af Mars mänad vidtog 
under närmaste tillsyn och ledning pä stället af extra arkitekten grefve Carl 
C:son Armfeit samt inspektion af föste arkitekten Th. Granstedt, under hvars 
inseende byggnadsritningarna ä Ofv:n uppgjordes.
Ifrägavarande döfstumsskoleanstalt omfattar en komplex af tre byggna- 
der, alla utaf sten under tak af galvaniserad jernplät, nemligen: a) Skolhus i 
tvenne väningar och en subassementsväning, inrymmande sistnämnda, förutom 
vedupplagsrum, förrädskällare och korridor, bostad för vaktmästare, slöjdsal 
för gossar jemte material- och verktygsrum; de bäda liufvudväningarna inne- 
hälla: bostad för föreständaren, bön- och gymnastiksal, 8 klassrum, 1 kansli- 
och biblioteksrum, 1 rum för undervisningsmaterial, 1 lärarerum, 1 handar- 
betssal jemte materialrum för flickor, 2 kapprum, rekreationskorridorer och 
trapphus; b) Intematsbyggnad i tvenne väningar inrymmande, förutom för-
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stugor, tambnrer och trapphus, i nedra vâningen for ekonomin erforderliga 
rum s. s. kök, förrädsrum, källare och skafferier, matsal, rnm for betjening 
och gärdsdräng, bagarstuga, tvättstuga och mangelrum samt lider för vedupp- 
lag; i öfra vâningen: bostad för internatsföreständarinnan, 2 sofsalar, 2 vâr- 
darinmerum, 2 garderobsrum, 2 tvagnings- och toiletterum, 1 dagrum samt en 
sjukafdelning om 2 rum jemte badrum; c) Uthusbyggnad innehâllande s. k. 
finsk badstuga med 1 karbads- och 1 afklädningsrum jemte beqvämlighetsin- 
rättning för elever och tjenstepersonalen.
Byggnaderna uppvärmas förmedelst vanliga kakelugnar samt ventileras 
i klassrum, sofsalar och slöjdru menligt samma enkla system som nedan anföres 
beträffande döfstumsskolan i Kuopio. I de mindre klassrummen, beräknade 
för 12 elever pi' klass, är golfytan 88 m2 och utgör luftkuben med en rum- 
höjd af 4 m pr elev och läraren 11,9 m3, i de nägot större klasserna med 
15 elever utgör luftkuben pr elev och läraren 10,5 m8. I internatets sofsalar, 
hvardera beräknad för 20 interner, är golfarealen 77,5 m2, rumhöjden 4 m., 
hvadan luftkuben pr intern 15,5 m3. Förhällandet median fönster- och golf- 
arean i klassrummen är 1/6.
Byggnadsarbetet bedrefs sälunda, att säväl skol- som inteinatsbyggnaden 
efter föregängen preliminär afsyning künde i medlet af Sept. 1899 för sitt 
ändamäl tili användning upplätas; slutafsyning af samtliga arbeten skedde 
den 11 päföljande Nov. Följande är fortgick likväl ännu planeringsarbetet — 
kompletteringsvis — pä tomten sedan Kejserl. Sen. den 19 Aug. samma är 
härtill beviljat ett ytterligare tillskottsanslag af 4,000 F:mk.
Den bärgiga, ställvis otillgängliga samt med afseende â terrängförhällan- 
dena mycket ofördelaktiga tomten ei'fordrade, för âstadkommande af i nägon 
män beqväm gärdsplan och kommunikation mellan byggnaderna samt med tili 
tomten ledande gator, kostsamma sprängnings-, terrasserings- och planerings- 
arbeten, tili hvilkas utförande Kejserl. Sen., pä Ofv:ns hemställan jemte anmä- 
lan att härtill i kostnadsförslaget, upptagna summor befunnits otillräckliga, 
beviljade ett tillskottsanslag af 12,000 F:mk.
Samtliga ofvan berörda anslag tili anstaltsbyggnadernas uppförande och 
andra dermed i samband stäende arbeten i'epresentera ett totalbelopp af 
370,000 F:mk, hvilket pä de särskilda arbetena fördelar sig sälunda:
Entreprenadarbetet enligt k on tra k t.........................................F:mk 330,000: —
Diverse inredningsarb. inoin byggnaderna enligt räkning . „ 2,018: 52
Vatten- och afloppsledningsarb. enl. kontrakt F:mk 6,629: —
Dito, dito jemte brunnsarbeten, enl. rkng „ 1,994: —  8,623: —
Transport F:mk 340,641: 52
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Transport F:mk 340,641: 52
Terrasseringsarb., utöfver det entreprenören till 11,700 F:mk
âliggande, enl. r ä k n in g ...................................................  „ 13,373: 25
Planeringsarb. samt anläggning af körvägar, enl. räkning . „ 7,153: 79
Inhägnad mot obebygda tomter, enl. r ä k n in g .............................. „ 884: 03
Ledande arkitektens a f lö n in g .......................................................... „ 7,060. -
F:mk 369;112: 59
Behâllning â anslagen................................................................... „ 887: 41
S:ma F:mk 370,000: —
Utom ofvannâmnda fôrmedelst af Kejserl. Sen. beviljade direkta anslag 
verkstâlda arbeten, bar, sedan Kejserl. Sen. bifallit till Ofv:ns for skolvâsendet 
gjorda framstàllning dei'om att elektrisk belysning blefve i de nya skolbygg- 
nadei'na inford, installation for dylik belysning utfôrts genom belysningsak- 
tiebolaget Elektron i Abo for en kontraherad kostnad af 4,458 F:mk 60 penni, 
som forskottsvis bestridts med af Ofv:n omhânderhafvande medel, men af 
Kejserl. Sen. sedermera under den 3 April 1901 till fôrestâende belopp be- 
viljadt anslag.
Döfstumsskolan i St. Michel.
förenad med internat.
Genom skrifvelse frän Kejserl. Sen:s Eckl. exp. af den 19 Maj 1897 
anbefalldes Ofv:n att uppgöra fullständiga ritningar och kostnadsförslag till 
erforderliga byggnader for den i St. Michel förlagda döfstumsskolan i enlighet 
med derförinnan, jemlikt Kejserl. Sen:s befallning den 28 Jan. 1896, p& grand}V
af faststäldt program ocb af Eckl. exp. meddelade särskilda föreskrifter, upp- 
gjorda eskisser. I’itningarna, som utarbetades under forste arkitekten Th. 
Granstedts inseende, ingingo till Eckl. exp. den 20 Maj 1898 tillika med kost­
nadsförslag slutande & 230,000 F:mk, hvarefter, sedan Kejserl. Sen. funnit 
godt gilla ocb fastställa berörda ritningar och förslag samt Hans Kejserl. 
Majestät i näder bifallit till att för ifrägavarande ändamäl ur allmänna medel 
finge användas ett belopp af ända till nämnda anslagssumma, Kejserl. Sen. 
genom skrifvelse frän Eckl. exp. af den 21 Juni 1898 anbefallde Ofv:n att i 
enlighet med oinförmälda ritningar läta pä ändamälsenligaste och för kronan 
förmanligaste sätt utföra byggnadsarbetet ä af stadsfullmäktige i St. Michel 
för ändamälet upplätet omräde, bestäende af tomterna N:ris 213, 214, 216 & 
216 a emellan Likolampi-, Radhns- och Pyykkilampigatorna.
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Arbetets utförancle pä entreprenad med undantag af vissa delar deraf 
öfverlemnades genom kontrakt af den 17 Nov. 1897 at lirr B. J. Breitholtz 
och G. J. W. Wahlström i St. Michel mot en öfverenskommen summa af 
198,000 F:mk; detsamma omfattade uppförandet af en byggnadskomplex, be- 
stäende af en bostadsbyggnad för föreständaren, en skolbyggnad, en internats- 
byggnad, en ekonomibyggnad, ett uthus och en förrädskällare. Arbetet, 
hvars ledning och tillsyn pä stället var anförtrodd ät extra arkitekten J. A. 
Andersson, päbörjades omedelbart samt bedrefs och slutfördes sälunda, att 
jemlikt föreskrifter i entreprenadkontraktet skolbyggnaden blef fullständigt 
uppförd tili den 20 Aug. 1898, afsynad och uppläten för sitt ändamäl; de 
öfriga byggnaderna jemte yttre planerings- och inhägnadsarbeten slutfördes 
tili Aug. 1900 dä de den 24 i samma mänad afsynades och öfverlätos tili 
användning för sitt ändamäl frän 1 päföljande Sept. A f arbetet äterstär bygg- 
nadernas förseende utvändigt med brädfodring hvarmed anstär tili dess bygg- 
naderna hunnit sätta sig.
I afseende ä lokaldispositionen inom de skilda byggnaderna, rummens 
inbördes läge och dimensioner, uppvärmning och Ventilation, är förhällandet 
i St. Michels döfstumsskola i det närmaste detsamma som i döfstumsskolan i 
Borgä, med den skilnad likväl att klassrummens antal här är sju, äfvensom 
att för ekonomin erforderliga bad-, tvätt- och bagarstugor m. m. inrymts uti 
en skild byggnad af sten, att uthusbyggnaden är nägot större och att skild 
förrädskällare uppförts.
Af byggnadsanslaget 230,000 F:mk har utgifvits för
Fntreprenadarbete enl. k on tra k t..............................................F:mk
dordschaktning, planerings-, stenläggnings- ocli brunnsarbe-
ten tills....................................................................................  „
Afloppsledningar och samlingsbrunnar....................................  „
Diverse kostn ader........................................................................ „







Äterstär tili byggnadens brädfodring 1 9 0 1 ......................... „ 13,214: 31
S:ma F:mk 230,100: —
Döfstumsskolan i Kuopio,
förenad med internat för 30 elever.
Den 24 April 1896 insändes tili Eckl. exp. fullständiga ä Ofv:n upp- 
gjorda ritningar och kostnadsförslag, slutande ä 218,700 F:mk, tili erforderliga 
Ofc:s för allin. hygg. berättelse. 6
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nya anstaltsbyggnader för ifrägavarande ä tomterna N:ris 33 och 34 emellan 
gatorna Kaivokatu och Sepänkatu samt angränsande tomt och stranden af 
Kuopionlahti vik i Kuopio stad förlagda döfstumsskola, hvarefter, sedan rit- 
ningarna och förslagot af Kejserl. Sem. gillats oeh faststälts samt Hans Kejserl. 
Majestät hifallit tili att för ändamälet finge ur allmänna medel användas ett 
belopp af ända tili ofvannämnda kostnads förslagssumma, Ofv:n anbefalldes den 
29 päföljande Juli att i enligliet med berörda ritningar utföra arhetet, livilket 
omfattade uppförande af
l:o) skolbyggnad i tvenne väningar, den nedra af sten, den öfra af trä, 
pä granitsockel under tak af jernplät samt inrymmande, förutom förstugor, 
trapphus och korridorer, i öfra väningen: bön- och gymnastiksal, 1 kanslirum, 
1 rum för lärare och bibliotek, 8 klassrum, samt i nedra väningen: slöjd-och 
handarbetsrum, rum för materialier och färdiga arbeten, 2 sofsalar för gossar 
och flickor, hvardera beräknad för 20 interner, 2 rum för v&rdarinnor, be- 
qvämhgheter m. m .;
2:o) internatsbyggnad, äfven den i tvä väningar af sten och trä, under 
tak af jernplät samt innehällande lokal för kosthällningen s. s. kök, matsal, 
skafferier, förrädsrum, bagarstuga, mangelrum, rum för betjening och gärds- 
dräng, bostad om 2 rum och tambur för internatsföreständarinnan, 2 sjukrum, 
badrum och 2 dagrum, under byggnaden dessutom förräclskällare;
3:o) had- och tvättstugubyggnad utaf sten under tak af jernplät.
Byggnaderna uppvärmas genom vanliga kakelugnar och luftomsättningen 
uti klassrum, sofsalar och slöjdrum sker genom att frisk luft utifrän införes 
tili i kakelugnen hefintliga skilda luftkanaler, passerar dessa samt uppvärmd 
inströmmar genom reglerbara ventiler i rammet. Den förbrukade skämda 
lüften utsuges genom invicl kakelugnen befintligt i brandmuren intaget utsug- 
ningsrör, hvilket är ledt jemsides med kakelugnens skorstensrör och jemte 
sistnämnda ofvan byggnadens tak ingär i gemensam skorsten. I de mindre 
klassrummen, för 12 elever pr klass, belöper sig pr elev 2,5 m2 golfyta samt 
med 4 m. höjd en luftkub af 10 m3; i de större klasserna med 15 elever är 
golfytan 2,4 m2 och luftkuben 9,6 m8 pr elev. Uti sofsalarna, hvardera beräk­
nad för 20 interner, belöper sig pr intern 4,4 m2 golfyta och en luftkub af 
17,6 m3.
ßyggnadernas uppförande pä entreprenad öfverlemnades genom kontrakt 
af den 19 Aug. 1896 ät byggmästaren Oskar Flink ifrän Kuopio för en summa 
af 192,000 F:mk. Ofriga i förslaget upptagna, men entreprenören icke älig- 
gande arbeten, s. s. diverse inredningsarbeten, afloppsledningar, planering af 
gärdsplan och gator, utfördes efter räkning och betingade sammanlagdt en 
utgift af 9,769 Funk 72 penni.
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Arbetet, hvars ledning var anförtrodd ät extra arkitekten J. Eskil Hin- 
dersson under inspektion af forste arkitekten Th. Granstedt, bedrefs sälunda 
att internats- och badstugubyggnaderna blefvo inom Aug. mänad 1897 full- 
ständigt uppförda, afsynades ocb upplätos omedelbart för sitt ändamäl; skol- 
byggnaden fullbordades till den 1 Jan. 1898 ocb öfverläts äfven den, efter 
skedd afsyning, omedelbart till användning.
Utom förenämnda nybyggnadsarbeten utfördes enligt af Ofv:n uppgjord 
ritning af Kejserl. Sen. i skrifvelse frän Eckl. exp. af den 28 Juni 1898 
anbefalld förändring och inredning af ett aid re & skolgärden befintligt bonings- 
lius af trä till tvenne bostadslokaler, den ena om 6 rum, tambur ocb kök för 
föreständaren, den andra om 3 rum, tambur och kök för en vid skolan anställd 
lärare eller tvenne lärarinnor, äfvensom utförande af —  efter skolans bebof 
lämpad — omändring af en äldre uthusbyggnad. Nämnda förändringsarbeten 
bekostades med en behällning af 9,500 F:mk frän nybyggnadsanslaget samt 
med af Kejserl. Sen. beviljadt tillskottsanslag af 5,430 F:mk, och uppgick 
utgiften kärför tili sammanlagdt 14,746 Funk 80 'penni. Säsom ett ytterligare 
tillskott tili nybyggnadsanslaget beviljade Kejserl. Sen. 2,000 F:mk, som influ- 
tit vid försäljningen af tvenne af skolan förut begagnade äldre tillbyggnader, 
tili insättande af nytt plank mot tomten omgifvande gator samt tili bekostande 
af smärre kompletteringsarbeten, för hvilka arbeten utgifterna sammanlagdt 
ujjpgingo tili 2,645 Funk 75 penni.
Pä Ofvrns för skolväsendet gjorda framställning beviljades af Kejserl. Sen. 
den 22 Nov. 1898 2,600 F:mk tili insättande af elektrisk belysnings installa­
tion i de nya anstaltsbyggnaderna, livilket arbete utfördes för nämnda med 
boktryckaren O. Backman i Kuopio kontraberade summa.
Samtliga nybyggnads- m. fl. arbeten, tili livilkas utförande beviljats af 
allmänna medel in summa 228,730 F:mk, hafva, med liiinvisuing till bvad 
ofvan anförts, erfordrat en utgift af sammanlagdt 227,972 F:mk 27 penni, 
deri ledande arkitektens aflöning är inberäknad. Behällningen ä anslaget 
utgör sälunda 1,757 F:mk 73 penni.
Döfstumsskolan i Borgä,
4-klassig i förening med internat för 15 interner.
Sedan Öfverstyrelsen jemlikt Ecklesiastik expeditionens i Kejserl. Senaten 
skrifvelse af den 23 Mars 1897 uppgjort ocb tili Kejserl. Sen. den 27 Jan. 
1898 insändt fullständiga ritningar ocb kostnadsförslag & 191,000 F:mk tili 
egna lokaler för den i Boigä stad förlagda döfstumsskolan, äfvensom derut-
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öfver skildt förslag ä 9,849 F:mk 75 penni tili lokalernas förseende med 
vatten- ocli afloppsledningar, livilka ritningar och förslag utai'betades med 
ledning af derförinnan pä grund antaget program och särskildt meddelade 
föreskrifter uppgjorda eskisser, anbeialldes Of:n genom Eckl. exp: ns skrif- 
velse af den 8 Mars 1898 att i enlighet med berörda af Kejserl. Sen. sam- 
ma dag gillade och fastställda definitiva ritningar och för'slag läta, pä ända- 
mälsenligaste och för kronan förmänligaste satt, utföra byggnadsarbetet ä här- 
till af Kejserl. Sen. godkända, dels af stadsmyndigheterna i Boi'gä utan er- 
sättning upplätna dels af statsverket inköpta tomtema N:ris 1, 2, 4 och 5 i 
46:e qvarteret emellan Kyi'ko-, Gymnasii- och Biskopsgatorna, och hvartill 
Hans Kejsei'l. Majestät i näder tillätit att för ändamälet finge ur allmänna me- 
del användas ett belopp af sammanlagdt 200,000 Funk.
Till ätlydnad af denna Kejserl. Sems befallning vidtog Ofv:n ätgärd 
om att frän vederbörande byggnadsentreprenörer i sedvanlig ordning inför- 
skaffa anbucl ä ätagande att pä entreprenad utföra en del af byggnadsarbetet. 
Lägsta anbudet, lydande ä 162,000 Funk, afgafs af byggmästaren Joh. Johans­
son frän Helsingfors; men dä detsamma. med 14,000 F:mk öfversteg den för 
samma arbeten af Ofv:n beräknade och i kostnadsförslaget npptagna summa, 
fann Ofv:n sig icke kunna utan förhöjdt byggnadsanslag och Kejserl. Sems 
tillständ antaga anbudet i fräga. Pä Ofv:ns i sädant afseende den 22 päföl- 
jande Mars gjorda underdäniga hemställan fann Kejserl. Sen. godt den 26 der- 
päföljande April förordna att anbudet ä 162,000 F:mk skulle antagas samt be- 
viljades för ändamälet af allmänna medel ett tillskott af 14,000 F:mk utöfver 
det belopp som för arbetet tidigare anvisats.
Byggnadsarbetet, hvilket omfattade uppförande af en bostadsbyggnad för 
föreständaren, en skolbyggnad, en internatsbyggnad och ett uthus, öfverlem- 
nades sälunda genom kontrakt af den 6 Maj tili byggmästaren Johansson att 
utföras pä entreprenad, derifrän likväl undantagna grundläggnings-, sockel­
och stenarbeten, vatten- och afloppsledningar samt diverse smärre inrednin- 
gar, livilka aiheten utfördes dels pä ackord dels efter räkning, äfvensom bygg- 
nademas slutliga komplettering med brädfodring, med hvilket sistnämnda ar- 
bete anstätt för att verkställas innevaiande är.
Alla ofvannämnda byggnader äro uppförda af trä pä granitsockel under 
t-ak af jernplät samt med subassement af sten under en del af skol- och in- 
ternatsbyggnaderna der, i anseende tili markens dossering, utrymmet pä för- 
mänligt sätt utnytjades dels tili inrymmande •— i skolhuset — af slöjdlokal 
dels — i internatsbyggnaden — tili särskilda för ekonomin nöchga rum s. s. 
bagarstuga, tvättstuga, badstuga, bostacl för vaktmästaren, förrädskällare, ved- 
upplagsrum etc. Dislokationen inom byggnaderna är för öfrigt enahanda med
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den uti döfstumsskolan i Abo med den skillnad likväl att föreständarens bostad 
är inrymd uti egen skild byggnad.
A f klassrummen inneha de mindre, för 12 elever, 33 m2, de större, för 
15 elever, 39 m2 golfyta, och utgör luftkuben, med en ruinhöjd af 4 meter, 
resp. 11 m3 i de förra och 10,5 m3 i de sednare pr elev. Intematets tvenne 
sofsalar, hvardera beräknad för 10 interner samt inrymmande tillika väggfasta 
garderobskäp, ett för hvarje intern, äfvensom tvagningsapparat, inneha 60 m2 
golfyta, 4 m rumhöjd och säledes luftkuber —  dä utrymmet för garderobskäp 
afräknas — 18,5 m3 pr intern. Uppvärmningen sker genom vanliga kakel- 
ugnar, men sä inrättade att, under det eldning försiggftr, rumluften ständigt 
cirkulerar genom i ugnarna befintliga skilda, invändigt plätklädda rör hvari- 
genom icke allenast rammet hastigare uppvärmes utan ock bi'änsle inbesparas.
Byggnadsarbetet, hvars ledning och tillsyn ä kronans vägnar var anför- 
trodd ät extra arkitekten Y. J. Sucksdorff samt inspektion af förste arkitekten 
Th. Granstedt, under hvars inseende hyggnadsritningarna uppgjordes, bedrefs 
och slutfördes sälunda att föreständarens bostad, skolhuset samt uthusbygg- 
naden, samthga fullständigt uppförda och inredda, i Maj mänad 1899 afsyna- 
des och af vederbörande emottogos tili begagnande, hvaremot internatsbygg- 
naden slutfördes, afsynades och öfverläts tili begagnande under päföljande 
Juni mänad. Öfriga arbeten s. s. inhägnader, kloak-, planerings- och sten- 
läggningsarbeten etc. slutfördes tili den 1 Sept. samma är.
Byggnadsanslaget 214,000 Funk, hvartill Kejserl. Sen. yttermera den 25 
Juli 1900 beviljade 2,100 Funk tili inrättande af elektrisk inre och yttre be- 
lysningsinstallering, eller säledes in summa 216,100 Funk, fördelar sig pä de 
skilda arbetena som följer:
Grundläggnings-, sockel- och öfriga stenarbeten, utförda dels
ä ackord, dels enligt rä k n in g ........................................... F:mk 20,226: 27
Entreprenadarbeten..............................................................................„ 162,000: —
Yatten- och aflöppsledningar samt brunnsanläggning, enl.
kontrakt med ingeniör Huber fr. H : f o r s .......................... „ 9,849: 75
Diverse s. s. inrednings-, asfalterings-samt plätslageriarbeten „ 5,566: 51
Ledande arkitektens aflöning under arbetstiden.......................... „ 4,150: —
Elektr. belysn. installation, enl. k on tia k t...........................„ 2,100: —
Behällning tili utförande af brädfodring
Funk 203,892: 53 
„ 12,207: 47
S:ma F:mk 216,100: —
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Blindskolan i Kuopio,
förenad med internat for 45 ä 50 elever.
Sedan Ofv:n uppgjort och till Eckl. exp. den 28 April 1896 insändt eskis- 
ser och approximativt kostnadsförslag till erforderliga egna byggnader for 
blindskolan i Kuopio, for hvilkas utarbetning lades till grand det i samma 
syfte for blindskolan i Helsingfors af Ofv:n för skolväsendet uppgjorda pro­
gram, anbefalldes Öfv:n i skrifvelse frän Eckl. exp. den 23 Mars 1897 att i 
enlighet med omförmälda godkända eskisser uppgöra fullständiga ritningar och 
kostnadsförslag till anstaltsbyggnader för ifrägavarande blindskola, afsedda 
att uppföras ä ett af stadsfullmäktige i Kuopio till tomt för skolan upplätet 
jordomräde ä den säkallade Flodbergsbacken. Jemte skrifvelse tili Eckl. exp. 
af den 15 April 1898 insändes berörda ritningar och kostnadsförslag, slutande 
ä 332,800 F:mk, hvarefter, sedan Hans Kejserl. Majestät, pä derom af Kejserl. 
Sen. gjord framställning, i näder tillätit, att för ifräga varande ändamäl finge 
ur allmänna medel användas ett helopp af ända tili 333,000 E:mk, Kejserl. 
Sen. i skifvelse frän Eckl. exp. den 16 päföljande Juni anbefallde Ofv:n att 
läta i öfverensstämmelse med de gillade och fastställda ritningarna utföra bygg- 
nadsarbetet, hvilket omfattade uppförande af en byggnadskomplex bestäende af
l:o) bostadsbyggnad för föreständaren utaf timrad stock i en väning pä 
granitsockel under tak af jernplät samt inrymmande lokal om 6 rum, tambur, 
kök, skafferier och matkällare;
2:o) skolbyggnad i tvä väningar, den nedra af sten, den öfra af timrad 
stock, pä granitsockel samt tak af jernplät, innekällande i nedra väningen, 
förutom vestibul, korridor och trapphus, arbetsafdelningens värkstadsrum för 
korgmakeri, mattflätning, borstbinderi och träslöjd, 2 materialrum, 1 lagerrum 
för färdiga arbeten och dessas försäljning, bostad om 1 rum och kök för en 
handtverkslärare; i öfra väningen: bön-, gymnastik- och musiksal, 1 rum för 
gymnastikredskap, 4 klassrum, 1 kansli- och biblioteksrum, 1 lärarerum, 1 rum 
för tryclming af blindskrift, rekreationskorridor och trapphus;
3:o) internatsbyggnad af timrad stock i en väning under' tak af jernplät 
samt innekällande 2 internatsafdelningar för1 flickor och gossar, livardera be­
stäende af 1 sofsal för' 16 yngre samt 1 dito för1 10 äldre interner, 1 dagrum, 
1 värdarinnerum, 1 tambur eller förrurn (tillika tvagningsrum), 1 nattklosett- 
rum, 1 handarbetssal för flickor, 2 sjukrum med nrellanliggande kök (tillika 
badrum), 2 linnegarderober samt 2 bostadsrum för internatsföreständarinnan. 
Enär i anseende tili markens dossering stenfoten i byggnadens södra ända 
har ansenlig höjd, har kär inrymts bostad för gärdsdräng bestäende af ett 
rum och kök jemte förstuga;
4:o) byggnad för kosthällningen af timrad stock i en väning under tak 
af jernplät, inrymmande, förutom nödiga förrädskällare, kök, bagarstuga, 2 
skafferier, 2 förrädsrum, 1 tambur, 1 matsal för 60 personer, 1 serveringsrum, 
1 rum för kosthällerskan och 1 rum för betjening;
5:o) ekonomibyggnad af sten under jernplätstak, innehällande finsk bad- 
stuga med afklädningsrum och ett karbadsrum, tvättstuga, mangehmm, för- 
stuga samt rymlig torkvind;
6:o) uthusbyggnad dels af timrad stock, dels af spirvirke och bräder, 
under asfaltfilttak samt inneliällande iskällare (utaf sten i ena ändan af bygg- 
naden), halmlider, äkdonslider, hölada, stall för 1 käst, fähus för 2 kor, svin- 
stia, afträden för betjeningen samt öppet vedskjul;
7:o) uthus af spirvirke och bräder, under asfalttak, inrymmande afträden 
för eleverna och tjenstepersonalen äfvensom vedlider.
Arhetet öfverlemnades tili utförande pä entr'eprenad ät byggmästaren 
Oskar Flink frän Kuopio för en öfverenskommen kontraherad summa om 
269,000 Funk, derifrän likväl undantagna yttre arbeten ss. rödjnings-, jord- 
schaktnings-, planerings- och inhägnadsarbeten, afloppsledningar, brunnsanlägg- 
ningar och byggnadernas förseende med brädfodring m. fl. oförutsedda arbe- 
ten, hvilka samtliga utförts efter räkning med undantag af brädfodringen och 
inhägnader, hvarmed anstär tili är 1901. Arbetsledningen och tillsyn pä stallet 
har utöfvats af extra arkitekten J. Eskil Hindersson samt Inspektion af förste 
arkitekten Th. Granstedt, under hvars inseende byggnadsritningarna uppgjordes.
Entreprenadarbetet framskred utan afbrott och slutfördes inom föreskrif- 
ven tid sä att det den 24 Aug. 1900 künde af utaf Üfv:n utsecld syneman afsy- 
nas i närvaro af skolans föreständare säsom ombud för Skolöfverstyrelsen 
och emottagare af byggnaderna.
Till införande af elektrisk belysnings installation i enlighet med ingifvet 
skildt kostnadsförslag har Kejserl. Sen. den 28 Juni 1900 beviljat 3,000 F:mk, 
och har arbetat för nämnda summa utförts af boktryckaren O. Backman i 
Kuopio.
A f byggnadsanslagen, representerande sammanlagdt 336,000 Funk, har ut- 
betalts under 1898— 1900 in summa 314,448 F:mk 88 penni, hvadan äterstär att 
använda under är 1901 21,551 Funk 12 penni tili verkställande af brädfo- 
drings- och diverse kompletteringsarbeten.
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Blindskolan i Helsingfors,
förenad med internat for 45 ä 50 elever.
I skrifvelse frän Kejserl. Sen:s Eckl. exp. af den 5 Febr. 1895 anbefall- 
des Ofverstyrelsen att utarbeta fullständiga definitiva ritningar ocb kostnads- 
förslag till egen byggnad för den genom ofvan äberopade nädiga kungörelse 
omorganiserade i Helsingfors befinfcliga blindskolan, dä afsedd att uppföras 
pä af stadsfullmäktige till tomt för ändamälet afgiftsfritt erbjudna del af qvar- 
teret N:o 127 vid Käptens- och Bergmansgatoma samt Jungfrüstigen, men 
hvilken tomt, enär den med hänsyn till ofördelaktiga grand- ocb terrängför- 
hällanden befans för ändamälet mindre lämplig, sedermera utbyttes mot af Hel­
singfors stadskommun — likaledes afgiftsfritt —• erbjudna tomterna N:ris 1, 
3 och 5 vid l:sta linjen af omrädet Berghäll. lütningarna, som ä Ofv:n ut- 
arbetades i hufvudsaklig öfverensstämmelse med derförinnan af skolrädet i 
samräd med blindskolans f’öreständare ocb inspektorn öfver abnormskolorna 
är 1893 uppgjordt porgram till erforderliga lokaler samt af Eckl. exp. under’ 
ärendets foitsatta behandling meddelade särskilda föreskrifter, insändes tillika 
med kostnadsförslag, slntande ä 368,700 F:mk, den 18 Okt. till Kejserl. Sen., 
som, sedan ritningarna i vederbörlig ordning gillats ocb till efterrättelse fast- 
ställts, i skrifvelse af den 10 Sept. 1896 anbefallde Ofv:n att i enligliet med 
* desamma läta utföra byggnadsarbetet ä omförmälda af Kejserl. Sen. godkända 
tomt i Berghäll, hvartill Hans Kejserl. Majestät genom nädigt reskript bifallit 
att finge, utöfver tidigare, är 1893, för ändamälet af allmänna medel anvisade 
300,000 F:mk, användas ett belopp af 68,700 F:mk, eller in summa 368,700 
F:mk. Efter det byggnadsarbetet slutförts beviljades pä derom af Ofv:n gjord 
underdänig hemställan yttermera ett tillskottsanslag af 12,537 F:mk 80 penni 
tili betäckande af kostnaderna för särskilda utöfver förslaget verkställda ar- 
beten, om livilkas nödvändiga utförande Ofv:n under arbetets fortgäng hos 
Eckl. exp. anmält.
Sedan Ofv:n införskaffat anbud öfver ätagande att pä entreprenad upp- 
föra en hufvudbyggnad af sten i tre väningar jemte subassementsväning pä 
granitsockel under tak af galvaniserad jernplät äfvensom af en iskällare utaf 
sten samt en mindre uthusbyggnad af trä, öfverlemnade Ofv:n uppförandet af 
nämnda byggnader pä entreprenad ät byggmästaren H. E. Lobman, livars an­
bud befans vara det lägsta, för en summa af 297,000 F:mk. I entreprenaden 
ingick icke utförandet af värmelednings- ocb ventilationsarbeten, vatten- och 
afloppsledningar, installation för elektrisk belysning och diverse inrednings- 
arbeten etc., ej heller utförandet af yttre arbeten s. s. tomtens utfyllnad, pla- 
nerings- och kloakarbeten samt tomtens inhägnad mot angränsande gator och
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granntomter, hvilka samtliga arbeten verkställdes dels genom andra entrepre- 
nörer, dels efter räkning och beting. Arbetenas ledning och öfvervakande ä 
kronans vägnar var anförtrodt extra arkitekten V. Polön samt inspekterades 
af förste arkitekten Th. Granstedt, under hvars inseende byggnadsritningarna 
ä Ofv:n uppgjordes. Byggnadsarbetet vidtog i Dec. 1896 samt bedrefs och 
slutfördes sälunda, att entreprenadarbetet kontraktsenligt j ernte tili byggnaderna 
sig hänförande räkningsarbeten befunnos slutförda tili 1 Juni 1898 dä skolan, 
soin derintills var inrymd i gärden N:o 5 Manegegatan, inflyttade i egen lo­
kal. De yttre planerings-, inhägnads- m. fl. arbetena fullföljdes och slutfördes 
undei1 päföljande Sept. mänad dä ock slutlig afsyning af samtliga arbeten 
försiggick.
Lokaldispositionen inom hufvudbyggnaden är följande: I subassementet 
6 varmluftskamrar med inom desamma befintliga kalorifärer, för ekonomin er- 
forderliga förrädsrum, källare, bagarstuga, tvättstuga, mangel- och stryknings- 
rum, 2 karbadsafdelningai1 j ernte afldädningsrum för flickor och gossar, bo- 
stadsrum för gärdsdräng och eldare äfvensom hvälfda vedupplagsrum. De tre 
hufvudväningarna innehälla, förutom rekreationskorridorer, trappuppgängar och 
divei'se skrubbar, i bottenväningen arbetsafdelningens verkstadsrum för korg- 
makeri, borstbinderi och träslöjd, äfvensom handarbetsrum för flickor, 1 ex- 
positions- och försäljningsrum af elevernas arbeten, 2 dagrum, tili internatet 
hörande matsal, kök, serveringsrum och skafferier samt bostadsrum för betje- 
ning; i väningen 1 tr. upp: skolafdelningens 6 klassrum, 1 rum för lärare 
och bibbotek, 1 kanslirum, bön- och festsal (användes tillika som gymnastik- 
och musiksal), bostad om 6 rum, tambur, kök och domestikrum samt beqväm- 
ligheter; väningen 2 trappor upp inrymmer internatets tvenne afdelningar, den 
ena för flickor, den andra för gossar, hvardera bestäende af 2 sofsalar, 1 gar- 
derobs- och omklädningsrum, 1 tvagningsrum, 1 rum för värdarinnan. Mel- 
lan dessa afdelningar bostad om 2 rum, tambur och kök för internatsförestän- 
darinnan. Härutom en sjukrumsafdelning om 2 rum med mellanliggande bad- 
i'um, 1 linneförrädsrum samt 1 rum disponibel för förefallande behof. Pä vin- 
den finnes inredd repslageribana och en rymlig torkvind för kläder.
Byggnaden uppvärmes genom sex frän hvai'andra skilda varmlufts-kalo- 
rifärsystem med värmeapparater af professor Cederbloms konsti'uktion och 
kunna lokalerna, vid en yttre temperatur af ■— 35° C. hällas vid en tempe- 
ratur af -(- 18 ä 19°. Yentilationen sker genom ett lika antal evakuations- 
system i det den förbrukade lüften utsuges genom i murarna uppdragna eva- 
kuationskanaler, hvilka äro försedda med tvenne reglerbara ventiler — en 
vid taket för sommarventilationen och en vid golfvet för vintern. Evakua- 
tionskanalerna sammanföras pä vinden tili gemensamt för hvarje System skildt
Ofv.’s för allm. byggn. berättelse. i
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luftschakt, hvilket anordnadt omkring motsvarande kalorifärs skorsten af denna 
uppvärmes och utledes öfver yttertaket. Vid en yttre temperatur af — 15 à 
— 20° C. är luftomsättningen uti verkstäderna, skolrum, hönsal m. fl. rum 2 
gânger rummets kubikinnehäll i timmen, 60 m3 pr patient uti sjukrum samt 
25 à 30 m3 pr person uti sofsal.
Uti klassrummen, som hafva dels 10, dels 12 elever pr klass, belöper sig 
2 à 2,i m2 golfyta pr elev, samt med 4 meters rumhöjd en luftkub af 8 à 8,5 ms. 
I stöiTe sofsal, beräknad för 18 yngre interner, belöper sig 4,6 m2 golfyta ocb 
en luftkub af 18,6 m3 pr person, i mindre sofsal för 12 interner resp. 4,9 in2 
golfyta och luftkub 19,6 m8.
Byggnadsanslaget, sammanlagdt 381,237 Fm k 80 penni, fördelar sig pä 
de skilda arbetena sälunda:
Entreprenadarbete enl. k o n tra k t................................................ E:mk
Yatten- ocb afloppsledningar......................................................... „
Yäime- ocb ventilationsinrättning enl. kontrakt med inge-
niör G. E. B e r g g re n ....................................  23,200: —
Murningsarbeten för dito, luftschakt och frisk-
lu ftsk a n a le r ...................................................  2,998: 62
Elektrisk belysnings installation.................................................... „
Diverse inrednings- och snickeriarbeten.....................................„
Extra grundläggnings- samt murningsarbeten utiöfver entre-
prenaden, inredning af källare m. m.....................................„
Jord- och stenfyllning tili tomten, kloak-, planerings- och
stenläggningsarbeten.............................................................. „
Inhägnader mot angränsande tomter och gator . 
Diverse plätslageri- och asfaltarbeten m. m. . .











S:ma Fm k 381,237: 80
Anstalten för andesvaga barns uppfostran och undervisning ä Perttula hemman
i Miemola by a f Vänä socken.
Sedan statsverket af fil. mag. Edvin Leopold Hedman inköpt Perttula 
7/24:dels mantals skattehemman i Miemola by af Vänä socken för att använda 
och förvalta detsamma tili förmän för den af mag. Hedman i hemmanet upp- 
rätthällna privata anstalten för andesvaga barns uppfostran och undervisning, 
har Kejserl. Senaten, med godkännande af genom föreständarens för läne-
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byggnadskontoret i Tavastekus, andre arkitekten Alfred Caven efter samrädan 
med mag. Hedman uppgjorda eskissritningar och ä 74,900 F:mk slutande ap- 
proximativt kostnadsförslag tili de ny- och tillhyggnader ä hemmanet, som, 
tili föreskrifven utvidgning af anstalten i sädant omfäng, att i densamma be- 
reddes utrymme för femtio elever, erfordrades, den 25 Febr. 1896 anbefallt 
Ofv:n att i enlighet med berörda eskisser uppgöra fullständiga ritningar och 
kostnadsförslag tili ifrägavarande ny- och tillhyggnader. Dessa jemte tili siff- 
ran oförändradt kostnadsförslag ä 74,900 F:mk insändes den 24 April tili 
Eckl. exp., som genom skifvelse af den 6 päföljande Maj, jemte meddelande 
att Kejserl. Sen. godkänt och fastställt ritningarna ifräga samt ät mag. Hed­
man öfverlemnat ny- och tillbyggnadernas uppförande i enlighet med desamma, 
anbefallde Öfv:n att genom tillförordnad arkitekt tid efter annan inspektera och 
öfvervaka byggnadsarbetet.
Sedan mag. Hedman den 10 Dec. 1896 tili Eckl. exp. anmält att än- 
nämnda byggnadsarbete af honom slutförts samt anliällit om förordnande rö- 
rande detsammas afsyning, utsäg i anledning deraf Kejserl. Sen. för sädant 
ändamäl en nämd bestäende af landskamreraren kammarrädet Gustaf Willi. 
Liukkonen, säsom ordförande, samt forste arkitekten E. Th. Granstedt och in- 
spektören för abnormskolorna i Ofverstyrelsen för skolväsendet Walter Wol- 
demar Forsius säsom ledamöter, hvilken nämd ä af ordföranden tili den 16 
Jan. 1897 utsatt dag i närvaro af mag. Hedman och af 0fv:n tillförordnade 
arbetets inspekterande andre arkitekten Alfr. Caven i bekörig ordning verk- 
ställde ofvanberörda afsyning.
I sammanhang med dessa skolor mä här nämnas en inrättning, lllias 
Lönnrots husmodersskola, hvilken, egenartad tili sin verksamhet, uppförts sä­
som här nedan nämnes.
Elias Lönnrots husmodersskola i Samatti kapell.
Kanslirädet Elias Lönnrot hade i sitt den 27 April 1882 och 8 Mars 1884 
upprättade testamente förordnat att hans kapitaltillgängar skulle öfverlemnas 
tili Kejserl. Senaten för inrättande och underhäll af en finskspräkig folkskola 
för flickor i Samatti, hvilken skola skulle lemna icke hlott undervisning utan 
äfven under terminerna fritt underhäll ät ätta ä tio fattiga elever. Undervis- 
ningen skulle särskildt hefatta sig med qvinlig slöjd och handarbete. Med 
anledning af detta testamente Iät Kejserl. Sen. inlösa „Opisto“ benämnda jord-
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omrade i Samatti kapell samt anbefallcle att &, det-ta omrhde en skola, kallad 
Elias Lonnrots husmodersskola, skulle uppforas. For detta andam&l anbefalldes 
denna Ofv. i bref af den 26 Okt. 1893 att inkomma med nQdiga eskissritnin- 
gar till skolan. Sedan dessa af Kejserl. Sen. godkants uppgjordes mtningarna 
k Ofv:n i enligliet med de af ofverdirektoren lemnade eskisserna. Enligt dessa 
ritningar utgores anstalten af en hufvudhyggnad 13,s X  41 meter, en tvatt- 
ocli badstugubyggnad 7,8 X  8 ,2  meter samt en uthusbyggnad 4 ,2  X  19,8 meter, 
alia af tra i en vailing. Hufvudbyggnaden inrymmer tambur, skolsal, arbets- 
stuga, tvenne boningsrum for 6 elever hvarje, tvenne rum med alkover for 
lararinnor samt kok (tillika matsal), tvenne forstugor och tvenne vindskamrar. 
Tvatt- och badstugubyggnaden inrymmer utom dessa rum annu drangrum ocb 
ladug&rdskok samt forstuga. Uthusbyggnaden inrymmer matboda, foderlada, 
ladug&rd for 2  kor, latriner, stall for 2  hastar och lider.
Uti skrifvelse af den 27 Nov. 1895 meddelade Eckl. exp. att ritningarna 
godkants samt att for byggnadernas utforande beviljats ett anslag af 25,000 
F:mk. Arbetet ofverlemnades sedermeia p& entreprenad fi,t snickaremastaren 
Sylvander fr&n Helsingfors ocli slutfordes af lionom under p&foljande &r.
PS, derom af Ofv:n gjord forfragan resolverade Eckl. exp. uti skrifvelse 
af den 31 Okt. 1899 att skolan for all framtid skall af Ofv:n v&rdas och re- 
monteras p& satt for ofriga kronans byggnader ofligt ar.
C. Atheneum oeh Polytekniska institutet.
Atheneum.
Atheneumj som i tiden uppforts k en af de hvad grundforhallandena be- 
traffar sainsta platser i vart land, hade oaktadt det omsorgsfulla arbete, som 
pa detsamma nedlagts, under tidens lopp satt sig sa att sprickor visat sig i 
husets sydostra flygel. I remontforslaget for 1893 hade ujjptagits 600 F:mk 
for afhjelpande af desamma, men arbetet ofverskreds med 2,746 Funk 49 penni, 
hvilken summa i bref frhn Handels- och Industriexp. beviljades i bref af den 
5 Mars 1894.
Den stora forelasningssalen i Atheneum hade under en foljd af ar anvandts 
som utstallningslokal, eliuru dess belysningsforhallanden voro foga lampliga,.
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Med anledning af detta ogynnsamma förhällande ingingo landets konstnärer 
till Kejserl. Sen. med anhällan om att fä föreläsningssalen ändrad till en ut- 
ställningssal med takdager. Kejserl. Sen. gaf Ofverstyrelsen befallning att in- 
komma med utredning i frägan. Genom den finska konstnären herr B. Lind­
holm i Göteborg anskaffades nu ritningar tili takljus-konstruktion sädan den 
utförts öfver sällskapets „Gnistan“ i Göteborg utställningslokal och som af 
alla konstnärer ansägs synnerligen lämplig för sitt ändamäl. Kitningarna ap- 
terades för Atheneumsalen och insändes tili Kejserl. Sen., som i bref af den 
20 Nov. 1894 anbefallde arbetets utförande och ställde tili Ofv:ns disposition
22,000 F:mk. Arkitekten Th. Höijer, som ntfört litningarna tili sjelfva bygg- 
naden, ombetroddes äfven med utförandet af detta ändringsarbete.
Samma är anslogs 1,220 F:mk 60 penni för remont af vattenledningen i 
Athene um.
Till följd af sättning i byggnadsgrunden hade de asfalterade och beto- 
nerade golfven i en del af källarena i Atheneum blifvit otata, likasä latrin och 
pissoirer, belägna i denna källare, tili följd af rörbrott räkat i olag. Grund- 
vattnet fyllde källaren ända tili 40 cm höjd. För att afhjelpa denna olägen- 
het anslogs en summa af 7,123 F:mk. Ändamälet med arbetet vanns, källa­
rena ha sedan denna tid värit torra.
Atheneums skollokaler och gallei'ier, som dä liuset uppfördes tili sinä 
arealer ansägos mera än tillräckliga för det ändamäl de skulle betjena, visade sig 
emellertid snart nog och är för är just i detta afseende otillräckliga. Konstför- 
eningen och Konstflitsföreningen ingingo derföre tili Hans Kejserl. Majestät med 
anhällan att huset skulle utvidgas i enlighet med af privatarkitekten Th. Höijer 
uppgjorda eskissritningar och kostnadsförslag tili belopp af 200,000 F:mk. Denna 
anhällan bifölls af Kejserl. Sen., som i bref af den 24 Febr. 1898 anslog denna 
summa för ifrägavarande arbete. När ritningarna emellertid likasom ocksä 
kostnadsförslaget utarbetades i detalj stegrades förslagssumman tili 269,000 
F:mk, främst tili följd af de dä öfverallt i värt land förhöjda material- och 
arbetsprisen samt vidare emedan de resp. föreningarnas fordringar pä utrymme 
stegrats. Tili följd af denna ökade kostnad lemnades arbetet beroende af för- 
ändringar i arbetsmarknaden och ingär beskrifning häröfver af sädan anledning 
icke i denna berättelse.
Polytekniska institutet.
Uti skrifvelse af den 5 Mars 1895 hade Industristyrelsen hos Kejserl. 
Senaten gjort framställning om behofvet att förstora en del salar i Polytek- 
nikums södra flygel och blef denna framställning bifallen, hvarom Ofv:n un-
derrättades genom skrifvelse frän Handels- och Industriexp. af den 12 Mars 
s. ä., hvari äfven ett anslag af 9,000 Funk för ändamälet beviljades; under 
arbetets fortgäng visade det sig likväl att kostnaderna voro för lägt beräk- 
nade hvarföre ett tillskottsanslag af 7,792 Fmk erfordrades för arbetenas af- 
slutande och beviljades beloppet uti skrifvelse frän Hand.- o. Ind.-exp., af 
den 24 Jan. 1896. Samma är den 15 Maj beviljades 2,330 Fm k för ersät- 
tande af de gamla förstörda afloppsrören af asfalt med sädana af glaceradt 
lergods.
D. E m b etsverk  och residen shus.
Guvernörsresidenset i Nikolaistad.
Den 13 Maj 1895 godkände Kejserliga Senaten nppgjordt förslag tili köpe- 
kontrakt genom hvilket gärden och tomten N:o 2 vid Skolliusgatan i Nikolai- 
stad, tillhörig hofrättsrädet E. A. Montin, komme att ät skronan förvärfvas och 
föreskref Kejserl. Sen. derjemte att uti sagda gärd, som den 1 Juni s. ä. 
komme att af kronan tillträdas, skulle verkställas särskilda af öfverdirektören 
föreslagna ändrings- och l'epai'ationsarbeten med syfte att i gärdens hufvud- 
byggnad af sten inreda lokaler för guvernören i 2:dra väningen jemte en del 
rum i vindsväningen samt för industriskolan i l:sta väningen och för sagda 
skolas verkstäder i subassementsväningen. För ändamälet anslogs en summa 
af 30,000 Fmk, hvaraf 20,000 Fm k skulle fä för guvernörens lokal dispone- 
ras och resten för industriskolans lokaliteter. Arbetena verkställdes under 
sommaren och liösten 1895 och befanns dervid att en del poster voro för lägt 
beräknade, en del alls icke förutsedda eller visade sig under arbetets fortgäng 
nödvändiga, hvilket gjorde att det beviljade anslaget i högst betydlig grad 
öfverskreds, och beviljade Kejserl. Sen. uti skrifvelse frän Civilexp. af den 
17 Juni 1896 för arbetena i guvernörsbostaden en tillskottssumma af 18,862 
Fm k 70 penni samt för ändringarna i industriskolans lokal ett tilläggsanslag 
af 2,500 Fmk. Derutöfver har Handels- och Industriexp. den 31 Okt. 1896 
för förstoring af fönstren i skolans verkstadslokal beviljat 1,015 Fm k samt 
den 14 April 1897 ytterligare 2,400 F:mk för ersättande af de förruttnade 
vasarna i mellantaket emellan skolan och verkstaden med nya. Ännu under 
sommaren 1898 fortsattes ändrings-, förstärknings- och remontarbetena i sko­
lans lokal och beviljades dä för ändamälet ytterligare 7,419 Funk 79 penni 
genom Handels- och Industriexp:s skrifvelse af den 24 Aug. 1898.
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Guvernörsresidenset i Tavastehus.
Pä framställning af d. v. guvernören i Tavastehus län meddelade Kejserl. 
Sen. tillständ att verkställa särskilda förändrings- och reparationsarheten i 
residenshuset och heviljades för ändamälet en summa af 35,300 F:mk uti 
skrifvelse frän Civilexp. af den 28 Febr. 1898. Dessa arbeten omfattade: 
inredande i subassementet af tvenue nya arkivrum och förändring af ett äldre 
sâdant, en ny entrée j ernte trappa direkte ifrän torget upp tili embetslokalerna 
hvarj ernte dessa väsendtligen förändrades sà att en ny stör vestibul, fiera nya 
rum och nytt kassalivalf för ränteriet ästadkoms; för guvernörens i 2:dra vä- 
ningen belägna lokal utfördes nytt trappkus med ny paradtrappa och ingäng 
ifrân gärdssidan, ny kökstrappa, ny tambur, betjentrum, pigrum, skafferier, 
badrum, m. m. ; vestra flygeln tillskarfvades i 2 väningar, hvarigenom erhölls 
2 rum för länelandtmäterikontoret samt lokaler (rum, kök och källare) för 2 
vaktmästare; yttre façaderna och vattentaket màlades, golfven i de flesta rum 
bekläddes med linoleummattor, hvartill dessutom särskilda mälningsarbeten 
tillkommo.
Guvernörsresidenset i Wiborg.
Det nya guvernörsresidenset i Wiborg har undergätt sedvanlig ärsre- 
mont; nägra väsendtligare tili- och nybyggnader ha icke förekommit med 
undantag af att huset enligt Civilexp:s bref af den 28 Jan. 1895 försägs 
med vattenledning och att verandan öfver stora infarten erhöh tak och glas- 
fönster mot söder.
Anslaget var 3,390 F:mk 25 penn i, de ätgängna kostnaderna 3,375 F:mk 
25 penni.
I bref af den 28 April 1896 anbefalldes Ofv:n att uppföra nytt rum för 
gärdskarlen och ny tvättstuga hvartill anslogs 3,420 F:mk. Den gamla gärds- 
karlslägenheten apterades tili selkammare och tvättstugan blef kuskrum.
Länestyrelsens i Wiborg hus.
Wiborgs länestyrelse, som sedan länet äterförenades med det öfriga Fin- 
land flyttats icke mindre än trenne gänger, var förhyrdt i ett af de gamla 
medeltida husen vid Karjaportsgatan. Det hade utvidgats trenne gänger men 
var det oaktadt tili den grad trängt och obeqvämt att länets förvaltning blef 
är för är allt svärare. Dä länelandtmäteriet, uppfördt ä rymlig tomt i hörnet
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af Katrine- och Possegatorna, likaledes blifvit i högsta grad trängt, sä att 
fara för kartverkets uppbevarande föreläg, väcktes förslag först om länelandt- 
mäteriets utvidgning samt sednare, i sammanhang med denna utvidgning, en 
sädan tili- ocli oinbyggnad af dptta bus att länestyrelsen finge sig lokal an- 
visad i samma byggnad. Ritningarna tili ombyggnaden jemte ett dem ätföl- 
jande kostnadsförslag, belöpande sig tili 250,000 F:mk, vunno Civilexp:s 
godkännande ocli i bref af den 28 Nov. 1898 anbefalldes Ofv:n att vidtaga 
med arbetet.
Byggnaden, uppförd af sten i tvä väningar, utfördes pä entreprenad af 
byggmästaren A. Wiklund hvarvid säsom konti-ollant ä kronans sida fungerade 
arbetsledande arkitekten S. von Nandelstadh. Ritningarna uppgjordes ä Ofv:n 
under inseende af forste arkitekten Jac. Ahrenberg, som äfven handliade in- 
spektionen öfver byggnadsarbetet. Den nya byggnaden, i hvilken det förra 
landtmäterikontoret inbyggdes, inrymmer utom de tvenne ofvan nämnda ver- 
ken äfven länebyggnadskontoret. Större delen af heia byggnades bottenvä- 
ning är öfverhvälfd. Huset, som enligt Civilexpms bref af den 20 Mars 1900 
försägs med elektrisk belysning för en kostnad af 4,662 F:mk samt erhöll 
ändamälsenlig hyllinredning i arkiven och uppfördes för en kostnad af 10,435 
F:mk, uppläts för sitt ändamäl hösten 1900. Dä byggnadsarbetet icke künde 
slutföras under den tid denna berättelse omfattar lemnas en närmare beskrif- 
ning af detsamma tili härnäst.
Byggnad för länestyrelsen i Nylands län.
Uti skrifvelse af den 2 Sept. 1893 tillkännagaf Civilexp. att Kejserl. 
Senaten gätt i författning om att gärden och tomten N:o 10 vid Alexanders- 
gatan blefve för statsverkets räkning inköpt och anbefalldes Ofv:n derjemte 
att uppgöra nödiga ritningar och kostnadsförslag tili sädan ändring af gat- 
byggnaden i sagcla gärd, att i densamma künde beredas lokal för länestyrel­
sen i Nylands län samt eventuelt för ett eher tvenne andra mindre embets- 
verk. Till fullgörande af denna befallning uppgjordes ä Ofv:n särskilda alter­
nativa förslag, hvaraf ett slutligen definitivt af Kejserl. Sen. godkändes genom 
skrifvelse frän Civilexp. af den 16 April 1894, livaijernte ett anslag af 43,000 
F:mk för ändamälet beviljades. Genom de pä sädant satt tihkomna ändrin- 
garna bereddes i gatbyggnaden lokal för länestyrelsen sälunda att i nedra 
väningen förlades ränteriet, arkivet och en vaktmästarelokal hvaremot alla 
öfriga lokaliteter placerades i öfra väningen. I sistnämnda väning inreddes 
äfven lokal för fiskeriinspektören livarj ernte en del af vinden inreddes tili
museum för fiskerinäringen. För denna inredning beviljades ett särskildt 
anslag af 748 F:mk 84 penni samt för inredning af länestyrelsens arkiv 1,200 
F:mk.
Länelandtmäterikontoren.
Under sjuärsperioden 1893—99 hafva fiera af länelandtmäterikontoren 
undergätt särskilda förändringar; sä har kontoret i Kuopio blifvit utvidgadt 
genom en tillbyggnad för en kostnad af 12,000 F:mk, beviljad i skrifvelse 
frän Jordbr. exp. af den 28 Okt. 1896. Desslikes har kontoret i Uleäborg 
jemväl blifvit utvidgadt genom att med detsamma blifvit förenade tre rum 
i samma byggnad, hvilka förut varit för annat ändamäl upplätna, för en kost­
nad af 4,200 F:mk pä grand af skrifvelse frän Jordbr. exp. af den 23 Nov. 
1897.
Uti skrifvelse af den 20 Juli 1899 anbefallde Jordbr. exp. att särskilda 
förändringar skulle vidtagas uti f. d. Akademihuset i Abo, föranledda deraf 
att länelandtmäterikontoret derstädes erhöll en rymligare lokal sedan postkon- 
toret öfverflyttats tili för ändamälet uppförd ny byggnad samt dertillsvarande 
advokatfiskalskontorslokalen äfven upplätits för landtmäterikontorets behof. 
För dessa arbetens utförande beviljades en summa af 5,500 F:mk.
För länelandtmäterikontoret i Nylands län bereddes lokal uti den ¡Ä 
statsverket i början af är 1896 förvärfvade gärden N:o 6 vid Alexandersgatan 
i Helsingfors, uti hufvudbyggnadens l:sta väning.
Garden N:o 6 vid Alexandersgatan i Helsingfors.
Sedan denna gärd i början af är 1896 förvärfvats för statsverkets räk- 
ning erhöll Ofv:n uti skrifvelse af den 30 Mars 1896 frän Jordbr. exp. befall- 
ning att öfvertaga den i sin värd samt anmodades derj ernte uti skrifvelse 
frän Ekonomiedepartementets kansli af den 30 Nov. 1896 att uppgöra ritnin- 
gar oeh kostnadsförslag tili sädan ändring och remont af byggnaden, att uti 
liufvudbyggnaden skulle i l:sta väningen inrymmas lokal för länelandtmäterikon­
toret i Nylands län, uti 2:dra väningen lokal för befällrafvarestyrelsen och 
uti 3:dje väningen lokaler för generalguvernörens stab för finska trupperna 
samt för Fattigvärdsinspektören, i gärdsflyglarna skulle anordnas lämpliga 
vaktmästarelokaler. Den 24 Maj 1897 anslog Kejserl. Sen. för ändamälet
30,000 F:mk och utfördes arbetena under sommaren 1897, sä att resp. embets- 
Öfv:s för allm. byggn. berättelse. 8
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verk künde i sina lokaler inflytta pä hösten s. ä. För arbetenas fullbordande 
erfordrades ett tillskottsanslag af 1,538 F:mk, hvilket beviljades uti skrifvelse 
frän Ekonomiedepartementets kansli af den 25 April 1898.
Ministerstatssekretariatets hus.
ßedan 1877 väcktes fräga om försäljning af det hus, som i St. Peters­
burg 1812 uppfördes vid Jekaterinhoffska prospektet N:o 39 för finska stats- 
sekretariatet. Frägan förföll emellertid och i dess stalle försökte man att 
genom nödiga tillskarfningar och lappningar af det gamla huset komma tili 
rätta. Ar 1895 förordnades forste arkitekten Jac. Ahrenberg att verkställa 
syn i och för uppförande af en ny flygel för betjeningen samt för nödig 
reinont och befanns huset dä vara i hög grad förfallet. Fönstren voro an- 
gripna af röta, ugnarna rökte in i snart sagdt heia huset och tili följd af de 
däliga grundförhällandena liade sädana sprickor uppstätt i byggnadens norra 
gärdsflygel att denna omedelbart mäste med starka spiror stöttas för att icke 
vid källossning möjligen delvis nedrasa.
Dä heia byggnaden icke künde samtidigt beläggas med remont uppgjor- 
des ett kostnadsförslag för de remont- och nybyggnadsarbeten, som att börja 
gied ansägos absolut nödvändiga, nemligen förstärkning af grund samt af 
väggar med contreforer och ankarjern ä den flygel, som längst inne pä gär- 
den användes af betjeningen, samt uppförande af en ny flygel med lokaler' 
för kurirer, ministerns betjening och tvätterskor m. m., hvilken byggnad upp­
fördes tili fyra väningars höjd. Derjemte skulle i lrufvudbyggnaden fönstren 
i belletagen göras om samt, utom nägra smärre remonter i olika delar af huset, 
värme- och ventilationsinrättning i passexpeditionens rum mot gärden inföi'as. 
Kostnaden berälmades tili 86,316 F:mk 10 penni och beloppet beviljades i 
bref af den 30 Mars 1896. Arbetet utfördes utom värme- och ventilations- 
apparaterna pä entreprenad af byggmästaren A. Wiklund under närmaste till- 
syn af extra arkitekten S. Michailow och forste arkitekten Jac. Ahrenberg.
Ju mera man emellertid kom in i arbetet, desto tydl.igare blef det att 
byggnaden i sin helhet mäste undergä en sä genomgripande remont, att ett 
högst betydande tillskott behöfdes, och uppgjordes härför ett kostnadsförslag 
belöpande sig tili 49,911 F:mk 70 penni. Denna summa beviljades i bref af 
den 17 Juni 1896. Förslaget omfattade päbyggnad af östra flygelns maskin- 
hus med en väning, diverse torrläggningsarbeten i maskinhuset, i cell- och 
ransakningsrum i det tili passexpeditionen liörande fängelset, inredt i stora 
ftygelns källare, omändring af klosetter etc. Toi'i'läggningsarbetet utfördes af
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bureau Wega ä ackorcl och visade sig vara sä väl gjordt att lokalerna vid 
den öfversväinning, som äret derpä hemsökte St. Petersburg, motstodo det 
stora trycket och höllo sig fullkomligt torra. De öfver all beskrifning däliga 
grundförhällandena tvungo emellertid vidtagande af extra försiktighetsätgärder, 
som hade tili päföljd att kostnadsförslaget öfverskreds med en summa af 9,793 
Fm k 20 penni, hvilka medel utanordnades den 18 Jan. 1897.
Det förslag, som uppgjordes för nödiga remonter att utföras under äret 
1897, belöpte sig tili 55,500 Fm k och beviljades i bref af 29 Mars 1897. 
Arbetet omfattade, med undantag af remonten i ministerstatssekreterarens vä- 
ning för 521 F:mk 80 penni och Passexpeditionens lokal samt Finlands Banks 
kontor med omkring 300 F:mk, nästan uteslutande norra gärdsflygeln samt 
vattentak öfver större delen af heia huset. Norra flygeln, bebodd af dispo- 
nenten, vaktmästare, kuskar och gärdskarlar, var kall och i hög grad förfallen. 
Den försattes nu i godt skick. Dertill komme under samma är torrläggnings- 
ai'beten, tili- och afloppsledningar samt höjning och omläggning af heia gärds- 
planen. A förslaget gjordes en mindre besparing eller 1,852 Fm k 62 penni.
För 1898 ärs remont uppgjordes förslag ä 68,383 F:mk 68 penni och 
beviljades denna summa för ändamälet i bref af den 24 Aug. 1898. Arbetet 
öfverlemnades pä entreprenad ät handlanden J. F. Huuri. A  kronans sida 
öfvervakades arbetet af arkitekten Henrik Kuhlefelt under närmaste tillsyn af 
arkitekten Jac. Ahrenberg. Förslaget omfattade nu ministerväningen och 
kanslilokalerna och upptog bland en mängd smärre remontarbeten omläggning 
af golfvens plankor samt parkettgolfven i flertalet rum. När arbetet emeller­
tid vidtagit och golfven öppnats befanns det att flertalet golfvasar voro an- 
gripna af röta, hvarföre det var otänkbart att utan vidare äter inlägga golfven. 
Till följd häraf upprättades nytt kostnadsförslag i det syfte att golfvasarna 
skulle utbytas mot jernvasar och t-rossbotten mot hvalf af scagliol och beton. 
Men dermed följde äfven att alla ugnar i denna del af huset mäste omläggas 
samt att de gamla parkettgolfven i större utsträckning an förut antagits mästa 
utbytas mot nya. Det härför uppgjorda kostnadsförslaget belöpte sig tili 
81,426 F:mk 32 penni, hvilken summa beviljades i bref af den 14 Febr. 1899. 
Äfven dessa arbeten ätog sig handlanden J. F. Huuri pä entreprenad. Dä 
det arbete, som af entreprenören presterades, icke künde godkännas och ar- 
betsledningen lemnade mycket öfrigt att önska, ansäg Ofv:n lämpligast upp- 
säga kontraktet med entreprenören J. F. Huuri. Detta skedde den 11 Mars 
1899 och nu förordnades extra arkitekten S. Michailow att leda remontarbetet, 
som utfördes pä räkning. Kostnadsförslaget öfverskreds med 4,500 Fmk, 
beroende derpä att ätskilliga icke förutsedda arbeten mäste utföras. Summan 
beviljades den 7 Nov. 1899.
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De anslag, som för dessa omfattande om- och nybyggnadsarbeten bevil- 
jats áren 1896— 1899, utgöra:
1896 — 30 Mars.................................... F:mk 86,316: 10
1896 —  17 J u n i.....................................  „ 49,911: 70
1897 — 18 Jan......................................... „ 9,793: 20
1897 — 29 Mars
1898 —  24 Aug.
1899 — 14 Febr.
1899 — 7 Nov.






F:mk 355,831: 00 
„ 2,300: 62
F:mk 353,530: 38
De verkställda arbetena innebära en fullständig omgestaltning af heia 
byggnadskomplexen, sä att af de ursprungliga byggnaderna endast sjelfva 
väggarna qvarstä; alia öfriga delar af byggnaderna äro heit och hället nya 
eller i grund förändrade och remonterade.
Posthuset i Äbo.
Sedan Ofverstyrelsen anbefallts att inkomma med ritningar och kostnads- 
förslag tili nytt posthus, att uppföras i hörnet af Yestra Aura- och Eriksga- 
torna i Abo stad, uppgjorde öfverdirektören för detta verk i samräd med ge- 
neraldirektören för postverket nödiga eskisser, hvilka, sedan de af Kejserl. 
Senaten godkänts, vidare utarbetades ä Ofv:n samt omsider jemte ett tili
150,000 F:mk sig belöpande kostnadsförslag tili Kejserl. Sen. insändes och af 
densamma i bref af den 3 Mars 1898 godkändes.
Arbetet bortlemnades pä entreprenad ät byggmästaren A. E. Bjurström 
och vidtog denne med pälningsarbetet den 12 Juni.
Den synnerligen lösa gründen pälades tili behörigt djup. Innan pälningsar­
betet afslutats anmälde egarinnan tili granntomten, hvilken Ursprungligen utgjort 
en del af posthustomten, att, ifall den nya posthusbyggnaden uppfördes säsom 
föreslagits, hennes lägenhet skulle tili icke ringa del blifva obeboelig, emedan 
en del fönster uti en af byggnaderna blefve förbyggda.
Med anledning deraf föranstaltades syn ä platsen den 22 Juni och fram- 
gick dervid att läng tid skulle ätgä innan full visshet om grannarnas egande- 
rättsförhällanden künde vinnas; dä vidare entreprenören icke künde i arbe-
tet uppehalias äterstode intet annat än att förkorta posthusbyggnadens flygel 
ät detta häll med tre meter.
Nya ritningar utarbetades nu och, sedan poststyreisen i saken hörts, 
fastställdes de förändrade planerna den 12 Aug. 1898.
Hedan under arbetets gäng inkom generalpostdirektören med anmälan 
om att det nya posthuset omedelbart tarfvade den vid ritningarnas projekte- 
rande förutsedda utvidgningen. Det föreslogs derföre att ett stört rum borde 
i oeb för brefsortering inredas ä vinden, dessutom borde tvättstuga ocb rum 
för gärdskarl inredas uti gärdsbyggnad en. Denna anhällan resulterade i ett 
bref af den 10 Aug. 1899, uti hvilket ett anslag af 11,626 Funk 75 penni för 
ändamälet beviljades.
Den 26 Juli 1899 beviljades för belysning af posthuset 2,776 Funk.
I bref af den 26 Okt. 1899 beviljades ett belopp af 3,173 F:mk 25 penni 
för stenläggning, och planering af gärden.
Det nya posthuset- inrymmer ä nedra botten tvenne 13 X  8 m2 salar för 
afg&ende ocb ankommande post, rum för postförvaltaren, arkiv, expedition, 
brefsorteringsrum samt rum för censor. I öfra väningen finnes ett stört sor- 
teringsrum ocb tre vaktmästarelokaler.
♦
Hofrättshuset i Wiborg.
Jemlikt Justitieexpeditionens i Kejserl. Senaten skrifvelse af den 30 
Okt. har Kejserl. Sen. i anleding af advokatfiskalsembetets i Wiborgs Hofrätt 
gjorda hemställan buruvida icke, för minskande af eldfara ocb ästadkom- 
mande af andra fördelar, genom Ofv:ns försorg vattenledning künde införas 
i hofrättens embetslokal, anmodat Ofv:n gä i författning om berörda vatten- 
lednings införande i hofrättshuset i Wiborg ocb i sädant afseende beviljat ett, 
jemlikt uppgjordt kostnadsförslag, erforderligt anslag om 2,665 F:mk. Ar- 
betet utfördes genom ingeniören 11. Huber.
Hofrättshuset i Abo.
Sedan Kejserl. Sen. den 2 Maj 1899 anbefallt Ofv:n att efter samräd med 
Presidenten i Abo Hofrätt uppgöra och sedermera tili Kejserl. Sen. inkomma 
med kostnadsförslag tili erforderlig inredning af postkontorets, efter dess
o
afflyttning ifrän förra akademihusets bottenväning, lokal tili för Abo Hof­
rätt, i afseende ä dess nuvarande lokals utvidgning, erforderligt tillskott i ut-
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rymme, bar Kejserl. Senaten under den 17 päföljande Juli, med godkännande 
af i förberördt afseende af Ofv:n tili Kejserl. Sen. insändt af länebyggnads- 
kontorsföreständaren i Aho uppgjordt förslag tili ändrings- ocli inrednings- 
arbeten i förenämnda för hofi'ätten afsedda postkontorslokal, öfverlemnat ät 
Ofv:n att, i enligbet med detsamma och ntan att den härför beräknade kost-
nadsförslagssumrnan öfverskrides, läta verkställa ifrägavarande arbctcn, för
0hvilket ändamäl medel tili förenämnda belopp hos guvernören i Abo och Björ- 
neborgs Iän ställts till Ofv:ns disposition att i män af behof ocb framdeles af- 
gifvande redovisning frän länets ränteri utbetalas.
Arbetet är päbörjadt men icke slutfördt.
Ny- och tillbyggnader a f Kejserliga Senatens borg.
Pä grand af gjord anmälan om att Statskontoret efter dess förestäende 
reorganisation ocb Kejserl. Senatens tryckeri voro i behof af nya ändamäls- 
enliga lokaler, anbefalldes Öfverstyrelsen i skrifvelse frän Kejserl. Sems Ekonom. 
dep.:s kansli den 3 Maj 1897 att uppgöra ritningar och kostnadsförslag tili en 
för tryckeriet afsedd byggnad äfvensom tillbyggnad af norra, emot Regerings- 
gatan belägna flygeln af senatshuset.
Den 7 Dec. 1897 insände Ofv:n detaljerade ritningar och kostnadsförslag, 
bärför upprättade under inseende af öfverdirektören, frib. Seb. Gripenberg af 
extra arkitekten 11. Björnberg. Projektet omfattade l:o) att bortspränga den 
ä borggärdens midt befintliga bergterrassen, upptagande 9,350 m3 sten, livari- 
genom en sammanhängande gärdsplan af 80 X  53 m =  4,(no m2 arealer hölles; 
derjernte komme en ny mindre terrass af huggen granit att förmedla trafiken 
emellan borggärden och Regeringsgatan; 2:o) ä borggärdens midt med längdrikt- 
ning i norr och söder samt i anslutning tili den nya terrassen en nybyggnad 
för tryckeriet i tvä väningar jemte subassement af 34 meters längd, 13 meter 
i bredd ocb i medelhöjd 12,5 meter; 3:o) en ny flygelbyggnad i tre väningar 
med fapad vettande mot Regeringsgatan af 50 meters längd, 16 meters bredd 
ocb medelhöjd af 14,5 meter. Kostnadsförslaget upptog:
Tillbyggnaden mot Regeringsgatan . . . F:mk 205,000: —
Tryckeribyggnaden........................................ „ 111,000: —
Terrassen ä b o rg g ä rd e n .............................. „ 93,000: —
Yatten- ocb värmeledningsarbeten . . . .  „ 61,000: —
Administration ocb d iv e r s e ......................... „ 25,000: —
S:ma Funk 495,000
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I skrifvelse frän Kejserl. Sen:s Ekonom. dep:s kansli den 16 Maj 1898 an- 
befalldes byggnadsarbetets utförande och sfcälldes tili Ofv:ns disposition här- 
för ett anslag af 495,000 mark. Att leda och öfvervaka arbetet förordnades 
extra arkitekten B. Björnberg.
Sprängnings- och rifningsarbetena päbörjades i Okt. 1898. Dessa arbe- 
ten utfördes enligt räkning och fortgingo under vintern, hvarpä under vären 
samtliga grundnings- och sockelarbeten för nybyggnaderna och terrassen slut- 
fördes. Af särskilda anbud antogs det af byggnästaren Juho Ahde inlemnade 
att pä entreprenad verkställa uppmurnings- och inredningsarbetena för en sum­
ma af 310,000 Funk. Till Helsingfors stads vattenledningskontor öfverlemna- 
des utförandet af erforderliga vatten- och afloppsledningar, uppgäende tili 
8,177 F:mk 51 penni. Utförandet af en varmvattens värmeledning i stats- 
kontorets kassahvalf, kassahvalfsfönsterluckor och delvis dörrar öfverläts för 
13,526 F:mk tili G. E. Berggrens mekaniska verkstad. Högfors bruk öfvertog 
leveransen af en lägtrycksvärmeledning j ernte ventilationsinrättning i tryckeri- 
byggnaden för 13,650 F:mk äfvensom gjutjernskolonnerna. Erforderliga jern- 
balkar anskaffade firman Gustaf Zitting & C:o och Chubb i London delvis 
kassahvalfsdörrar. Arbetena fortskredo sälunda, att begge byggnadeima inom 
Aug. mänads utgäng kommo under vattentak, hvarpä inredningsarbetena vid- 
togo och bedrefvos med den framgäng, att husen künde upplätas för sitt än- 
damäl den 1 Juni 1900. Yttre rappningsarbetena slutfördes i Aug. sistnämnda 
är och planerings- jemte diverse andra arbeten samt efterputsningar blefvo 
slutförda’ inom utgängen af 1900.
Den nya flygeln mot Begeringsgatan inrymmer i första väningen 4 bo- 
stadslokaler om 1 rum och kök samt 2 bostadslokaler om 2 rum och kök, 
afsedda för vaktmästare, vidare vedlider och infart. Frän Begeringsgatan är 
hufvudingängen tili Vestibülen, dit man äfven inkommer frän terrassen ä 
borggärden. En monumental trappa leder upp tili de öfra väningarna. Andra 
väningen omfattar embetslokal för statskontoret, utgörande en större expedi- 
tionssal om 15,6 X  6,4 m> sessionssal 10 X  8 m, 5 rum för särskilda embets- 
män, toilettrum, kassarum och 4 kassahvalf försedda med jiansarskydd och 
skild värmeledning. Tredje väningen innehäller tvä embetslokaler om tillsam- 
man 12 rum jemte korridorer. Yattenledning är införd i samtliga lokaler.
Tryckeribyggnaden inrymmer i subass ementet 2 vaktmästarelokaler om 
1 rum och kök hvardera, rum för tryckeriutensilier och vaskningsrum för 
tryckeriet, latriner, rum för ängpanna och vedkällare. En hufvudtrappa leder 
upp tili öfra väningarna och vinden. Första väningen innefattar maskinsal 25 
X  12 m, 3 rum för korrektur, lager- och matsal. I andra väningen äro pla- 
cerade sätterisal och 3 rum för föreständare och faktor samt tambur. Samtliga
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bjelklag äro utförda af hvalf ä jernbalkar, uppburna af gjutjernskolonner. 
Elektrisk hiss förmedlar transporten emellan de olika väningarna, äfvensä är 
elektrisk belysning införd i lokalerna och drifvas tryckpressama medelst 
elektrisk kraft. Centralvärrneledning och ventilationsinrättning samt vatten- 
ledning äro äfvensä införda i huset.
Totalkostnaden för nybyggnadsarbetet uppgär i rundt tal tili 493,000
F:mk.
E. D iverse m indre b y gg n a d e r.
Byggnaden för vetenskapliga och litterära föreningar.
Sedan inom särskilda i Helsingfors verkande vetenskapliga ocla litterära 
föreningar tanken uppstätt att för dessa föreningars behof uppföra ett eget 
hus, förvärfvades för detta ändamäl tomten N:o 24 vid Kaserngatan i Helsingfors 
stad hvarjemte eskissprojekt utarbetades för hela denna tomts bebyggande.
Dä den sälunda projekterade byggnaden emellertid skulle erbjudit mera 
utrymme än hvad för bemälda föreningar vid tiden för projektets utarbetande 
befans nödvändigt, beslöto dessa föreningar att ingä tili Kejserl. Seilaten med 
anhällan om medel för uppförandet af ett bus med inskränkta dimensioner 
eller utgörande en del af den uti eskissprojektet föreslagna byggnaden, dock sä 
vald att byggnaden i en framtid künde tillbyggas för heia tomtens nytjande.
Sedan arkitekten M. Schjerfbeck ä Ofv:n utarbetat ritningar och kost- 
nadsförslag tili en sädan byggnad insändes dessa j ernte skrifvelse af den 7 
Dec. 1897 till Eckl. exp. hvarefter ett anslag af 205,156 F:mk 75 penni be- 
viljades den 22 Febr. 1898 för dess utförande, livilket i vanlig ordning om- 
betroddes ät Öfverstyrelsen för allmänna byggnaderna.
Den 12 April samma är bortgafs byggnadens utförande pä entreprenad 
ät byggmästaren J. G. liosenberg för en summa af 172,000 F:mk hvarefter 
utförandet af centralvärme- och vattenledningsarbeten ombetroddes ingeniören 
R. Huber och förordnades extra arkitekten G. Wasastjerna tili öfvervakande 
pä platsen och medieinalarkitekten M. Schjei'fbeck tili inspekterande arkitekt.
Byggnaden uppmurades under sommaren och hösten 1898, inreddes ocli 
mälades under vintein och sommaren 1899 och afsynades af öfverdirektören, 
friherre Seb. Gripenberg den 13 Okt. 1899.
BYGGNAD FÖR VETENSKAPLIGA OCH LITTERÄRA FÖRENINGAR
I HELSINGFORS.
RAKENNUS TIETEELLISIÄ JA OPILLISIA YHDISTYKSIÄ VARTEN
HELSINGISSÄ.
FASAD MOT KASÄRNGATAN. FASAADI KASARMINKATUA VASTAAN.
Bibliotek.
Kirjasto.
PLAN AF 18ÏA VÄNINGEN. 
ENSIMÄISEN KERROKSEN POHJAPIIRROS.







Uti byggnadens källarväning finnas rum för centralvärmeapparaten och 
vedföiräd samt bostadslokaler för eldare och vaktmästare. Första väningen 
innehäller vestibul och trapphus, bostadslokal för ekonom, men i öfrigt endast 
lager- och inpackningsrum. Andra väningen innehäller bibliotekssalen samt 
läse- och föreningsrum, hvarjemte tili tredje väningen förlagts den stora sam- 
manträdssalen, tillsvidare indelad i tvenne mindre salar, samt utskottsrum.
Totalkostnaden för byggnaden har stigit tili 211,101 F:mk 97 penni se­
dan den 16 April 1898 ett tillskottsanslag ä 7,500 F:mk af Kejserl. Sen. 
beviljats.
Statsverket tillhöriga garden N:o 29 vid Boulevardsgatan i Helsingfors.
Under föräret af 1896 beviljades anslag för inköp tili kronan af gärden N:o 
29 vid Boulevardsgatan för inrymmande derstädes af Industristyrelsen, Geolo- 
giska kommissionen samt nägot tredje embetsverk, och skulle kronan tillträda 
fastigheten den 1 Juni 1897 hvarjemte Ofv:n anbefalldes att sistsagda dag 
fastigheten för kronans räkning emottaga och tili framtida förvaltning och 
värd instruktionsenligt öfvertaga. Uti skrifvelse af den 23 Jan. 1897 anbe- 
fallde Handels- och Industiiexp. att särskilda ändrings- och renoveiingsarbe- 
ten skulle i och för ävägabringande af förenämnda embetsverkslokaler under 
sommaren 1897 i byggnaden verkställas och anslogs för ändamälet 6,200 F:mk, 
hvilken summa dock befanns vara för lägt beräknad, hvarföre äfven exp. i 
skrifvelse af den 23 April 1898 beviljade nödigt befunnet tillskottsanslag med 
1,135 F:mk 54 penni. Uti skrifvelse af den 11 Maj 1898 beviljade Jordbr. 
exp. ytterligare 3,300 F:mk för vidtagande af sädana ändrings- och reparations- 
arbeten i husets 3: dj e väning att densamma kunde tili embetslokal föi' Landt- 
bruksstyrelsen öfverlätas.
Statsverket tillhöriga hotellbyggnader vid Imatra vattenfall.
Den 11 Jan. 1894 nedbrann det s. k. Nya hotellet ända tili gründen och 
anbefalldes Ofv:n med anledning deraf af Kammarexp. genom skrifvelse af 
den 1 Mars s. ä. att uppgöra ritningar och förslag tili en ny hotellbyggnad 
i den nedbrunnas ställe. Sedan emellertid de uppgjorda ritningarna i tvenne 
alternativ delgifvits Imatra Aktiebolag och bolaget icke ansäg sig betjent af 
en byggnad, uppförd enligt desamnia, samt dessutom ansäg att de pä andra 
sidan fallet uppkomna privathotellen rätt väl tillgodosägo den resande allmän- 
hetens behof, anhöll bolaget att nägon del af den utfallande brandstoden skulle 
()fv:s för allm. byggn. beriittelse. 9
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användas, i stället för tili uppförande af ett nytt hotell, till inredning uti den 
mot nedra sidan af fallet vettande delen af gamla liotellet af vinterrum, tili 
samma lioteli s grundliga reparation samt tili detsammas förseende med plättak. 
Tili denna bolagets anliällan samtyckte Kejserl. Sen. och anbefalldes Öfv:n pä 
den grand uti skrifvelse frän Kam.exp. af den 10 Dec. 1894 att omedelbart 
gä i författning om arbetenas utförande samt beviljades för ändamälet en summa 
af 25,000 Funk. Dessa arbeten utfördes under sommaren 1895 ocli afsynades 
s. ä. pä hösten, livarvid anmärktes att flera balkonger ocli verandor voro sä 
murkna, att de för undvikande af olycksfall med första borde ombyggas; sä 
skedde äfven ocli kostnaderna, 3,500 F:mk, beviljades genom skrifvelse frän 
Kam.exp. af den 15 Nov. 1897.
Hotellbyggnaderna pä Punkaharju äs.
Sedan arrendatorn för botellet pä Punkaharju framhällit behofvet af ökadt 
utrymme för härbergerande af den är ifrän är tillväxande turistströmmen och 
guvernören för sin del förordat bifall tili arrendatorns framställning, anbefallde 
Kejserl. Senaten uppförande af en villabyggnad ett stycke ifrän den gamla 
hotellbyggnaden och blefvo de ä Ofv:n för ändamälet uppgjorda ritningarna 
af Kejserl. Sen. godkända hvarjemte för arbetets utförande beviljades ett an­
slag af 22,700 Funk den 29 Mars 1897. Byggnaden af trä under tak af as- 
faltfilt mäter i längd 20 m och i bredd 15 m samt inrymmer i nedra vänin- 
gen en veranda pä framsidan och samlingsrum, 9 resanderum, vestibul och ett 
litet kök för kaffe- och thekokning, i öfra väningen 5 resanderum och korri- 
dor. Den 15 Sept. s. ä. beviljade Kam.exp. tillständ att, med ur anslaget in- 
besparade medel, bekosta utförandet af tvenne verandor, en ä hvardera kort- 
sidan af byggnaden, samt anläggandet af en körväg tili densamma.
Till följd af det ökade antalet resande visade det sig att koket i den 
gamla hotellbyggnaden var alldeles för litet och anbefallde Kam.exp. den 17 
Okt. 1898 af sädan anledning utförandet af en ny kökstillbyggnad af trä, för 
hvilket ändamäl ett anslag af 9,000 F:mk beviljades.
Magasinet ä Skatudden i qvarteret 143.
Sedan Hans Kejserl. Majestät anslagit en summa af 48,620 F:mk för in­
lösen af qvarteret N:o 143 ä Skatudden anbefallde Handels- och Industriexpe- 
ditionen i Kejserl. Sen. för Finland i bref af den 11 Juli 1896 denna Of-
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verstyrelse att i enlighet med de ritningar, som ä Öfv:n för ändamälet upp- 
gjorts, uppföra ä denna tomt en ny magasinsbyggnad, hvilken skulle använ- 
das för uppbevarande af finska militärens persedlar, detta för att den gamla 
magasinsbyggnaden lielt skulle kunna anviindas af Ofverstyrelsen för lots- ocli 
fyrinrättningarna i landet. För det nya magasinet anslogs 45,963 F:mk och 
för nödiga ändringsarbeten i det gamla magasinet 1,537 Funk.
Byggnaden, bvartill ritningarna ä Ofv:n uppgjorts af förste arkitekten 
Jac. Ahrenberg, utfördes ä entreprenad af byggmästaren J. Ahde under när- 
maste tillsyn af extra arkitekten Otto F. Holm. Arbetet var förenadt med 
betydande svärigheter emedan grundgrafvarna mera än engäng tili följd af 
högvatten fyIldes. För sitt ändamäl uppläts byggnaden ännu samma är pä 
senliösten.
E. F ä n g e lseb yg g n a d e r.
Undei' nu ifrägavarande tidsperiod ha, i stöd af särskilda skrifvelser 
frän Kejserl. Senaten och Fängvärdsstyrelsen i landet, förutom sedvanliga 
ärsremonter, hvilka utförts genom resp. fängelsedirektioner, genom denna Öf- 
verstyrelse nedannämnda nybyggnads-, förändrings- m. fl. arbeten ä de för 
fängvärden i landet upplätna fängelseinrättningar blifvit utförda, nemligen:
Arbetsfängelset i Willmanstrand.
Jemlikt Just. exp:s i Kejserl. Senaten skrifvelse af den 20 Febr. 1893 
anbefalldes Ofv:n att i enlighet med ä densamma utarbetadt, ä 15,8oO F:mk 
sig slutande kostnadsförslag ombygga den af röta stärkt angripna träpallisa- 
den omkring arbetsfängelset i Willmanstrand. Arbetet, som utfördes under in- 
seende af dertill utaf Ofv:n förordnad arkitekt och hvarvid sävidt förhällan- 
dena det medgäfvo fängar användes, har betingat en utgift af 14,925 Fm k 
78 penni.
Straffängelset i Äbo.
Sedan Hans Kejserl. Majestät den 7 Mars 1893 täckts nädigst bifalla 
tili Kejserl. Senatens uti underdänig skrifvelse af den 30 Jan. 1893 hos 
Hans Kejserl. Majestät gjorda hemställan att en nj^  fängelsebyggnad finge i
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enlighet med liärför ä Öfv:n uppgjorda ritningar och kostnadsförslag uppföras 
vid straffängelset i Abo stad ocli att dertill af allmänna medel finge använ- 
das en summa af ända tili 153,000 Funk, anbefalldes Ofvui i skrifvelse frän 
Just. exp. den 10 päföljande April att, sedan bemälde exp. ät direktionen vid 
straffängelset i Abo öfverlemnat ifrägavarande byggnad.sarbetes utförande med 
anlitande dei'vid förutom frie arbetare sävidt möjligt och der förhällandena 
det medgifva af i tukthuset förvarade fängar, tili biträde vid arbetena ät fän- 
gelsedirektionen förordna nägon Ofv:n underlydande extra arldtekt äfvensom 
clerjemte förordna föreständaren för länebyggnadskontoret i Abo att handhafva 
inspektion öfvei' byggnadsarbetena samt tillbandagä direktionen med räd och 
upplysningar. Af byggnadsanslaget beviljades direktionen att använda 76,500 
Funk under hvardtera äret 1893 och 1894 och anbefalldes derjemte att sä- 
väl tili guvernören i Abo och Björneborgs län som tili Fängvärdsstyrelsen 
afgifva behörig redovisinng öfver medlens användande.
Länsfängelset i Tavastehus.
I anledning af Fängv.stns den 30 Maj 1893 aflätna underdäniga skrif­
velse med framställning om att, enär värmeledningen i länsfängelset i Tava­
stehus under starkare köld visat sig icke kunna uppbringa temperaturen i cel- 
lerna tili och bibeliälla densamma vid vanlig rumvärme, isynnerbet natte tid, dä 
eldningen varit afbruten, densamma finge för aflijelpande af antydda olägenbet 
ombyggas och arbetet utföras genom fängelsedirektionens försorg, bar Kejserl. 
Sen., som bifallit tili Fängv.stns berörda framställning, i skrifvelse frän Just, 
exp. den 14 päföljande Juni anbefallt ifrägavarande värmelednings omändring 
i enlighet med af ingeniören G. E. Berggren uppgjordt kostnadsförslag ä 
5,831 Funk samt att arbetet utfördes under öfvervakning af föreständaren för 
länebyggnadskontoret i Tavastehus. Den ätgängna kostnaden kan icke upp- 
gifvas, emedan arbetena utförts af direktionen för fängelset.
Sedan Fängv.stn bos Kejserl. Sen. anmält att den straff- och arbetsfän- 
gelset i Tavastehus omgifvande yttre träpallisaden befunnits vara af röta sä 
stärkt angripen, att densamma ovilkorligen mäste ombyggas, anbefalldes Ofv:n 
genom skrifvelse frän Kejserl. Sems Just. exp. den 23 Nov. att gä i författ- 
ning om sagda träpallisads ombyggande af sten i enlighet med af förestän­
daren för länebyggnadskontoret i Tavastehus för ändamälet uppgjorda ritning 
ocli kostnadsförslag, bvartill Kejserl. Sen. tili Ofvms disposition ur allmänna me­
del beviljade en summa, motsvarande kostnadsförslagets belopp, 29,984 F:mk.
Ifrägavarande arbete bar inalles erfordrat en utgift af 29,758 Funk, hva- 
dan bebällningen ä anslaget utgör 226 Funk.
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Kittilä häradshäkte och fängelsebyggnaderna invid Östermyra.
Jemlikt Just, exprns i Kejserl. Sen. skrifvelse af den 18 Juli 1893 samt 
Fängv.stns i saken gjorda framställning och förslag ha ä Kittilä häradshäkte 
utförts nödiga remonter samt uppförts nytt vedlider pä entreprenad för sam- 
manlagdt 1,593 Fm k 87 penni.
Jemlikt samma exprns skrifvelse af den 9 Aug. 1893 har Kejserl. Sen. i 
anledning af Öfv:ns derom gjorda hemställan af allmänna medel beviljat ett 
anslag af 1,704 Fm k tili utförande af särskilda kompletteringsarbeten ä de 
vid Östermyra jernvägsstation uppförda fängelsebyggnaderna.
Äfven för dessa arbeten kunna icke kostnaderna uppgifvas, enär arbetena 
utförts af direktionen för fängelset.
Genom skrifvelse frän Just. exp. af den 2 Okt. 1899 har Öfv:n anbefallts 
att i afseende ä utvidgning af transporthäktet invid Östermyra jernvägsstation 
läta i öfverensstäminelse med ä Öfv:n uppgjord ritning verkställa tillbyggnad 
vid nämnda fängstation, hvartill Kejserl. Sen. tili Öfv:ns disposition ställt ett 
anslag af 10,100 Fm k att af guvernören i Wasa län i män af behof och 
emot framdeles afgifvande redovisning utbetalas.
Länsfängelset i Nikolaistad.
Pä derom af Fängv.stn uti underdänig skrifvelse af den 27 Nov. 1893 
hos Kejserl. Sen. gjord hemställan att, i enlighet med skrifvelsen bilagda rit­
ning och kostnadsförslag och tillika anförda skäl, särskilda förändringar ä 
inredningen af länsfängelsebyggnaden i Nikolaistad finge verkställas, har Kej­
serl. Sen. under den 15 Jan. 1894, med bifall tili Fängv.stns berörda fram­
ställning, anbefallt arbetets utförande genom direktionens vid fängelset för- 
sorg i enlighet med förberörda ritning och ä Öfv:n granskade och godkända 
kostnadsförslag, slutande ä 4,450 F:mk, samt med biträde och under öfvervak- 
ning af föreständaren för länebyggnadskontoret i Nikolaistad.
Sedan Öfv:n uti affordradt utlätande i anledning af direktionens vid 
ifrägavarande länsfängelse hos Fängv.stn gjord anmälan att vattnet i fängel- 
sets brunn, oaktadt särskilda gänger verkställd rensning af brunnen, försäm- 
rats ända derhän, att detsamma icke künde vidare begagnas hvarken för mat- 
tillredning och dryck eller för tillgodoseende af fängelsets öfriga behof, säsom 
tvätt, skurning m. m., föreslagit att, tili afhjelpande af den olägenhet, som 
tillskyndas fängelset genom att allt för detsamma erforderligt vatten har mä-
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stat anskaffas frän ställen, belägna utoin fängelsets omräde, och ticltals ända 
frän Garnla Wasa, försök finge anställas tili utrönande af huruvida ieke ge- 
noxn borrning i berggrunden invid fängelsebyggnaden tillgäng pä sött vatten 
kunde beredas, bar Kejserl. Sen. genom skrifvelse af den 25 Febr. 1896 an- 
befallt Ofv:n att genom aftal med „Svenska Diamantbergborrnings Aktiebola­
get“ i Stockholm verkställa berörda bergborrningsförsök samt i sädant afseende 
dertill beviljat ett anslag af 4,000 Funk.
Transporthäktet invid Riihimäki.
Sedan guvernören i Tavastehus län uti underdänig skrifvelse af den 17 
Juli bos Kejserl. Sen. anmält att dot invid Itiihimäki jernvägsstation inrättade 
transporthäktet visat sig otillräckligt för bärbergerande af de fängsliga perso- 
ner, som, i öfverensstämmelse med stadgandena i Näd. Kung. af den 3 Okt. 
1889, angäende forsling af fängar ä statsjernvägarna, derstädes mäste förva- 
förvaras, äfvensom föreslagit utvidgning af ifrägavarande hakte genom en till- 
byggnad samt utförande ä detsamma af särskilda behöfliga kompletterings- och 
remontarbeten i enlighet med en härför uppgjord ritning och kostnadsförslag, 
har Kejserl. Sen., med bifall tili berörda framställning, under den 25 päföl- 
jande Sept. anmodat bemälde guvernör vidtaga ätgärd om ifrägavarande ar- 
betens utförande i enlighet med förberörda ä Öfv:n ändrade ritning och kost­
nadsförslag, slutande ä 3,510 F:mk, samt under tillsyn af länebyggnadskonto- 
rets föreständare i Tavastehus.
Länsfängelset i Uleäborg.
Genom skrifvelse frän Kejserl. Sen. af den 20 Maj 1892 anbefalldes Öfv:n 
att, i enlighet med af Kejserl. Sen. fastställda ritningar och kostnadsförslag, 
slutande sig ä sammanlagdt 19,900 F:mk, läta vid länsfängelset i Uleäborg 
uppföra en tvätt- och bagarstuga jemte förrädsrum och källare äfvensom en 
uthusbyggnad, inrymmande vagnslider, stall, fähus och latrin. Arbetet, som 
utfördes pä entreprenad, päbörjades 1892 och slutfördes under sommaren 
1893 samt har förutom entreprenadsumman 19,480 Funk betingat 461 Funk 
51 penni i utgift för särskilda räkningsarbeten, hvadan totalkostnaden belöper 




Uti skrifvelse af den 1 April 1895 frän Kejserl. Sen:s Just. exp. anbe- 
falldes Ofv:n att i enlighet med af Fängv.stn tili Kejserl. Sen. insända ä Öfv:n, 
efter samräd med vederbörande fängelsedirektör ocli läkare, uppgjorda ritnin- 
gar och kostnadsförslag läta ä länsfängelsets i Wiborg omräde utsedd plats 
uppföra en sjukbarack ocli ett desinfektionslius, inrymmande den förra, för- 
utom förstuga ocli förrum, tre sjuksalar, tvä rum för värdare och värdarinna, 
ett badrum, beqvämligheter m. m., det sednare ett desinfektionsrum och ett 
rum för desinfektionsugn, äfvensom att i stallet för den gamla träpallisaden 
uppföra ny ringmur kring fängelset, tili hvilka aibetens utförande Kejserl. Sen. 
ur allmänna medel beviljat ett anslag stört 50,000 Funk, deraf 25,000 F:mk 
beräknats för ringmuren, samt den 19 Aug. 1896 derutöfver ett tillskott af 
3,640 F:mk tili bestridande af den merkostnad, som uppförandet af ringmuren 
med hänsy tili ogynnsamma grundnings- och terrängförhällanden betingat.
Arbetet, som utfördes dels pä entreprenad, dels enligt räkning under till- 
syn af länebyggnadskontorsföreständaren i Wiborg och inspektion af förste 
arkitekten Th. Decker, slutfördes och afsynades i Juli mänad 1896 samt har 
sammanlagdt erfordrat en utgift af 52,486 F:mk 17 penni.
Uti skrifvelse frän Just. exp. af den 14 April 1898 anmodades Öfv:n 
att genom länebyggnadskontorets föreständare i Wiborg handhafva inseendet 
och kontrollen öfver genom direktionens för längsfängelset derstädes tili utfö­
rande anbefalld liderbyggnad af trä för förvaring af fängelsets skrymmande 
arbetsmaterial, körredskap m. m., i enlighet med ä Fängv.stn uppgjorda ritning 
och kostnadsförslag, slutande ä 3,600 F:mk.
Till bestridande af kostnaderna för reparation af tili nämnda länsfängelse 
hörande lasarettsbyggnads genom torröta skadade golf- och vindsvaslag har 
Kejserl. Sen. under den 17 Juli 1899 tili Fängv.stns disposition för ändamälet 
anvisat ett belopp af 4,000 F:mk att frän Wiborgs läns ränteri i män af be- 
hof utbetalas. Arbetet har utförts genom direktionen vid länsfängelset.
Länsfängelset i S:t Michel.
Pä derom af Fängv.stn hos Just. exp. pä framhällna skäl gjord hem- 
ställning om beliofvet af en särskild afstjelpningsbrunn för uppsamling af affall 
m. m. vid länsfängelset i S:t Michel har Kejserl. Sen. genom bref frän Just, 
exp. af den 11 Nov. 1895 anmodat Öfv:n att vid sagda fängelse läta uppföra
en afstjelpningsbrunn i enlighet med af länebyggnadskontorsföreständaren i 
S:t Michel för ändamälet uppgjord ritning och kostnadsförslag slutande ä 925 
F:mk. Arbetet utfördes genom länebyggnadskontoret.
Transporthäktet invid Kouvola.
Den. 26 Mars 1895 ingick frän Kejserl. Sen:s Just. exp. befallning att 
läta i enlighet med de ä Ofv:n af forste arkitekten Th. Decker uppgjorda rit- 
ningarna och kostnadsförslaget uppföra ett fängstationshus vid Kouvola station 
jemte det Kejserl. Sen. för ändamälet beviljat ett kostnadsförslagssumman 
motsvarande anslag om 26,000 F:mk. Efter afdrag frän kostnadsförslaget af 
summan for diverse poster, som icke künde hänföras till entreprenaden, säsom 
arbetsledning, markens planering, anläggning af vägar, framtida kompletterings- 
och diverse oförutsedda arbeten, utbjöds pä entreprenad hela detta byggnads- 
arbete för en summa om 21,785 F:mk 70 penni. Byggmästaren A. G. Ham- 
mar frän Kotka inlemnade det lägst a anbudet, lydande ä 17,675 F:mk, pä grand 
hvaraf kontrakt den 20 Maj 1895 uppgjordes med honom.
Arbetet, som ställdes under uppsigt af extra arkitekten G. A. Sundelin, 
päbörjades och fortgick sedermera oafbrutet och var fardigt till afsyning mot 
slutet af Okt. samma är.
Fänghuset af trä under tak af asfaltfilt innehäller ä ömse sidor om en 
genom husets midt löpande korridor, tillika utgörande hufvudingäng till sjelfva 
fängafdelningen, fyra celler och ett gemensainhetsrum för manliga fängar 
samt ett dejourrum och en skrubb, cellerna med utrymme för ända till 3 fän­
gar i hvarje och gemensamhetsrummet med 6 platser, alltsä inalles 18 platser. 
I motsatta ändan af huset finnes en bostadslokal för fängelsets vaktmästare, 
bestäende af ett större rum och kök samt skafferier, med skild ingängsförstuga 
och en mindre tambur samt trappa upp tili vinden. Uppvärmningen sker 
medelst vanliga kakelugnar, hvilka specielt för fängcellernas och gemensam- 
hetsrammets behof eldas frän korridorsidan.
Uthuset inrymmer tvenne matbodor eller förrädsrum med väggar af tim- 
rad stock samt vedlider af resvirke ocli bräder under tak af asfaltfilt. Latri­
nen är uppförd af resvirke och bräder under tak af asfaltfilt.
Jemlikt Just. exp:ns skrifvelse af den 27 Sept. anmodades Ofv:n gä i för- 
fattning om flyttning af en äldre, kronan tillhörig, tillförene tili fängstation 
använd byggnad invid Kouvola jernvägsstation tili det nya i närheten af samma 
Station uppförda transporthäktet samt för häktets behof inreda ifrägavarande
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byggnad till byk- och bagarstuga, äfvensom att verkställa särskildt nödiga 
remontarbeten i sistnämnda byggnad. Arbetet utfördes och betingade af Just, 
exp. för ändamälet, till Öfvms förfogande ur allmänna me.del beviljad summa 
af 1,690 Fmk.
Koivula uppfostringsanstalt för minderäriga förbrytare.
Sedan fräga väckts om ökande af elevplatserna vid Koivula uppfostrings- 
anstalt frän det för närvarande fastställda antalet 70 tili 100, bar Kejserl. 
Sen., med godkännande af öfverdirektörens vid Öfvrn, i följd af anstaltens 
antydda utvidgning och dels för tillgodoseende af andra förefintliga behof, 
uppgjorda eskissritningar tili erforderliga nybyggnader, nemligen 1 byggnad 
i 2 väningar, nedra af sten och öfra af trä, inrymmande skolsalar, sjukrum 
och verkstäder, 1 byggnad i 2 väningar, nedra af sten och öfra af trä, inne- 
hällande bostäder för äldre och yngre lärare, ekonom samt tvä gästrum, 2 
enväningsbyggnader af trä, innehällande hvardera bostäder för uppsyningsmän 
och nattvakter, 1 enväningsbyggnad af trä, innehällande tvättstuga, bagarstuga 
och mangelrum samt 3 enväningsbyggnader af trä, dels timmer, dels bräder 
pä resvirke, innehällande hvarje 4 bodor, 4 vedlider och 4 afträden, under 
den 10 Maj 1897 anbefallt Öfvrn att uppgöra och tili Kejserl. Sen. inkomma 
med detaljerade ritningar och kostnadsförslag tili samtliga ofvannämnda bygg- 
nadei1 samt öfverlemnat ät Öfvrn att omedelbart och utan afvaktan pä det defi- 
nitiva fastställandet af berörda ritningar och förslag träffa nödiga anstalter för 
ifrägavarande byggnadsarbetens päbörjande, för hvilket ändamäl äfven ett 
förskottsanslag af 45,000 Fm k beviljades. Sedermera, efter det Öfvrn tili 
Kejserl. Sen. insändt detaljerade ritningar och arbetsbeskrifning samt anmält 
att Öfv:n öfverlätit byggnadsarbetenas utförande pä entreprenad ät byggmästa- 
ren Lietzen, som vid utlyst täflan aflemnat det lägsta anbudet ä 117,450 Fmk, 
äfvensom anhällit att ät Öfv:n ytterligare för byggnadsföretaget mätte beviljas 
ett anslag af 75,000 Fmk, har Kejserl. Sen., efter det Hans Kejserl. Majestät 
pä Kejserl. Sems derom i underdänighet gjorda framställning i näder beviljat 
för ifrägavarande byggnaders uppförande ett anslag af allmänna medel tili 
belopp af 120,000 Fmk, genom skrifvelse af den 22 päföljande Sept. godkänt 
Öfvms tillgörande beträffande byggnadsarbetets utförande samt anmodat gu- 
vernören i Nylands län att pä Öfvms i män af behof skeende reqvisition och 
i föreskrifven ordning afgifvande redovisning utanordna ur allmänna medel 
ända tili 120,000 Fmk, dock med afdrag af 45,000 Fmk, som tidigare utbetalts.
Byggnadsarbetet utfördes under ledning och kontroll af en Öfvm under-
Öfv.s för allm. byggn. berättelse. 10
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lydande extra arkitekt, slutfördes och afsynades i Aug. 1898 samt har erfor- 
drat en kostnad af sammanlagdt 119,111 F:mk 14 penni.
Genom skrifvelse frän Just. exp. af den 26 Okt. 1897 anbefalldes inrät- 
tande af fyra nya straffceller i bottenväningen af uppfostringsanstaltens huf- 
vudbyggnad i enlighet med ä Ofv:n uppgjorda ritning och kostnadsförslag, 
hvartill Just. exp. ur allmänna medel beviljade ett anslag stort 2,100 F:mk.
Pä af Ofv:n lios Just. exp. den 29 Aug. gjord framställning liar 
Just. exp. under den 6 päföljande Sept, anmodat Ofv:n läta utföra bräd- 
fodrings- och diverse remontarbeten ä de nyuppförda tjenstemanna- och upp- 
syningsmannabyggnaderna vid ofvannämnda uppfostringsanstalt, för hvilket 
ändamäl medel till ett belopp af 8,100 F:mk anvisats att af guvernören i Ny- 
lands Iän utanordnas ur allmänna medel i länets ränteri. Arbetet utfördes 
och betingade i utgift in summa 3,048 F:mk 70 penni.
Transporthäktet invid Seinäjoki.
Sedän af Fängv.stn framställts nödvändigheten deraf att för förestända- 
rens för kronotransporthäktet vid Seinäjoki jeimvägsstation behof ej allenast 
uppfördes en tvätt- och bagarstuga samt en källare, utan äfven pä vinden af 
nämnda fängelsebyggnad inrättades ett rum, som kunde bebos om vintern, 
har Kejserl. Sen., sedän Ofv:n aflemnat i äreudet erfordradt underdänigt utlä- 
tande, genom skrifvelse frän Just. exp. af den 21 Juni 1898 anbefallt Ofv:n 
att vidtaga ätgärd om ifrägavarande arbetes utförande i enlighet med härför 
af föreständaren för länebyggnadskontoret i Nikolaistad uppgjord ritning och 
ä Ofv:n granskadt kostnadsförslag, slutande sig ä 3,600 Funk.
Kakola tukthus i Abo.
Sedan F&ngv.stn hos Just. exp. hemstallt huruvida icke sarskilda for-
°
andringar i afseende & inredningen af tuktlmsbyggnaderna i Abo finge utfo- 
ras, nemligen &tta nya celler imiittas uti dagsellsflygelns subassement, badstu- 
gan i den nya flygelbyggnaden inredas till lagerrum, dejourrummet fOr knek- 
tar i kallarvhningen forandras till tv& celler, ett lagerrum inrattas till skrad- 
dareverkstad och en snickareverkstad till dejourrum afvensom en uthusbygg- 
nad inredas till bagarstuga for tjensteman, m. m., har Kejserl. Sen. under den 
4 Aug. 1898 med bifall till berorda framstallning ofverlemnat S,t Fa.ngv.stn att
75
läta genom tukthusdirektionen i Äbo utföra ifrägavarande ändringsarbeten 
under tillsyn af vederbörande länebyggnadskontorsföreständare samt i sädant 
afseende ställt tili Fängv.stns disposition ett anslag om 12,300 F.mk.
*
Vuorela uppfostringsanstalt.
Sedan Fängv.stn bos Just. exp. pä tillika anförda skäl bemställt huru- 
vida icke, i enligbet med ä Öfv:n utarbetad ritning, vid Vuorela uppfostrings­
anstalt finge uppföras en byggnad, inrymmande bostäder för anstaltens man- 
liga biträde och dess bäda lärarinnor samt ett slöjdrum och tvenne straffceller 
äfvensora pä vinden ett rum anordnas för resande ocb andra tillfälligtvis vid 
inrättningen vistande personer, bar Kejserl. Sen. under den 17 April med 
bifall till berörda framställning öfverlemnat ät Fängv.stn att läta genom före- 
ständarinnan vid anstalten utföra berörda nybyggnadsarbete ocb i sädant af­
seende tili dess disposition anvisat ett anslag uppgäende enligt inlemnadt 
kostnadsförslag tili 21,840 F:mk. Arbetet utfördes under tillsyn af Ofv:n 
underlydande extra arkitekt.
G. Ä llm ä n n a  sju k h u s.
Allmänna sjukhuset i Helsingfors.
Utom de ärliga remonterna ä sjukhusets byggnader har vid Oftalmolo- 
giska afdelningen inredts en ny polyklinik för en kostnad af 6,300 F:mk, 
anslagna den 1 Maj 1899, hvilket arbete utförts genom Nylands länebyggnads- 
kontors försorg.
Vid Kirurgiska sjukliuset har inredts rum för sjukhusets preparatsamling 
för en summa af 4,400 F:mk, anslagna den 17 Juni 1896, samt införts vatten- 
klosetter, hvartill anslagits 5,600 Funk den 7 Sept. 1898, men endast användts 
5,599 F:mk 72 penni, och ha dessa arbeten utförts likasä genom Nylands 
länebyggnadskontors försorg.
Den 3 April 1894 uppgjordes ritningar och kostnadsförslag tili halmför- 
bränningsugn med en kostnad af 3,300 Funk att uppföras i dalsänkningen emel- 
lan Gamla och Nya Klinikum, men dä platsen sedermera ansägs olämplig 
uppgjordes nytt förslag för en ugn, som skulle placeras invid stadens kolera-
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barack ocli anslogs af Civilexp. den 12 Sept. 1894 för ändamälet 500 F:mk, 
hvarefter ugnen omedelbart utfördes för en summa af 491 Funk och afsyna- 
des den 25 Okt, 1894.
o
Barnsjukhuset i Helsingfors.
Sedan särskilda projekt uppgjorts tili nytt barnsjukhus i Helsingfors 
godkändes och fastställdes den 7 Febr. 1898 af Civilexp. det projekt, som 
inlemnats den 21 Sept. 1897 med ett kostnadsförslag ä 263,500 Funk.
I detta förslag ingick en stenpaviljong i tvä väningar för sjnkafdelning, 
en epidemiebyggnad, en byggnad af trä med tegelsubassement för polyklinik 
och ekonomi, en uthusbyggnad och ett halmlider af trä, uppvärmning och 
Ventilation af byggnaderna, vattenledning jemte aflopp och elektrisk belysning. 
I vanlig ordning utbjödos arbetena pä entreprenad och antogs det anbud, 
som inlemnats af byggmästaren Odert Laine för byggnadsarbetena ä en summa 
af 209,677 F:mk 50 penni, enligt hvilket kontrakt upprättades den 15 April 
1898. För utförande af centraluppvärmning och Ventilation antogs det anbud 
ing. R. Huber inlemnat och uppgjordes med honom kontrakt den 1 Juli 
1898 om arbetenas utförande för en summa af 11,800 F:mk. För vatten- och 
afloppsledningen antogs det anbud Gasverkets mekaniska verkstad inlemnat 
ä en summa af 15,350 Funk och för införande af elektrisk belysning i sjuk- 
huset Finska Elektriska Belysningsbolagets anbud af den 2 Juni 1899 ä en 
summa af 3,234 F:mk 90 penni.
Till inspekterande arkitekt för arbetet utsägs medicinalarkitekten M. 
Schjerfbeck och att öfvervaka arbetena pä platsen förordnades extra arkitekten 
W. Polön.
Byggnadsarbetena vidtogo tidigt pä vären 1898 och bedrefvos sä att 
samtliga paviljonger säväl af sten som trä voro under vattentak tili kosten, 
hvarj ernte vatten- och afloppsrör nedlades i j orden och de derför nödiga 
sprängningsarbetena utfördes. De för barnsjukhusets behof uppförda träpavil- 
jongerna lemnades oeldade tili vintern för att pä naturlig väg upptorka under 
köld, hvaremot stenpaviljongen endast under tvenne mänader lemnades oeldad 
för att sedan inredas pä vanligt satt under provisionel uppvärmning. Under 
är 1899 slutfördes samtliga säväl yttre som inredningsarbeten, värmeledningar, 
vattenledningar och elektrisk belysning sä att arbetena voro färdiga redan i 
Sept. samma är.
Om byggnadernas konstruktion mä nämnas: hufvudbyggnaden, utförd 
af sten i tvä väningar med källare inunder, innehäller rum för 23 patienter,
fördelade pä tre större rum samt tre enskilda rum. Sjukrummens storlek äro 
för gemensamhetsrummen beräknade enligt 41—45 m3 rumvolym pr patient 
och för de enskilda rummen enligt 53— 67 m3. Yidare innehäller byggnaden 
dagrum, rum för sköterskor, operationsrum, persedelrum, badrum och kloset- 
ter. Källaren innehäller rum för ängpanna, vedupplag m. m. Källarv&ningen 
är livälfd men vaslagcn i väningarna konstruerade med vanliga träbj elklag. 
Byggnaden uppvärmes med lägtrycksänga medels i rummen plaserade värme- 
batterier. Yentilationen är uppätgäende i en ventilationsskorsten pä vinden. 
Byggnaden är utvändigt rappad och täckt med tak af galvaniserad plät.
Epidemiepaviljongen är uppförd af trä med platser för 11 patienter samt 
källare inunder, inrymmande desinfektionsinrättning. Rummens storlek är 
beräknad enligt 35—49,5 m3 pr patient för gemensamhetsrummen och enligt 
52— 69 in8 för de enskilda ruminen. Yidare innehäller byggnaden rum för 
sköterskor, sköljrum, badrum, klosetter m. m. Ilummen uppvärmas medels 
kakelugnar. Byggnaden är utvändigt brädfodrad och täckt med tak af galva­
niserad plät.
Förvaltningsbyggnaden är uppförd med en nedra väning af sten och huf- 
vudväning af trä, utvändigt brädfodrad och täckt med tak af galvaniserad 
plät. I byggnadens nedra väning finnas rum för en köksafdelning, bostäder 
för vaktmästare, eldare och dräng; i öfra väningen rum för polyklinik med 
operations- och sjukrum, rum för assistentläkare, amanuens, kosthällerska, 
syssloman och tjenarinnor samt vidare en matsal för funktionärer, badrum, 
klosetter m. m. Byggnaden uppvärmes medels kakelugnar. Utliusbyggnaden 
och halmlidret äro uppförda af resvirke och bräder under tak af asfaltfilt.
Under arbetets gäng har pä anhällan af föreständaren en del förändrin- 
gar i den Ursprungliga planen vidtagits, hvilka medfört extra kostnader; sä 
anslogs den 17 Okt. 1898 en summa af 2,907 Fm k för förändringar i inred- 
ningen, för extra vattenledningsarbeten anslogs den 13 Mars 1899 en summa 
af 4,105 Funk och för planeringsarbeten anslogs den 29 Maj 1899 en summa 
af 4,000 Funk.
Sedan samtliga arbeten i Sept. 1899 blifvit slutförda afsynades dessa 
den 13 Sept. af öfverdirektören, frih. Seb. Gripenberg och professor W. Pipping, 
livarvid arbetena godkändes, men anliölls af professor Pipping att ytterligare 
förändringar i sjukhuset skulle utföras, för hvilka arbeten den 24 Okt. anslogs 
8,047 Fm k 80 penni och hvilka äfven enligt önskan blefvo utförda.
Sammanlagda kostnaden för arbetena utgjorde 282,463 Fmk.
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Lappvikens centralanstalt för sinnessjuka.
Vid denna anstatt har under ifrägavarande tidsperiod en del mindre ny- 
och tillbyggnader samt diverse förändringar utförts.
Sälunda utarhetades idtningar och kostnadsförslag ä 123,500 F:mk tili 
ny bostadslokal för öfverläkaren, ny tvätt- och bagarstuga, ny stallsbyggnad, 
nytt lik- och obduktionshus samt diverse förändringsarbeten dersammastädes. 
I bref af den 11 Mars 1895 frän Civilexp. anbefalldes ny tvätt- och bagar­
stuga samt lik- och obduktionshus tili utförande och beviljades för dessa ett 
anslag af 48,840 Funk.
Byggnadsarbetet öfverläts i vanlig ordning pä entreprenad ät byggmästa- 
ren Odert Laine för en summa af 41,400 F:mk, hvartill kontrakt uppgjordes 
den 30 April 1895. Att öfvervaka arbetena pä platsen förordnades extra 
arkitekten W. Polön.
Tvätt- och bagarstugubyggnaden innehäller i nedra väningen en större 
tvättstuga, en mindre d:o, sorteringsrum för orena kläder samt en kalorifär 
för uppvärmning af den luft, som passerar torkskäpet i 2:dra väningen; vidare 
upptages l:sta väningen af en bagarstuga, jäsrum och tvenne depotrum. Andra 
väningen innehäller ett större mangelrum, der äfven torkskäpet med utdrag- 
bara kulisser finnes uppstäld, ett strykningsrum samt boningsrum för öfvertvät- 
terska och betjening. Byggnaden uppvärcnes medels kakelugnar och tvätten 
utföres för hand.
Sedan arbetena ä likhuset och inredningsarbetena i tvätt- och bagarstugu- 
byggnaden är 1896 slutförts afsynades dessa den 19 Mars samma är af läne- 
arkitekten F. Ohman. Kostnaden för dessa byggnader steg tili 48,836 F:mk 
45 penni.
Sedan ritningar och kostnadsförslaget tili nytt vedlider för badstugan 
och tvättinrättningen uppgjorts, slutande ä en kostnad af 2,000 F:mk, samt 
inlemnats, anmodades länebyggnadskontoi'et läta utföra arbetet, hvilket som 
färdigt afsynades den 22 Maj 1897. Kostnaden för arbetet steg tili 2,000 
F:mk.
Vidare uppgjordes den 29 April 1898 ritningar och kostnadsförslag tili 
diverse mindre förändrings- och tillbyggnadsarbeten vid anstalten, hvilka af- 
sägo inrättandet af en matutdelningslucka frän kosthällsköket, förändring af 
sysslomannens bostadslokal, utförandet af en täckt klappbrygga samt en spär- 
väg mellan lossningsbryggan och tvättstugan. Dessa arbeten utfördes af läne- 
byggnadskontoret för en slutsumma af 1,680 F:mk.
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Vaccinberedningsanstalten.
Sedan ritningar och kostnadsförslag, slntande ä en summa af 19,310 
F:mk 35 penni, för vaccindepot uppgjorts vid Ofv:n heviljade Civilexp. den 
13 Nov. 1893 den i förslaget upptagna smnman och anbefallde om ai'betenas 
utförande.
Byggnaderna, livilka utgöias af en hufvudbyggnad af trä med rum för 
fähus, operationsrum, magasin, vaktmästarebostad samt ett rum för läkaren 
och vidare- ett mindre uthus af resvirke och bräder, utgäfvos pä entreprenad 
ät byggmästaren J. G. Rosenberg, hvaröfver kontrakt uppgjordes den 9 Jan. 
1894. Att leda arbetena pä platsen förordnades extra arkitekten G. A. Sun­
delin.
Hösten samma är afsynades byggnaderna af öfverarkitekten hofrädet F. 
Granholm, dä samtliga arbeten voro afslutade, och steg heia kostnaden tili 
19,273 F:mk 25 penni.
Läne allmänna sjukhuset i Abo.
Utom de sedvanliga ärsremonterna vid sjukhuset har under ifrägavarande 
period endast ett nytt svinhus uppförts för en summa af 1,650 F:mk, enligt 
anslag af den 5 Sept. 1893, genom länebyggnadskontorets i Abo försorg.
Allmänna sjukhuset i Björneborg.
Sedan ritningar och kostnadsförslag tili ny ekonomibyggnad, nytt uthus 
samt ombyggnad af allmänna sjukhuset i Björneborg ä en förslagssumma af 
53,000 F:mk den 12 Maj 1896 uppgjorts och Civilexp. i bref af den 12 Okt. 
samma är beviljat medel samt anbefallt arbetena tili utförande utbjödos dessa 
pä vanligt sätt pä entreprenad den 24 Febr. 1897.
Det lägsta anbudet inlemnades af byggmästaren K. A. Mattsson ä en 
summa af 68,500 F:mk, men künde icke antagas, emedan det öfverskred an- 
slaget. Andra gängen utbjödos arbetena pä entreprenad den 5 Febr. 1898, 
dä det lägsta anbudet inlemnades af byggmästaren Viktor Malja ä en summa 
om 57,400 Funk, hvilket äfven antogs, sedan ett tillskottsanslag af 6,800 F:mk 
af Civilexp. den 21 Febr. 1898 beviljats.
Till inspekterande arkitekt förordnades medieinalarkitekten M. Schjerfbeck 
samt tili ledande arkitekt pä platsen arkitekten P. E. S. Degener.
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Arbetena vidtogo omedelbart efter kontraktets nndertecknande och bedref- 
vos sä att nägra äldre uthus af trä försfc nedrefvos, hvarefter de nya ekono- 
mibyggnaderna af trä uppfördes. Sä snart väderleken det tillät vidtogs äfven 
med grundningsarbetena för det nya köks- och tvätthuset af sten i tvä vänin- 
gar, men i trots af att detta arbete i god tid päbörjades künde byggnaden 
icke fäs färdig tili kosten 1898, som ämnadt var, emedan arbetareförhällandena 
i Björneborg samma sommar ställde svärigheter i vagen för ett forceradt ar­
bete och samtidigt ett tegelbruk i trakten förstördes af högvatten i Kümo elf. 
Nybyggnaden uppfördes och inreddes dock nästan heit och liället inom utgän- 
gen af är 1898, hvaremot en mindre om- och tillbyggnad af det gamla sjuk- 
huset lemnades tili är 1899, dä det der belägna äldre koket icke künde ut- 
rymmas.
Sedan diverse kompletteringsarbeten i köksbyggnaden och ändringsarbe- 
ten i gamla sjukkuset utförts, afsynades arbetena af länearkitekten Helge 
kancken den 21 Dec. 1899. Kostnaden för arbetet i dess helhet steg tili 
60,552 F:mk 85 penni.
Läne allmänna sjukhuset i Tavastehus.
Utom de vanliga äi'sremonterna ha vid sjukhuset utförts diverse ny- och 
tillbyggnader. Sä anslogs den 20 Sept. 1893 en summa af 1,280 F:mk för nytt 
svinkus, som utfördes af länebyggnadskontoret i Tavastehus för 1,100 Funk.
Sedan ritningar och kostnadsförslag à 24,300 F:mk den 13 April 1894 
uppgjorts tili ombyggnad af ekonomibyggnaden vid sjukhuset samt dessa 
insändts, anslogs frän Civilexp. den 23 April 1894 för ändamälet 24,300 
F:mk jemte det arbetet anbefalldes tili utförande.
Efter det arbetet i vanlig ordning utbjudits pä entreprenad uppgjordes 
den 29 Juni 1894 kontrakt med byggmästaren J. Laxen om arbetets utförande 
enligt af honom inlemnadt anbud ä 18,900 F:mk. De arbeten, hvilka enligt 
kontraktet skulle utföras, voro följande: ekonomibyggnadens päbyggnad med 
en väning tili bostadslokaler för öfversköterska och syssloman samt första 
väningens förändring tili rymligt kosthällskök, skafferier, matsal för patienter 
och betjening, rum för kosthällsföreständarinna och rum för köksbetjening.
Arbetena öfvervakades af länearkitekten A. Cavén och afsynades den 
29 Juni 1895 af doktor Th. Wickman och medicinalarkitekten M. Schjerfbeck.
Den 15 Febr. 1897 anslogs en summa af 790 Funk för en vedlidertill- 
byggnad, hvilket arbete utfördes genom länebyggnadskontorets i Tavastehus 
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Pitkäniemi centralanstalt för sinnessjuka.
Sedän behofvet af en centralanstalt för sinnessjuka, utöfver de redan be- 
fintliga, blifvit mei' ocb mer pàkalladt tili följd af det stora antal sinnessjuka 
i landet, som saknade ordnad vàrd, samt den ârliga tillökningen af dylika pa­
tienter, beslöts att en större centralanstalt för sinnessjuka skulle uppföras.
Pä vederbörlig befallning utarbetades af medicinalarkitekten vid Öfv:n 
ett approximativt kostnadsförslag à en slutsumma af 2,000,000 F:mk tili en 
anstalt för 400 patienter samt tili en anstalt för 800 patienter â 4,300,000 F:mk, 
hvilka förslag i Mars 1893 insändes tili Kejserl. Sen., soin i enlighet härmed 
hos Ständerna anböll om beviljandet af 4,000,000 Funk för uppförande af en 
fullständig centralanstalt för sinnessjuka med 800 patienter, hvilket af Stän­
derna äfven beviljades.
Sedan Kejserl. Sen. keskitit att anstalten för sinnessjuka skulle uppföras 
under tvenne byggnadsperioder, sâlunda att hälften utfördes under första Pe­
rioden och âterstôden under andra perioden, anmodades Medicinalstm utse plats 
samt uppgöra program härför.
Plats för anstalten ansägs böra sökas i trakten af Tammerfors sâsom va- 
rande centrait, och befans Pitkäniemi kronoboställes mark i Birkkala socken 
härtill lämpligast. I sädant afseende lät Öfv:n kosten 1893 affatta och nivel­
lera samt undersöka gründen à platsen. Progi-ammet, soin för ändamälet ut- 
ai'betats, gick ut pà att bereda plats för lika mânga manliga som qvinliga pa­
tienter, fördelade c:a 220 pâ en kurafdelning och 580 pâ en asylafdelning, och 
ansâgs att paviljongsystemet i förening med cellsystemet i allmänhet borde 
tillämpas, men platser beredas äfven i större salar, synnerligast vid asylafdel- 
ningen. Under första byggnadsperioden skulle hela kurafdelningen utföras 
och plats beredas för 135 asylpatienter samt nödiga ekonomibyggnader m. m. 
Detta program godkändes af Oivilexp. i Kejserl. Sen. den 1 Okt. 1894.
Enligt förenämnda program anbefalldes Ofverstyrelsen för allmänna bygg- 
naderna uppgöra fullständiga ritningar och kostnadsföi'slag tili en anstalt för 
355 patienter med nödiga bibyggnader och utarbetades dessa kosten och vin- 
tern 1894— 95.
De principer, enligt hvilka projektet utarbetades, äro följande;
Pä den halfö, som frän Pitkäniemi boställes mark utskjuter i Pyhäjärvi, 
plaseras anstalten. Kurafdelningen med platser för 220 patienter, deraf 120 
i enskilda rum, förlägges i tio paviljonger, af hvilka fern â omràdets vestra 
sida för qvinliga patienter samt fern â omrädets Östra sida för manliga patien­
ter. Dessa paviljonger plaseras i en räcka frân Öster tili vester pà ett afstând
Ofv.s for allm. byggn. berilttelse. 11
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al c:a 80 m frän hvarandra och förenas sinsemellan medels en 2 ,4  m 
bred korridor. Sjukrummen plaseras sä vidt möjligt ät söder. I mid ten af 
denna räcka plaseras administrationsbyggnaden, innehällande kyrka, samlings-
o
sal, bibliotek, ruin för läkare m. m. A  en udde öster om kurafdelningen upp- 
föres en villa i tvä väningar för öfverläkaren jemte nödiga uthus.
Invid den väg, som frän administrationsbyggnaden leder tili allmänna 
landsvägen Tammerfors—Björneborg, plaseras, pä bäda sidor densamma, föl- 
jande byggnader: tvätt- ocb badstugubyggnaden, köksbyggnaden med bostä­
der för betjeningen ocli inaskinhus samt verkstadsbyggnaden med rum för be- 
tjeningen. Nägot längre bort uppföras tvenne större asylpaviljonger, den ena 
med rum för 50 qvinliga patienter, deraf 13 i enskilda rum, den andra för 60 
manliga patienter, deraf 18 i enskilda rum.
Nägot afsides, norr om ofvanbeskrifna byggnader förläggas ekonomi- 
byggnaderna, bestäende af stall för 4 hästar samt nödiga lider, fähus för 12 
kor, svinlius för 100 svin, byggnaderna alia af sten i en väning, samt hö- och 
halmlada af resvirke ocli bräder.
Yid nedannämnda väg en half kilometer frän kurafdelningen plaseras 
tvenne träpaviljonger, den ena för 25 asylpatienter och den andra för fall af 
epidemiska sjukdomar. Yid inkörsporten frän allmänna landsvägen tili inrätt- 
ningen plaseras en portvaktstuga af trä och norr om allmänna landsvägen ett 
likhus, äfven af trä.
Hvad rumanordningen beträffar, äro sjukrummen sä vidt möjligt plase- 
rade emot söder, och hvad storleken pä dessa beträffar, har luftkuben för de 
enskilda rummen beräknats tili 50 m3 pr patient samt för gemensamhetsrum- 
men tili c:a 30 m3 pr patient med en luftomsättning för alia af tvä gänger 
rumkuben pr timme. Hvad konstruktionen af byggnaderna för öfrigt beträf­
far, äro samtliga kurpaviljonger uppförda af sten i tvä väningar med källare 
under heia byggnaden samt eldfasta vaslag och täckta med galvaniserade plät- 
tak. Likasä äro administrationsbyggnaden, köksbyggnaden, tvättstugubygg- 
naden, verkstadsbyggnaden, tvenne asylpaviljonger och läkarebostaden upp­
förda af sten i tvä väningar med källare under byggnaderna, delvis eldfasta, 
delvis vanliga träbjelklag, samt vattentak af galvaniserad plät. Uthusbyggna- 
derna och trähusen äro täckta med tak af asfaltfilt. I kurafdelningen oljemä- 
las väggar, golf och tak, men i de andra byggnaderna användes delvis olje- 
mälning, delvis limfärgsmälning. Fapaderna i samtliga stenhus slätrappas och 
kalkfärgmälas, trähusen brädfodras och oljemälas.
Samtliga sjukpaviljonger uppvärmas och ventileras enligt centraluppvärm- 
ningssystem, de öfriga byggnaderna med vanliga kakelugnar. Heia inrättnin- 
gen förses med vatten- och afloppsledning samt varmvattentillförsel tili
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badruimnen i sj ukpaviljongema och upplyses med elektriskt ljus frän egen 
central.
I kostnadsförslaget fördelade sig kostnaderna pä följande sätt:
Första byggnadsperioden:
Byggnadsk°stnad..............................................
Yärmeledning, köli och tvättstuguinredning
Yattenledning...................................................
Elektriskt l ju s ...................................................
Arbetsredskap och byggn. upptorlining . .
Administration...................................................
Funk 2,013,895: 55 
„ 180,000: — 
„ 110,000: —  




Afgär för inre mälning, som utföres sedan byggnaderna 
tork at.................................................................................. F: mk 113,895: 55
Sana F:mk 2,300,000: —
Utvidgning tili 800 platser:
Mälning af tidigare uppförda byggnader . . . . . . F:mk 113,895 55
344 platser i stenpaviljongen ä 3,000 F:mk . . 1,032,000 —
100 platser i träpaviljongen.................................... 120,000 —
Yärmeledning, kök och tvättinrättning . . . . 155,000 —
Yattenledning............................................................. 50,000 —
Elektriskt l ju s ............................................................. 40,000 —
Arbetsredskap och hyggn. upptorlining . . . . 20,000 —
Administration............................................................. 25,000 —
Planeringar m. m......................................................... 144,104 45
S:ma F:mk 1,700,000 —
Sammandrag:
Anstalt för 355 platser............................................................. F:mk 2,300,000: —
Utvidgning tili 800 p la t s e r ................................................... „ 1,700,000: -
Sana F:mk 4,000,000: —
Sädant var det förslag tili centralanstalt för sinnessjuka som i Mars 1895 
inlemnades tili Kejserl. Sen.
Den 28 Aug. 1895 anbefallde Civilexp. i Kejserl. Sen. Öfverstyrelsen för 
allmänna byggnaderna att i enligliet med liärför uppgjorda ritningar och kost- 
nadsförslag läta utföra arbetet och anslogs för anstalten i dess första utsträek- 
ning 2,300,000 F:mk.
Den 28 Okt. 1895 utanordnades af Civilexp. för arbetena i Pitkäniemi 
under är 1895 en summa af 100,000 F:mk samt under är 1896 en summa af 
900,000 F:mk.
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Sedan byggnadsarbetet i laga ordning utbjudits pä entreprenad, godkän- 
des och antogs ett anbnd ä 1,900,000 F:mk, inlemnadt af arkitekten Georg 
Schreck, byggmästarene Th. Schreck, Paavo Leander och K. W. Helander 
gemensamt. Den 17 Dec. 1895 uppgjordes och undertecknades kontrakt om 
arhetets utförande hvarefter hyggnadsarbetena omedelbart vidtogo.
Sedan likaledes värme- och ventilationsledningarna, inredning af kök och 
tvättstuga, vatten- och afloppsledningarna samt elektriska belysningen i laga 
ordning utbjudits pä entreprenad, antogs det anbud ing. R. Huber inlemnat 
för värme- och ventilationsledningar, kök och tvättstuguinredning samt vatten- 
ledning och uppgjordes med honom kontrakt den 12 Juni 1896 ä en summa 
af 262,936 F:mk för de förstnämnda arbetena samt för vatten- och aflopps- 
ledningar ä en summa af 95,378 F:mk. För elektrisk belysning antogs det 
anbud ing. G. Strömberg inlemnat och uppgjordes med honom kontrakt om 
arbetenas utförande för en summa af 87,200 F:mk.
Att utöfva högsta öfverinseendet öfver arbetet uppdrog Civilexp. i bref 
af den 28 Aug. 1895 ät öfverdirektören vid Öfv:n friherre Seb. Gripenberg, 
som angäende hygieniska frägor af större vigt egde rädgöra med generaldi- 
rektören i Medicinalstyrelsen F. Saltzman, hvarjemte doktor E. Hougberg 
förordnades att tillliandagä Öfv:n med räd och upplysningar vid arbetets 
utförande.
Till inspekterande pä platsen utsäg Ofverstyrelsen för allmänna bygg- 
naderna medicinalarkitekten M. Schjerfbeck och att öfvervaka byggnadsarbe- 
tene pä platsen förordnades extra arkitekten E. A. Kranck samt tili dennes 
biträde som kronoqvartersman byggmästaren H. Luode, hvilken efter halft- 
annat ärs tjenstgöring afgick och efterträddes af byggmästaren H. Duncker.
De arbeten, som utfördes under äret 1895, bestodo liufvudsakligast i lös- 
brytning och släpning af sten samt mindre grundgräfningsarbeten. Samman- 
lagda utgifterna för anstalten under är 1895 stego tili 101,346 F:mk.
Under är 1896 lades gründen tili nio paviljonger, af hvilka dock endast 
sex uppmurades och förseddes med vattentak.
För underlättande af materialtransporter tili arbetsplatsen inrättades vid 
Tammerfors—Björneborgska banan en vexel j ernte haltpunkt och utbetaltes 
härför frän byggnadsanslaget 4,750 F:mk. För väg frän haltpunkten tili all­
männa landsvägen anslogs 2,500 F:mk och för landningsbrygga vid anstalten 
5,050 Funk, hvilka arbeten lemnades tili bgggnadsentrepenörerna för omedel­
bart utförande. — Sammanlagda kostnaden för arbetena under är 1896 steg 
tili 511,907 F:mk 97 penni.
Under är 1897 lades gründen tili de äterstäende byggnaderna hvarjemte 
största delen uppmurades och förseddes med vattentak. Outförda tili följande
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är blefvo endast qvinliga asylpavilj ongen, verkstadsbyggnaderna ocb korrido- 
rerna. Sammanlagda tegelmängden, som under sommaren inmurades, utgjorde 
5,000,000 st. pä en 5 y 2 mänaders arbetstid.
Kostnaderna för de under äret utförda arbetena, inberäknadt värmeled- 
ningar, inredning i kök och tvättstnga, vattenledning ocb elektrisk belysning, 
utgjorde 845,049 Funk 24 i^enni.
Under är 1898 utfördes de äterstäende byggnaderna ocli inredningen uti 
de tidigare uppmurade. Under vintern 1898— 99 kunde byggnaderna redan 
uppvärmas med centraluppvärmningsapparaterna, för lägtrycksänga, och visade 
sig härvid att sagda apparater under den stränga vintern kunde hälla tempe- 
raturen vid önskvärd böjd oaktadt särskilda delar af värmeapparaterna ännu 
voro inkompletta. Under äret uppställdes apparaterna i köket och tvättstugor 
bvarjemte elektriska belysningsanläggningen i bufvudsak slutfördes i det att 
endast yttre luftledningar vid ärets slut saknades.
Under vären och försommaren led byggnadsarbetet stort förfäng genoin 
öfversvämningen i Pyhäjärvi, der vattnet midsommartiden stod l,so m öfver 
norrnalvattenständet. För att säkerställa källaren i pav. X  asfalterades bott- 
nen och väggarne i ängpannerummet emot vattentryck tili en höjd af x/2 m 
öfver dä observerade högsta vattenständ. Kostnaden för de under äret ut­
förda arbetena steg tili 84,518 Funk 67 penni.
Under är 1899 uppfördes äterstoden af byggnaderna sarat slutfördes in­
redningen i samtliga byggnader.
Under sominaren 1899 steg vattnet i Pyhäjärvi ännu högre än föregäende 
är, sä att källaren i pav. X , ehuru tidigare asfalterad, äter fylldes med vat- 
ten, som nu steg 1 m högre. I denna paviljong höjcles asfalteringen livar- 
jemte ängpannerummen i pav. VI och X IV  äfven asfalterades. Utom dessa 
arbeten var man till följd af öfversvämningen tvungen höja uthusgärclen samt 
en del af landsvägen tili inrättningen, hvilka lägo under vatten. Kostnaderna 
för dessa arbeten stego tili 19,086 Funk 5 penni.
Under äret slutfördes arbetena hörande tili värme- och ventilationsled- 
ningarna, vattenledningarna och elektriska belysningen.
Dä vid särskilda syner anmärkts att en mängd uthus för säväl öfverlä- 
karen som betjeningen samt smedja för reparationer af de maskinela anlägg- 
ningarna saknades, uppgjordes härför skilda ritningar och kostnadsförslag, en- 
ligt hvilka dessa byggnader utfördes pä ackorcl af byggnadsentreprenörerna 
och stego kostnaderna för dessa tili 35,563 F:mk 20 penni.
För att underlätta kommunikationen byggnaderna emellan ansägs nödigt 
utföra en enklare planering och vägbyggnad ä anstalten och uppgjordes här­
för skildt förslag. I detta ingick stensjjrängning ä platsen, utjemning af
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marken, upptagning af vägar samt utförande af trottoirer kring samtliga bygg- 
nader, delvis af gatsten, delvis af stampad lera med inmängd tegelskärf. 
Dessa arbeten utfördes delvis enligt räkning, delvis enligt ackord af bygg- 
nadsentreprenörerna för en sammanlagd kostnad af 34,366 F:mk 20 penni.
Dä större delen af arbetet redan var färdigt i Sept. 1899, sä, att endast 
en del inredningsdetaljer ocli planeringsaibeten äterstod, beslöt Ofv:n afsyna 
och emottaga de färdiga arbetena, hvilket äfven skedde den 13 och 14 Sept. 
af en af Kejserl. Sen. nedsatt synenämd, bestäende af följande personer: 
öfverdirektören Seb. Gripenberg, doktor E. Hougberg, professor K. G. Nyström, 
ingeniören J. Forsman, ingeniören Th. Neovius och länearkitekten A. Caven; 
arbetena godkändes och emottogos.
Sedan de äterstäende arbetena slutförts anställdes af Ofv:n en slutlig af- 
syning af arbetena den 6 och 7 Dec. 1899, hvarvid samtliga byggnadsarbeten, 
vatten- och afloppsledningen samt elektriska belysningsanläggningen godkän­
des, men gjordes emot värme- och ventilationsledningarna samt inredningen 
af koket och tvättstugan särskilda anmärkningar, hvilka entreprenören för 
dessa arbeten ingeniören R. Huber älades omedelbart afhjelpa. Kostnaden 
för arbetena under är 1899 utgjorde 434,467 F:mk 21 penni.
Sammanlagda kostnaden för arbetena ä Pitkäniemi centralanstalt för 
sinnessjuka intill 1 Jan. 1900 utgjorde 2,577,289 Funk 11 penni.
Läne allmänna sjukhuset i Gamla Vasa.
Yid sjukhuset har uppförts ny hö- och halmlada samt vedlider enligt 
ritningar uppgjorda vid Öfv:n den 2 Sept. 1895 med ett anslag om 3,000 
F:mk, som den 9 Sept. samma är af Civilexp. beviljats för ändamälet. Arbetet 
har utförts genom länebyggnadskontorets i Yasa försorg.
Läne allmänna sjukhuset i Uleäborg.
Utom de vanliga ärsremonterna ha vid sjukhuset företagits följande ny- 
och tillbyggnader: den 13 Sept. 1893 anslogs af Civilexp. 1,680 F:mk för 
nytt likhus vid sjukhuset. Arbetet utfördes genom länebyggnadskontorets i 
Uleäborg försorg för en summa af 1,675 F:mk.
Den 3 Febr. 1897 anslogs 4,450 Funk för en ny iskällare vid sjukhuset. 
Arbetet utfördes genom länebyggnadskontorets i Uleäborg försorg för 4,378 
F:mk.
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Enligt befallning frân Civilexp. af den 10 Okt. 1898 utarbetades ritnin- 
gar ocb kostnadsförslag â 151,000 F:mk till om- och tillbyggnad af allmänna 
sjnkhuset i Uleâborg, gâende ut pâ att inrätta en operationsafdelning vid 
sjukhuset utan att platsantalet for patienter skulle ökas.
lia i det nu varan de sjukbuset sjukrummen âro sâ smâ i fôi'hâllande till 
patientantalet, att endast en minimal luftkub förefinnes pr sängplats, har det 
varit nödvändigt att öka sjukrummens antal, för att erhâlla ett utrymme, som 
nàgot sänär motsvarar modärna liygieniska fordringar. Vidare har en del sjuk- 
rum i den gamla byggnaden blifvit använd för andra ândamâl, sâsom t. ex. till 
matsal för betjening, väntrum för' nyanlända patienter, och kvilket sistnämnda 
rum äfven kan användas för emottagande af besök frân anhöriga tili patienter.
Den vanprydande utbyggnaden för klosetterna är föreslagen att rifvas 
dä klosetterna i densamma frysa ocb nybyggnaden upptager ett tillräckligt 
antal modärna klosetter.
Uti den nybyggda delen af sjukbuset ujjptages den öfra väningen af 
en operationssal med deitill börande steriliseringsrum och badrum samt 
för öfrigt tre sjukrum, rum för öfvei'skötei'ska, persedelrum, mindre skrubbar
O. S. V .
Uti första väningen finnas föreslagna fyra sjukrum, diskkök, rum för 
sköterska, badrum, ett isolerrum för deliranter samt ett särskildt luftrum 
för operationssalens ventilering.
För öfrigt är den nybyggda delen af sjukhuset likasom den äldre afsedd 
att uppvärmas med kakelugnar, bvilka förses med ventilationsinrättningar i 
likbet med nyare sâdana i statens sjukhus.
Enligt förslaget skulle kostnaden för ändringsarbetena i det gamla 
sjukhuset stiga tili 6,400 F:mk och nybyggnadsarbetena tili 140,000 F:mk 
hvarjernte upptagits 4,600 F:mk för arbetets öfvervakande. Den 12 Mai's 
1900 anslogs af Givilexp. för arbetena 151,000 F:mk hvarjemte arbetena anbe- 
falldes tili utförande. Ombyggnadsarbetet utgafs pâ entreprenad ät bygg- 
mästaren J. Heikkinen för en summa af 127,500 F:mk, hvaröfver kontrakt 
uppgjordes den 20 Mars 1900.
Arbetena, som inspekteras af medicinalarkitekten M. Schjerfbeck och 
öfvervakas pâ piafasen af länearkitekten A. Tötterström, äro ännu oafslutade.
Läne allmänna sjukhuset ¡ Tornea.
Enligt Civilexp:ns skrifvelse af den 16 Maj 1898 ha ritningar och kost­
nadsförslag, slutande â 20,050 F:mk, för nödigbefunnen tillbyggnad af all-
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männa sjukhuset i Torneä samt tili vattenlednings införande för en kostnad 
af 5,200 F:mk uppgjorts.
Nägon utyidgning af sjukhuset med afseende â platsernas antal har icke 
förutsetts, utan afser projektet endast tillbyggnad af ett operationsrum, ett 
i'um för förbandsmaterial, ett badrum samt ett rum för tre sjukplatser, tili 
hvilket rum patienter frân det nyinrättade isolerrummet i sjukhusets södra 
del skulle flyttas. Ett nytt isolerrum bar anordnats pä sä satt att den 
nuvarande korridoren afstängts med en vägg och en klosett insatts för detta 
isolerrums räkning.
I vattenledningsprojektet bar föreslagits att vattenuppfordringen skulle 
ske medels en varmluftspump, dâ en handpump knapt bade kunnat betjena 
en anläggning af denna storlek.
Den 24 April 1899 anslogs af Civilexp. för förenämnda arbeten 27,000 
E:mk och anbefalldes arbetena tili utförande, hvilket skedde genom länebygg- 
nadskontorets i Uleâborg försorg.
Läne allmänna sjukhuset i Kuopio.
Utom de vanliga ärsremonterna ha vid sjukhuset diverse mindre ombygg- 
nader och förändringar företagits, af bvilka mä nämnas en ny brunn för en 
summa af 1,350 Funk, anslagna den 29 April 1893, remont i tvenne källare 
under sysslomannens bostad för en summa af 425 F:mk, anslagna den 28 
Juni 1895, ombyggnad af tvättstugan för en summa af 275 F:mk, anslagna 
den 23 Aug. 1895, samt remont af sjukhusets hushällskällare för en summa 
af 148 F:mk, anslagna den 25 Juli 1899, bvilka samtliga arbeten utförts ge­
nom länebyggnadskontorets i Kuopio försorg.
Fagernäs centralanstalt för sinnessjuka.
Utom de vanliga ärsremonterna ha vid anstalten särskilda nybyggnads- 
och ändringsarbeten utförts, bland hvilka mä nämnas anskaffande af tvättma- 
skiner tili inrättningens tvättstuga för en summa af 11,525 Funk, anslagna 
den 22 Aug. 1894, ny Hderbyggnad, soltält och latrinkast för en kostnad af 
11,500 F:mk, anslagna den 29 Maj 1897, ändringsarbeten i sysslomannabosta- 
den för en summa af 1,752 Funk, anslagna den 22 Juni 1898, samt ny äng- 
panna för en kostnad af 1,546 Funk 15 penni, anslagna den 6 Nov. 1899, 
hvilka samtliga arbeten utfördes genom länebyggnadskontorets i Kuopio försorg.
